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La investigación tiene como problema general: ¿Cuál es el resultado de la 
evaluación del control de costos y tiempos implantando la metodología del valor 
ganado en la construcción?, siendo el objetivo general: Evaluar el resultado del 
control de costos y tiempos implantando la metodología del valor ganado en la 
construcción y la hipótesis general que debe contrastarse es: La implantación de 
la metodología del valor ganado mejora el resultado del control de costos y 
tiempos en la construcción.  
El método de investigación es el método científico, el tipo de investigación es 
aplicada, el nivel de investigación es descriptivo - explicativo y el diseño de 
investigación es experimental; la población correspondió a la obra denominada: 
“Mejoramiento de las pistas y veredas de las calles N°1,14,13,12,11,10,9,2 Y 3 
del centro poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu-Tayacaja-
Huancavelica”, mientras que la muestra no existe por ser de tipo censal, debido 
a que la población y la muestra son el mismo número de datos.  
Como conclusión principal se tiene que, la implantación de la metodología del 
valor ganado mejora el control de costos en la construcción, contribuyendo la 
estabilidad económica tal como se presentó en la ejecución de pistas y veredas 
del distrito de Tintay Puncu generando una utilidad de S/ 273,833.85 para el 
Consorcio Cochabamba. 
 





The research has as a general problem: What is the result of the evaluation of 
the control of costs and times by implementing the methodology of the value 
earned in the construction ?, being the general objective: To evaluate the result 
of the control of costs and times by implementing the methodology of the Value 
gained in the construction and the general hypothesis that must be contrasted is: 
The implementation of the methodology of the earned value improves the result 
of the control of costs and times in the construction. 
The research method is the scientific method, the type of research is applied, 
the level of research is descriptive - explanatory and the research design is 
experimental; the population corresponded to the work called: "Improvement of 
the tracks and sidewalks of streets No. 1,14,13,12,11,10,9,2 and 3 of the town 
center of Cochabamba Grande, district of Tintay Puncu-Tayacaja -Huancavelica 
", while the sample according to the intentional or directed non-probabilistic 
method corresponds to the work in question. 
As a main conclusion, the implementation of the methodology of the value 
gained improves the control of construction costs, contributing economic stability 
as it was presented in the execution of tracks and trails in the Tintay Puncu 
district, generating a profit of S / 273,833.85 for the Cochabamba Consortium. 
 




Actualmente, nuestro país está destinando importantes cuantías de 
inversiones en el sector de la construcción generando efectos favorables en el 
crecimiento, desarrollo económico y social del país. Sin embargo, es necesario 
evaluar si su ejecución va acompañada de criterios de eficiencia en el control de 
costo y tiempo. Más aún si durante el proceso de ejecución se ha identificado 
deficiencias técnicas en el control de obra, obstaculizando el éxito del 
cumplimiento de los objetivos de plazo, tiempo y en algunos casos la calidad de 
la ejecución de la obra. Por lo tanto, la aplicación de una metodología en los 
reportes mensuales por parte de los supervisores para poder tener control del 
costo y tiempo sería muy útil, lo cual permitiría saber cuándo es que la obra no 
está yendo sobre lo proyectado o se está gastando diferente a lo proyectado. Es 
en este espíritu que la presente investigación titulada “Mejora del control de 
costos y tiempos implantando la metodología del valor ganado en la 
construcción” tiene como objetivo evaluar el resultado del control de costos y 
tiempos implantando la metodología del valor ganado en la construcción, siendo 
así que se consideró el proyecto: Mejoramiento de las Pistas y Veredas de las 
Calles N° 1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2 y 3 del centro poblado de Cochabamba 
Grande, distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica.  
El desarrollo de la investigación presenta los siguientes capítulos: 
El Capítulo I desarrolla el problema de investigación considerando el 
planteamiento, formulación y sistematización del problema, justificación, 
delimitaciones, limitaciones y objetivos. 
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El Capítulo II se refiere al marco teórico mostrando los antecedentes 
nacionales e internacionales, marco conceptual, definición de términos, bases 
legales, hipótesis y variables. 
El Capítulo III trata sobre la metodología, resaltando el método, tipo, nivel y 
diseño de investigación; asimismo, la población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de información, procesamiento de la información, 
técnicas y análisis de datos. 
El Capítulo IV describe los resultados en función a los objetivos planteados. 
El Capítulo V desarrolla la discusión de los resultados. 
Culminando esta investigación están las conclusiones, recomendaciones, 










EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
La construcción es uno de los sectores que más economía aporta para el 
crecimiento del país, generando beneficios indirectos o directos durante 
ejecución y vida útil de la obra, respectivamente. Debido a ello es necesario 
evaluar si el control de costo y tiempo durante la ejecución está siendo 
acompañado de metodologías eficientes los cuales incurran en la disminución 
de costo y tiempo. Por ello el tema de saber si el dinero se está utilizando 
correctamente es muy importante y además de ello el saber si el proceso de 
construcción se está llevando de una manera tal que, se procederá a culminar la 
obra en el tiempo establecido, es una de las constantes preguntas a las que los 
encargados de la obra se someten durante todo el proceso de la obra. Por este 
motivo se hace claro que se han establecido toda una estructura de monitoreo y 
control de obras a las cuales se ciñen los profesionales dedicados al proceso de 
construcción desde el punto de vista teórico. 
En el contexto actual acerca de la parálisis de muchas de las obras de 
construcción que se han dejado de lado, este método es fundamental para poder 
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mejorar y culminar obras. Para ello es necesario hacer una revisión de los 
hechos ocurridos y esto comienza a partir de la crisis de corrupción de Odebrecht 
a nivel de muchos países latinoamericanos (Ottaviano & Lons, 2017) incluido el 
Perú (Solis Lopez, 2013). El caso Lava Jato terminó por desnudar los actos 
corruptos de muchos funcionarios públicos de países como Colombia (Rodriguez 
Hernandez, 2017) (CNN Español., s. f.), Ecuador (Tipán Cadena, 2017), 
Argentina (Ottaviano & Lons, 2017), Venezuela (Transparencia Venezuela, 
2017), entre otros. Los principales efectos del caso Lava Jato han sido un 
proceso de parálisis de las inversiones privadas y públicas a nivel de los países 
afectados, esto a causa de que el ojo público, la prensa y los políticos 
procedieron a revisar los contratos para poder cerciorarse que las obras que 
estaban realizándose estaban o no con vínculos con esta corrompida empresa. 
En términos generales, las obras públicas tuvieron “cerrado el caño”, pues no 
tenían financiamiento para proseguir con las programaciones establecidas, por 
ello, el sector privado sintió incertidumbre y por este motivo se terminaron por 
paralizar todo tipo de inversiones privadas y asociaciones público privadas a 
nivel latinoamericano, desatándose crisis económicas, bajos niveles de 
crecimiento económico regional, y tomándose en contingencia, políticas fiscales 
agresivas para poder reactivar las economías. 
En el contexto nacional, el análisis más cercano es el de Vega (Vega, s. f.) el 
cual hace uso de la información de la Contraloría General de la República, en la 
que se denota un total de 560 obras en el año 2015 y en el periodo 2016 (Perú 
21, s. f.) este número aumentó casi al doble (968) y con un monto afectado total 
a 4133 millones de soles. 
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Tabla 1. Obras paralizadas y montos, periodo 2015 – 2016. 
Lugar Obras 2015 Obras 2016 Monto 2016 (millones de soles) 
Cusco 218 293 988 
Piura 20 28 562 
Puno 16 51 290 
Huánuco 16 25 177 
Áncash 13 45 170 
Moquegua 32 46 166 
La Libertad 6 22 164 
Lambayeque 19 28 144 
Apurímac 17 41 143 
Tacna 8 21 143 
Ayacucho 24 52 141 
Ica 20 26 139 
Lima 39 49 135 
Junín 12 41 133 
Pasco 1 23 109 
Loreto 11 15 100 
Cajamarca 23 43 95 
Huancavelica 14 35 79 
Amazonas 6 23 71 
Arequipa 21 24 56 
San Martín 12 13 50 
Ucayali 5 13 40 
Madre de Dios 4 5 18 
Callao 3 2 5 
Tumbes 0 4 4 
Total 560 968 4122 
Fuente: Contraloría General de la República (2016). 
Ahora bien, en la región Huancavelica sea tenido 14 obras para el año 2015, 
por un monto total de 38 millones de soles y en el año 2016, se tuvieron 35 obras, 
con un monto de 79 millones de soles. A lo que generalmente, se establece las 
tres cuartas partes de las obras, están en los gobiernos provinciales y distritales, 
lo cual indica que hay una realidad acerca de la paralización en la región 
Huancavelica, la cual no ha venido conjuntamente de métodos de medición y 
control de obras y gestión de costos, a causa de que mediante los métodos 
tradicionales no permiten reproducir el valor actual de los proyectos, ya sea que 
estén paralizados o en ejecución. 
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Ya hacia el entorno de la investigación, esta se dirige a estudiar el municipio 
distrital de Tintay Puncu, el cual es uno de los 20 distritos de la provincia de 
Tayacaja, el distrito es además uno de los más que recibe del MEF, tal como se 
puede denotar en la Tabla 2, a pesar de la capacidad de financiamiento que 
percibe la municipalidad distrital, es decepcionante observar deficiencias en la 
dirección y ejecución de sus proyectos, ya que todo esto definitivamente 
trasciende negativamente en la calidad de gastos de recursos públicos. 





































































PIA 3,525,392 3,252,723 7,884,339 1,784,050 1,184,244 2,040,534 
PIM 31,027,671 27,181,463 19,803,838 13,350,404 9,488,418 13,759,474 
Certificación 29,559,756 21,783,144 17,731,280 11,830,153 9,224,689 12,802,906 
Compromiso 
anual 
23,735,769 20,693,750 10,223,321 9,367,590 8,713,316 7,313,116 
Compromiso 
mensual 
23,735,769 20,675,708 10,222,913 9,367,590 8,699,586 7,313,116 
Devengado 23,730,080 20,592,909 10,222,913 9,367,590 8,455,090 7,313,115 
Girado 23,730,080 23,730,080 10,222,913 9,367,590 8,455,090 7,221,105 
Avance (%) 76.5 75.8 51.6 70.2 89.1 53.2 
Fuente: En base a datos del MEF (2016) 
 
Haciendo un breve recuento de los problemas que constantemente presencia 
las obras ejecutadas en el distrito de Tintay Puncu se observaron las siguientes, 
información deficientes e incongruente del expediente técnico debido a la escaza 
información de la particularidad del proyecto como condiciones climáticas de la 
zona donde se ejecuta la obra, aprobaciones de ampliaciones de plazo de 
ejecución de obra por retrasos injustificados de la empresa constructora con la 
finalidad de poder terminar dentro plazo establecido, inadecuada supervisión 
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durante la ejecución de la obra ya sea por un deficiente desempeño de las 
funciones profesionales y/o por el incumplimiento de las empresas constructoras, 
deficientes metodologías de control de costos y tiempos las cuales no permitían 
visualizar el panorama verdadero del estado situacional de la obra.  
La presente investigación nace en vista que los controles de costo y tiempo 
empleados de forma tradicional por parte del supervisor, no permiten visualizar 
el estado real situacional de la ejecución del proyecto. Esto, debido a que el 
reporte de cuadros comparativos de la ejecución física – financiera del versus de 
lo proyectado frente a lo ejecutado del informe mensual que presenta el 
supervisor hacia la entidad pública, no permiten tener un panorama preciso de 
las proyecciones de costo y tiempo con la cual finalizaría el proyecto si es que 
no se realiza ninguna medida correctiva.  
Por lo que, la presente investigación plantea la implementación de la 
metodología del valor ganado en los informes mensuales presentado por el 
supervisor hacia a la entidad, permitiendo tener un amplio panorama del estado 
situacional del proyecto a partir de las variaciones y proyecciones de costo y 
tiempo. Para lo cual como unidad de análisis se consideró la obra: “Mejoramiento 
de las pistas y veredas de la calle N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 del centro 
poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu – provincia de 
Tayacaja – Huancavelica” de código SNIP: 355126, debido a las deficiencias que 






1.2. Formulación y sistematización del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el resultado de la evaluación del control de costos y tiempos 
implantando la metodología del valor ganado en la construcción? 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo incide la implantación de la metodología del valor ganado en 
los reportes mensuales para el control de las partidas en ejecución? 
b) ¿Cómo las varianzas e índices de desempeño influyen en la 
estimación de costos y tiempos para la conclusión de la obra? 
c) ¿Cuáles son las diferencias en el control de costos y tiempos a partir 
de los resultados generados por la metodología del valor ganado, 
frente a la metodología tradicional utilizados en la ejecución de la obra? 
1.3. Justificación 
1.3.1. Práctica o social 
La justificación de la presente investigación se detalla en la búsqueda de 
mejoras de los problemas que aquejan a la población, lo cual se pretende 
solucionar con la aplicación de la metodología del valor ganado para la mejora 
del control de costos y tiempos. 
1.3.2. Metodológica 
Se propone metodologías para la toma de datos de campo, procesamientos 
de la información y establecer resúmenes sistematizados los mismos que 






Región  : Huancavelica 
Provincia  : Tayacaja 
Distrito  : Tintay Puncu 
Localidad  : Cochabamba Grande 
1.4.2. Temporal  
La investigación se realizó durante el año 2017. 
1.4.3. Económica 
Los gastos que involucró la investigación fueron asumidos en su totalidad por 
el tesista. 
1.5. Limitaciones 
1.5.1. Limitación económica 
No permitió la contratación de personal exclusivo que colabore en el control 
de campo, recayendo esta responsabilidad en el tesista. 
1.5.2. Limitación tecnológica 
La carencia de instrumentos, recurso técnicos o procedimiento para la 
medición optimizada del rendimiento en obra. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Evaluar el resultado del control de costos y tiempos implantando la 
metodología del valor ganado en la construcción. 
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1.6.2. Objetivos específicos 
a) Establecer la incidencia de la implantación de la metodología del valor 
ganado en los reportes mensuales para el control de las partidas en 
ejecución. 
b) Determinar cómo las varianzas e índices de desempeño influyen en la 
estimación de costos y tiempos para la conclusión de la obra. 
c) Comparar las diferencias en el control de costos y tiempos a partir de 
los resultados generados por la metodología del valor ganado, frente 












2.1. Antecedentes  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Padilla (2015); para obtener el grado académico de master en tecnología de 
la construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería, realizó un trabajo 
investigativo sobre la mejora del control del rendimiento en edificaciones usando 
el método del valor ganado; con el propósito de contribuir en la solución del 
problema de costo y tiempo, así como un adecuado manejo en la rentabilidad; 
para tal fin, planteó una propuesta económica y viable, seguro, eficiente, 
confiable y actualizable, que pueda integrar el tiempo, costo y alcance a fin de 
medir el rendimiento del proyecto. Los resultados demostraron que la 
importancia de realizar un seguimiento y control de proyecto garantiza la 
estabilidad en la ejecución de sus actividades respecto al costo, calidad y 
programación; la evolución cuantitativa y cualitativa del método de valor 
agregado proporciona un marco de análisis, identificación y debilidad del 
proceso; la propuesta permitió obtener una mejora en el proceso de control del 
rendimiento en edificaciones, corrigiendo desviaciones en tiempo y costo.  
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Olarte Mescco, Morales, Cristian, Begazo y Álvaro (2014); con el objetivo de 
implementar la mejora de control mediante la aplicación del método del valor 
ganado; a fin de contar con un sistema efectivo, practico y eficiente e integrar el 
tiempo y los costos para mejorar el rendimiento. Con la implementación de este 
método se logró, demostrar la utilidad de la aplicación del valor ganado en el 
proyecto, contribuyó en el punto de inicio de un sistema de gestión eficiente; así 
mismo, que para lograr aplicar adecuadamente la implementación del método 
inicialmente se debe detectar las falencias del proyecto, incluyendo datos de 
costos reales identificados por entregarles. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Ferrao (2016), realizó un trabajo investigativo sobre la valoración de la 
aplicación del método del valor ganado a proyectos de construcción de viviendas 
unifamiliares de autopromoción; con el propósito de realizar la valoración de la 
aplicación de uno de los sistemas en un ámbito de la construcción muy particular 
como la construcción de vivienda unifamiliar y establecer los criterios generales 
a seguir en la utilización de método del valor ganado, evaluando los efectos en 
el proyecto. Mediante el análisis de la experiencia práctica en construcción de 
viviendas que se encuentren bajo la aplicación del método de valor ganado, 
partiendo de la idea de que en este tipo de construcciones se presencia la 
inexistencia de un sistema de control. Se propuso la aplicación de métodos de 
seguimiento para el análisis en plazos determinados y costes. Así como, se 
concluye la investigación indicando es el intento de minimizar los cambios de 
criterio del cliente – promotor, para este caso que los materiales de acabados en 
específico la autopromoción es básico, que en el fondo son los únicos que 
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preocupan al promotor ya que es parte visible de la construcción, deben ser 
prescritos de forma univoca en proyecto. 
Rey & Salinas (2011); para obtener el título de especialista en gerencia e 
interventoría de obras civiles de la Universidad Pontificia Bolivariana, realiza un 
trabajo investigativo sobre la aplicación de la técnica del valor ganado a un 
proyecto de construcción de un edificio de vivienda, mediante un estudio de caso; 
con el propósito de aplicar la técnica de valor ganado considerado como una 
herramienta confiable, económica y oportuna por la medición de desempeños en 
tiempos y costos de un proyecto de construcción; se realizó en la metodología el 
método científico, mediante pasos partiendo de la información necesaria, a fin 
de analizar la información recabada. se encontró que, la técnica ayudó al 
proyecto a determinar que a corte de 30/10/2010 la obra en general presentó 
una cantidad de ahorro de 65.812.300 dólares y un atraso de menos 73.686.397 
dólares que no fueron ejecutados en la fecha planificada, además de entender 
que la técnica de valor ganado resulta ser la herramienta más sencilla, fácil y 
económica que se aplica en el proyecto de construcción.  
2.2. Marco conceptual 
2.2.1. Control de proyectos 
La Guía PMBOK no se refiere al control del proyecto como un área de 
conocimiento. Según la guía PMBOK , el control del proyecto incluye segmentos 
dentro de otras áreas de conocimiento, como "control de costos" dentro del área 
de conocimiento "gestión de costos del proyecto" y "control de programación" 




La sección de control de APMBoK, que incluye muchas de las herramientas 
tradicionales asociadas con el control del proyecto, enfatiza la importancia del 
control del proyecto durante el ciclo de vida del proyecto. Esta es una diferencia 
importante entre APMBoK y la guía PMBOK (Montes, Gimena y Díez, 2013). Sin 
embargo, ambos BoK sirven como directrices estándar autorizadas que admiten 
el dominio de gestión de proyectos. El APMBoK toma una visión amplia de lo 
que significa la palabra "control" (APM, 2000). La planificación, medición, 
monitoreo y toma de medidas correctivas generalmente se incluyen en el ciclo 
de control. Por lo general, los proyectos utilizan un sistema de control que 
monitorea la diferencia o brecha entre las variables de planificación y los 
resultados reales (Montes et al., 2013). 
Los sistemas de control de proyectos indican la dirección del cambio en las 
variables de planificación preliminares en comparación con el rendimiento real. 
La función control resulta, tal como se puede apreciar en la figura 1, una 
herramienta indispensable para asegurar el producto deseado. La evaluación de 
los resultados parciales en una etapa del proceso y la eventual aplicación de 
medidas correctivas, se transforman en un sistema de retroalimentación que 
presiona para el proceso se mantenga en la ruta programada (Campero, 2014). 
El desempeño exitoso de un proyecto depende de una planificación 
adecuada. La Guía PMBOK define el uso de 21 procesos relacionados con la 
planificación, de los 39 procesos necesarios para la gestión adecuada del 




Figura 1. La función control. 
Fuente: Globerson & zwikael (2002). 
La ejecución del proyecto de acuerdo con el plan de proyecto predefinido se 
puede lograr a través de una metodología de control. En consecuencia, el control 
del proyecto es un problema importante durante el ciclo de vida del proyecto 
(Globerson & Zwikael, 2002). 
El diseño de un sistema de control de proyectos es una parte importante del 
esfuerzo de gestión del proyecto (Shtub, Bard y Globerson, 2005). Además, "es 
ampliamente reconocido que la planificación y el monitoreo juegan un papel 
importante como la causa de los fracasos del proyecto. A pesar de la continua 
evolución en el campo de la gestión de proyectos, parece evidente que los 
enfoques tradicionales todavía muestran una falta de metodologías apropiadas 
para el control del proyecto " (de Falco & Macchiaroli, 1998). Muchos artículos 
han respaldado la importancia del control en el logro de las metas y objetivos del 
proyecto. El rendimiento del proyecto puede mejorarse si se le presta más 




2.2.2. Sistemas de control de proyectos 
Los sistemas de control de proyectos se pueden clasificar como: sistemas de 
control unidimensional y sistemas de control multidimensional. 
Ambos sistemas de control unidimensional y multidimensional ejecutan uno o 
más objetivos de control de proyecto predefinidos. En los sistemas de control 
unidimensionales, tales objetivos no están integrados de ninguna manera, 
mientras que los sistemas de control multidimensional integran varios objetivos 
de control del proyecto (Campos Lizana, 2002). 
La metodología del valor ganado (EV) es probablemente el método de control 
de proyecto multidimensional más comúnmente utilizado, integrando tiempo y 
costo. 
2.2.3. Método del valor ganado 
Es un método matemático mediante el cual puede medir el rendimiento real 
de un proyecto. Se utiliza el método del valor ganado para supervisar su proyecto 
en términos de horario y costo. Por ejemplo, supongamos que su proyecto está 
en camino según el cronograma. A través de este método, podrá comprender si 
el proyecto también está dentro del presupuesto. Si no es así, puede tomar 
medidas correctivas. Los principios de método del valor ganado pueden 
extenderse a Predicción, completar índice de rendimiento y Análisis de varianza. 
El método del valor ganado es una entrada para las revisiones de rendimiento 
del proyecto. Por lo tanto, es fundamental que comprenda las fórmulas de 
método del valor ganado para que se pueda usar como entradas para otras 




El método del valor ganado proporciona fórmulas para pronosticar el 
rendimiento futuro de un proyecto. La previsión se basa en el rendimiento real 
actual. Como gerente de proyecto, tener la capacidad de saber si el proyecto se 
entregará a tiempo y dentro del presupuesto es crítico. Por ejemplo; si se supone 
que ha completado el 25 por ciento de su proyecto. Según el cronograma, estás 
en el buen camino. Sin embargo, después de completar el 50 por ciento del 
proyecto, se da cuenta de que su proyecto está retrasado. Al usar fórmulas de 
pronóstico puede determinar el grado de retraso. Esto también le permitirá 
investigar la causa de la demora y las medidas correctivas, tales como Crashing, 
necesarias para volver a poner el proyecto en marcha. Además, para la demora 
en el cronograma, puede usar fórmulas de pronóstico. El método del valor 
ganado para determinar el costo real del proyecto al finalizar y tomar medidas 
para rectificar cualquier anomalía antes de que sea demasiado tarde (PMBOK - 
GUIDE, 2013). 
Índice de rendimiento 
Si el proyecto se demora o se excede el presupuesto, puede usar el índice de 
rendimiento para determinar el rendimiento del proyecto requerido para 
completar el proyecto según lo presupuestado o estimado. El índice de 
rendimiento también aprovecha las fórmulas del método del valor ganado 
(PMBOK - GUIDE, 2013). 
Análisis de varianza 
El análisis de varianza es la comparación del rendimiento esperado del 
proyecto con el rendimiento del costo real. Este análisis lo ayuda a comprender 
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las causas de la varianza, si corresponde. Las acciones preventivas y correctivas 
se determinan en base al análisis de varianza (PMBOK - GUIDE, 2013). 
Revisión de rendimiento 
Se requieren evaluaciones de desempeño en los proyectos para verificar el 
estado de un proyecto. Esto usualmente involucra Costo y Horario como los 
principales parámetros a evaluar. Sin embargo, se pueden usar otros 
parámetros, como Alcance, Calidad y Moral de equipo. Las revisiones pueden 
incluir al cliente, el propietario del producto, otros administradores de proyectos 
o Scrum Masters (PMBOK - GUIDE, 2013). 
2.3. Definición de términos 
2.3.1. Metodología del valor ganado 
Es un método matemático mediante el cual puede medir el rendimiento real 
de un proyecto. Se utiliza el método del valor ganado para supervisar su proyecto 
en términos de horario y costo. 
2.3.2. Valor planificado (PV: Planned value) 
Este es el primer elemento de la administración del valor ganado. El valor 
planificado es el valor aprobado del trabajo que se completará en un momento 
dado. Es el valor que debería haber obtenido según el cronograma. Según la 
Guía del PMBOK, "el valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado 
asignado para el trabajo que se debe realizar para una actividad o componente 
de EDT". Calcular el valor planificado antes de realizar el trabajo, que también 
sirve como referencia. El valor total planificado para el proyecto se conoce como 
Presupuesto al término (BAC), el valor planificado también se conoce como costo 
presupuestado del trabajo programado (BCWS). La fórmula para calcular el valor 
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planificado es simple. Tome el porcentaje planificado del trabajo completado y 
multiplíquelo por el presupuesto del proyecto y obtendrá el valor planificado. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 (%). 𝐵𝐴𝐶 
2.3.3. Costo actual (Ac: Actual cost) 
Este es el segundo elemento de la administración del valor ganado. El costo 
real es el costo total incurrido por el trabajo real completado hasta la fecha. En 
pocas palabras, es la cantidad de dinero que ha gastado hasta la fecha. Según 
la Guía PMBOK, "Costo real (AC) es el costo total realmente incurrido en la 
realización del trabajo realizado para una actividad o componente EDT". El costo 
real también se conoce como costo real del trabajo realizado (ACWP). Encontrar 
el costo real es el más simple de todos. No hay una fórmula especial para calcular 
el costo real. Es una cantidad que se ha gastado y puede encontrarla fácilmente 
en la pregunta. 
2.3.4. Valor ganado (EV: Earned value) 
Este es el tercer y último elemento de la administración del valor ganado. El 
valor ganado es el valor del trabajo realmente completado hasta la fecha. Si el 
proyecto termina hoy, Earned Value le mostrará el valor que ha producido el 
proyecto. Según la Guía del PMBOK, "Valor Ganado (EV) es el valor del trabajo 
realizado expresado en términos del presupuesto aprobado asignado a ese 
trabajo para una actividad o componente de EDT". Aunque los tres elementos 
tienen su propio significado, el valor acumulado es más útil porque le muestra 
cuánto valor ha ganado del dinero que ha gastado hasta la fecha. El valor ganado 
también se conoce como costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP). 
Hay una diferencia entre el valor planificado y el valor ganado. El valor plan le 
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muestra cuánto valor tiene previsto ganar en un momento dado, mientras que el 
valor acumulado le muestra cuánto valor ha ganado realmente en el proyecto. 
La fórmula para calcular el valor ganado también es simple. Tome el 
porcentaje real del trabajo completado y multiplíquelo por el presupuesto del 
proyecto y obtendrá el valor ganado. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = % 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝐵𝐴𝐶(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟) 
2.3.5. Variación del costo (CV: Cost variation) 
Una Variación de costo (CV) es una indicación de que el trabajo realmente 
realizó más costos o menos de lo planificado a partir de los datos ganados. Es 
la diferencia matemática entre el Costo presupuestado para el trabajo realizado 
(BCWP) y el Costo real del trabajo realizado (ACWP). Un valor positivo indica 
una condición favorable y un valor negativo indica una condición desfavorable. 
Se puede expresar como un valor para un período de tiempo específico o 
acumulativo hasta la fecha, siendo: 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
Si su valor CV = 0 está en el presupuesto correcto, si CV > 0 representa ahorro 
(se gastó menos de lo presupuestado), y si CV < 0 representa sobrecosto (costos 
mayores a los presupuestados). 
2.3.6. Variación del cronograma (SV: Schedule variation) 
La variación del programa ayuda a determinar si está atrasado o por delante 
de lo programado, y la variación de costos ayuda a determinar si se encuentra 
por debajo del presupuesto o por encima del presupuesto. Estas variaciones le 
brindan información importante sobre el progreso del proyecto. Es su trabajo 
controlar estas variaciones regularmente, siendo: 
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𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
Si su valor SV = 0 representa que se está en el tiempo (cronograma al día), si 
SV > 0 representa adelanto, y si SV < 0 representa atraso. 
2.3.7. Índice de rendimiento de cotos (CPI: Cost perfomance index) 





Si su valor CPI = 1 representa que se está igual a lo planeado, si CPI > 1 
representa mayor al planeado, y si CPI < 1 representa menor al planeado. 
2.3.8.  Índice de rendimiento del cronograma (SPI: Schedule 
performance index) 





Si su valor SPI = 1 representa que se está igual a lo planeado, si SPI > 1 
representa mayor al planeado, y si SPI < 1 representa menor al planeado 
(Palacios, 2000).  
2.3.9. Índice de rendimiento del costo / cronograma (CSI: Cost Schedule 
index) 
Es la multiplicación del índice de rendimiento de costos por el Índice de 
rendimiento del cronograma: 
𝐶𝑆𝐼 = 𝐶𝑃𝐼. 𝑆𝑃𝐼 
Si su valor CSI > 0.9 (ok), si 0.8 < CSI < 0.9 (chequee), y si CSI < 0.8 (alerta). 
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2.3.10. Índice de rendimiento de costos la conclusión (TCPI: To 
complete performance index) 
Es el rendimiento de costos que debe obtenerse en el trabajo por ejecutar 





2.3.11. Estimado a la conclusión (EAC: Estimate at completion) 
Es el costo total estimado para completar el trabajo planificado a ser 
ejecutado. 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶 (𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) 
𝐸𝐴𝐶 = (𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶) − 𝐸𝑉 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠) 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐶𝑃𝐼
 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠) 
2.3.12. Estimado hasta la conclusión (ETC: Estimate to complete) 
Representa el valor estimado del trabajo planificado pendiente por ser 
ejecutado hasta el final del proyecto, en un momento dado. 









2.3.13. Variación a la conclusión (VAC: Variation at complete) 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
Si su valor VAC = 0 representa que se gastó lo mismo que se planeó, si VAC 
> 1 representa que el costo e mayor a lo planeado, y si VAC < 1 representa que 
el costo es menor a lo planeado. 
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2.4. Bases legales 
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley N° 29873, 
2012) 
- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificaciones y 
Habilitaciones Urbanas (MVCS, 2009). 
2.5. Hipótesis 
2.5.1. Hipótesis general 
La implantación de la metodología del valor ganado mejora el resultado del 
control de costos y tiempos en la construcción. 
2.5.2. Hipótesis específicas 
a) La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 
mensuales mejora la calidad del control en las partidas en ejecución. 
b) Las varianzas e índices de desempeño influyen en la estimación de 
costos y tiempos para la conclusión de la obra. 
c) Existen diferencias en la optimización del control de costos y tiempos a 
partir de los resultados generados por la metodología del valor ganado 
frente a la metodología tradicional. 
2.6. Variables 
2.6.1. Definición conceptual de las variables 
Metodología del valor ganado 
Informa las desviaciones de costo y tiempo de un proyecto; de modo de que, 
gracias a su funcionalidad se toma decisiones rápidas y efectivas apoyadas en 
dato concretos de la realidad del proyecto. 
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Control de costos y tiempos 
Un buen control de proyecto debe necesariamente arrancar por definir 
claramente las variables que se van a controlar, dado que esto tiene un efecto 
fundamental en referencia a las conductas humanas. No hay duda que la gente 
se comporta en función de cómo son evaluados, por tanto, la correcta decisión 
sobre qué se controlará en un proyecto es fundamental para su éxito. 
2.6.2. Definición operacional de las variables 
Metodología del valor ganado 
Es una herramienta efectiva para realizar un análisis del avance o rendimiento 
físico económico de un proyecto mediante valores, porcentajes e índices.  
Control de costos y tiempos 
Son los tiempos empleados en cada proceso requerido en la ejecución del 
proyecto, así mismo los costos hacen referencia a los montos de dinero 
invertidos o gastados a lo largo del proyecto ejecutado. 
2.6.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 3. Operacionalización de variables. 








Variación del cronograma 
Variación del costo 
Indicadores de 
desempeño 
Índice de rendimiento del 
cronograma 
Índice de rendimiento de costos 
Índice de rendimiento global 
Costo estimado para completar el 
trabajo 




Porcentaje de término del proyecto 






Control de costos Costos 












3.1. Método investigación 
De acuerdo al método científico; este método rechaza todo procedimiento que 
busque manipular la realidad, tratando de imponer prejuicios, creencias que no 
se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se 
investigan. 
3.2. Tipo de investigación 
Es aplicada, porque se empleó conocimientos científicos para dar solución a 
problemas prácticos.  
3.3. Nivel de investigación 
Descriptivo - explicativo, pues el propósito es conocer la relación existente 
entre la variable independiente (causa) y dependiente (efecto) en un contexto. 
3.4. Diseño de investigación  
Se trabajó bajo el diseño experimental del tipo pre experimental, este tipo de 
estudio manipula deliberadamente, al menos, una variable independiente para 
observar su efecto y relación con una o más variables dependientes.  
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3.5. Población y muestra 
3.5.1. Población 
Correspondió a la obra denominada: “Mejoramiento de las pistas y veredas 
de las calles N°1,14,13,12,11,10,9,2 y 3 del centro poblado de Cochabamba 
Grande, distrito de Tintay Puncu-Tayacaja-Huancavelica”. 
3.5.2. Muestra 
No existe muestreo por ser de tipo censal, debido a que la población y la 
muestra son el mismo número de datos.  
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1. Técnicas 
Para el estudio, se utilizó la técnica de análisis de documentos, pues se 
procedió a revisar las metodologías actuales usadas para el reporte mensual del 
estado técnico - financiero de la obra empleada por el supervisor, de la misma 
forma se revisó la programación técnica – financiera inicial, análisis de costos 
unitarios, valorizaciones mensuales, cuaderno de obra, comprobantes de pago, 
etc., establecidas para la ejecución del proyecto. Todo este estudio se realizó 
con la finalidad de poder identificar dos aspectos muy importantes dentro de la 
metodología del valor ganado: “el desempeño actual y las proyecciones de costo 
y tiempo” durante la ejecución de la obra. 
3.6.2. Instrumentos 
Como instrumentos dentro de la técnica de análisis documental se revisó la 
programación técnica – financiera inicial, análisis de costos unitarios, 
valorizaciones mensuales, cuaderno de obra, comprobantes de pago, etc., a 
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partir ellos se aplicó la metodología del valor ganado bajo determinadas 
herramientas que hicieron posible su uso, las cuales se describen a continuación:  
Valor planificado 
Es el costo planificado que demandará la ejecución de las actividades 
programadas, este dato se le conoce como cronograma valorizado, 
(Perfeccionamiento de contrato - Consorcio Cochabamba); asimismo es 
considerado como la línea base de control.  
Formato de registro de costo real 
Se desarrolló el formato en Excel en base a la metodología, lo cual permitió el 
registro de insumos (mano de obra, material y equipo), los cuales forman parte 
del costo real.  
Hoja de metrados de avance físico 
Se realizó mediciones en campo verificando las dimensiones y características 
del terreno. Posterior a ello se introdujo los metrados en el formato en Excel. 
Esta información fue corroborada por los responsables en obra. 
3.7. Procedimiento de la investigación 
En esta se considera dos aspectos muy importantes: la descripción de las 
características generales de la obra y los procedimientos relacionados con el 
control de costos y tiempos de la aplicación de la metodología del valor ganado. 
3.7.1.  Datos generales de la obra 
Características generales 
La municipalidad distrital de Tintay Puncu mediante la Licitación Publica N° 
003-2017/MDTP/Cds otorga como ganador al Consorcio Cochabamba, bajo la 
modalidad a ejecución a precios unitarios, por un valor referencial de S/ 
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4711,712.38 (incluido IGV). El plazo de ejecución contractual se estableció en 
180 días calendarios, teniendo como fecha de inicio el 15/06/2017 y fecha de 
término contractual el 11/12/2017.  
Al inicio de la obra, el Consorcio Cochabamba, incumplió el contrato suscrito 
con la municipalidad distrital de Tintay Puncu al hacer uso de maquinarias y 
equipos que no cumplían con las especificaciones técnicas de los términos de 
referencia del proceso de selección. En vista de ello la partida de movimiento de 
tierras tuvo retrasos en la ejecución física, resultando así, en el reporte de la 
primera valorización presentado a la entidad se observó, que la cantidad de 
ejecución física acumulada está por debajo del 80.00 % de ejecución física 
programada para dicho mes. Por lo que el contratista en cumplimento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento presento un nuevo calendario 
que contemple la aceleración del trabajo de modo que garantice el cumplimiento 
de la obra dentro del plazo previsto. 
En la actualidad, la obra viene presentando serios problemas, debido a la 
existencia de deficiencias técnicas en la elaboración del expediente técnico. El 
consultor encargado de la elaboración del proyecto: “Mejoramiento de las pistas 
y veredas de las Calles N° 1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2 y 3 del centro poblado de 
Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica”, 
sobredimensionó la altura de la pantalla del muro de contención proyectada para 
sostener la presión lateral del suelo, se proyectó la pavimentación en tramos de 
algunas calles en donde no existía saneamiento básico, de esta forma 
ocasionando modificatorias en el cumplimiento de las metas físicas del proyecto. 
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Por lo que el contratista se vio obligado a elaborar un expedientillo de adicional 
y deductivo vinculante N° 01, a fin de poder cumplir con el objetivo del proyecto. 
 
Figura 2. Planteamiento general. 
Fuente: Expediente técnico del proyecto. 
Memoria descriptiva 
El presente estudio nace como resultado de una necesidad e iniciativa de la 
población organizada del centro poblado de Cochabamba Grande, la misma que 
con apoyo de la municipalidad distrital de Tintay Puncu gestionaron el apoyo de 
intervención ante el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento. El 
Estudio realizado contempla la Elaboración de un Expediente Técnico que 
incluye el Estudio de Ingeniería Vial y el Estudio de Medio Ambiente. 
Ubicación política 
Distrito : Tintay Puncu 
Provincia : Tayacaja 
Región : Huancavelica 
Ubicación geográfica 
Norte : 8 445 745.24 
Este : 554 324.24 




En el centro poblado de Cochabamba Grande, la calles principales se 
encuentran en malas condiciones de transitabilidad tanto vehicular como 
peatonal, debido que están a nivel de afirmado y en épocas de lluvia el transito 
se hace agobiante formándose charcos de barro por las calles de la ciudad 
dificultando el tránsito, a consecuencia de este problema los vehículos de carga 
y pasajeros tienen que recorrer con dificultad dicha calle o buscar otras vías 
alternas, con el mejoramiento de las calles del centro poblado de Cochabamba 
Grande se podrá dar una mejor transitabilidad y de esta manera se estaría 
reduciendo los inconvenientes que puede producir estas calles en mal estado y 
mejorando la integración entre los barrios existentes. 
Metas físicas 
El proyecto: “Mejoramiento de las pistas y veredas de las calles N°1, 14, 13, 
12, 11, 10, 9, 2, 3 del centro poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay 
Puncu – provincia de Tayacaja – Huancavelica” contempla las siguientes metas: 
Construcción de 2 004.03 m de longitud con 5.2 m de ancho de pavimentación 
rígida (10,420.93 m2); el cual está conformado de la siguiente forma: 
- 9 963.74 m2 de calzada de concreto, f’c: 210 kg/cm2 y e: 0.20 m. 
- 457.19 m2 de berma de concreto, f’c: 175 kg/cm2 
- Construcción de vereda de concreto f'c: 175 kg/cm2, en ambos 
extremos de la pavimentación de 0.60 – 1.20 m de ancho 
aproximadamente y 3 949.94 m2 
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- Construcción de sardinel de concreto f'c: 175 kg/cm2, concreto en 
ambos extremos de la pavimentación de 0.15 m de ancho y según 
veredas proyectadas de 3 381.99 m 
- Construcción de cunetas de concreto f'c:175 kg/cm2, en ambos 
extremos de la pavimentación de una longitud total de 1 209.49 m2. 
- Construcción de muro de contención de concreto armado de f'c: 210 
kg/cm2, según diseño incluido colocación de baranda metálica de 
180.72 m. 
- Graderías de concreto f'c: 175 kg/cm2, de 233.40 m2.  
- Canalización de acequia con tubería PVC S-20 U/F Ø 16" de 74.80 m.  
- Reposición de tuberías de conexiones domiciliarias de agua y desagüe, 
de 214 und. 
Presupuesto 
El presupuesto para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de las pistas y 
veredas de la calle N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 del centro poblado de 
Cochabamba Grande, distrito De Tintaypuncu – provincia de Tayacaja – 
Huancavelica”. Asciende a la suma de: S/ 4,947,298.00 (Son: cuatro millones 
novecientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho con 00/100 soles) al 
mes de enero de 2017. 
Programación de costo por actividades 
Es necesario controlar la ejecución de los trabajos y/o actividades que 
compone el proyecto. El control de avances y costos requiere de la existencia de 




En el proyecto se midió periódicamente los avances y el uso de recursos para 
compararlos con lo previsto y sacar las conclusiones que permitan tomar 
medidas correctivas oportunas. El grado de detalle al que deba llegarse en los 
programas y presupuestos dependerá del tamaño del proyecto, de su 
complejidad. Un control insuficiente pone en riesgo los resultados del proyecto. 
Un control exagerado respecto a las características del proyecto solo aumentará 
los costos de la gestión y no hará más eficiente el trabajo. 
Por lo que en el siguiente proyecto el grado de detalle fue en forma particular 
por cada actividad de modo que se pueda comparar la inversión prevista por 
unidad de trabajo con el valor real obtenido en la fecha de control. El análisis de 
las diferencias permitirá tomar oportunamente las medidas correctivas. 
3.7.2. Procedimiento para la aplicación de la metodología del valor 
ganado (EVM) en la obra 
En esta sección de la investigación se describen los procedimientos 
relacionados con la aplicación de la metodología de valor ganado en la obra: 
“Mejoramiento de las pistas y veredas de la calle N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 
del centro poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu – provincia 
de Tayacaja – Huancavelica”, mediante los datos de entrada como: valor 
presupuestado (PV), costo real (AC) y valor ganado (EV). 
Durante los tres primeros meses de ejecución el Consorcio Cochabamba 
realizó el control de costo y tiempo de forma tradicional, por lo que la presente 
investigación desde el cuarto meses realizó el control de costo y tiempo 




Se revisó el presupuesto autorizado para la ejecución de la obra, ascendente 
al monto de S/ 4,947,298.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil 
doscientos noventa y ocho con 00/100 soles) incluido el Servicio de Consultoría 
de ejecución de obra. 
Tabla 4. Presupuesto detallado. 
Ítem Descripción Presupuesto (S/) 
1 Obras provisionales 5,100.00 
1.01  Cartel de obra 3.60 x 8.50 1,500.00 
1.02  Oficinas y almacenes 3,600.00 
2 Trabajos preliminares 513,754.10 
2.01 
 Movilización y desmovilización de equipos y 
maquinarias 
87,759.52 
2.02  Flete terrestre 398,549.32 
2.03  Desvió de transito 11,787.12 
2.04  Demoliciones 664.07 
2.05  Eliminación de demoliciones 217.5 
2.06  Trazo, niveles y replanteo 14,776.57 
3 Movimiento de tierras 94,187.51 
3.01  Corte a nivel de subrasante 24,654.58 
3.02  Relleno con material de préstamo 17,654.13 
3.03  Eliminación de material excedente  51,878.80 
4 Pavimentos 1,422,957.53 
4.01  Pavimento rígido 1,422,957.53 
4.01.01 




 Conformación y compactación de base granular e= 
0.20m 
295,358.28 
4.01.03  Encofrado y desencofrado de pavimento rígido 47,265.19 
4.01.04 
 Concreto f´c = 210 kg/cm2 en pavimentos rígidos, 
e=0.20m 
935,806.21 
4.01.05  Concreto f'c=175 kg/cm2 en bermas 38,481.68 
4.01.06  Curado del concreto en pavimento rígido 21,024.15 
4.01.07  Juntas asfálticas de construcción y dilatación (d) 43,544.53 
4.01.08  Juntas de contracción (d) 9,362.07 
4.01.09 
 Acero liso para pasadores longitudinales y 
transversales 
11,219.72 
5 Veredas de concreto 413,624.57 




 Conformación y compactación de base granular en 
veredas e=0.10 m 
87,108.04 
5.03  Encofrado y desencofrado de veredas 17,370.54 
5.04  Encofrado y desencofrado de martillos 3,510.40 
5.05  Concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas, e=0.10m 212,049.70 
5.06  Concreto f'c=175 kg/cm2 en martillos, e=0.10m 22,165.02 
5.07  Curado del concreto en veredas, martillos  11,858.03 
5.08  Bruñado en veredas de concreto 9,043.91 
5.09  Acabado superficial y lateral de vereda 28,414.52 
5.1  Juntas asfálticas en veredas e=1" 5,846.23 
6 Sardineles de concreto 201,432.23 
6.01  Sardineles peraltados 201,432.23 
6.01.01  Encofrado y desencofrado para sardineles peraltados 43,694.49 
6.01.02  Concreto f'c=175 kg/cm2 en sardinel peraltado 131,381.20 
6.01.03  Curado del concreto en sardinel peraltado 6,059.68 
6.01.04  Acabado en sardinel peraltado 10,309.08 
6.01.05  Juntas asfálticas en sardineles peraltados e=1" 5,782.91 
6.01.06  Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2  4,204.87 
7 Sistema de evacuación de aguas pluviales 206,337.76 
7.01  Cunetas de concreto y rejillas 206,337.76 
7.01.01  Encofrado y desencofrado en cunetas 3,658.48 
7.01.02  Concreto f'c=175 kg/cm2 en cunetas 191,442.23 
7.01.03  Curado del concreto en cunetas  3,598.14 
7.01.04  Acabado en cunetas 5,136.96 
7.01.05  Juntas asfálticas en cunetas e=1" 2,501.95 
8 Muros de contención 503,790.01 
8.01  Muros de contención de concreto armado 503,790.01 
8.01.01  Refine, nivelación y compactado con equipo 1,643.05 
8.01.02  Encofrado y desencofrado de muros de contención 77,437.24 
8.01.03  Solado en muro de contención 17,773.43 
8.01.04  Concreto f'c=210 kg/cm2 para muro de C° A° 240,640.63 
8.01.05  Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en base y paredes 123,667.12 
8.01.06 
 Drenaje en muro de contención con tubería PVC de 
agua 3" 
6,892.83 
8.01.07  Barandas metálicas para muros 35,735.71 
9 Señalización 32,715.12 
9.01  Señalización horizontal 29,941.05 
9.01.01  Pintura interm. Discont. Centro de vía 26,703.07 
9.01.02  Pintura en cruce peatonal 3,237.98 
9.02  Señalización vertical 2,774.07 
9.02.01  Señal vertical informativa(tipo i) 2,774.07 
10 Graderías 6,318.83 




 Conformación y compactación de base granular en 
graderías e=0.10m 
944.68 
10.03  Concreto f'c=175 kg/cm2 en graderías 4,471.08 
10.04  Encofrado y desencofrado para graderías 586.74 
10.05  Curado del concreto en graderías 181.26 
11 Varios 71,935.90 
11.01  Reposición de cajas domiciliarias de agua y desagüe 3,758.30 
11.02  Elevación de techo de buzones a nivel de rasante 2,394.04 
11.03  Reubicación de postes de media tensión 5,698.29 
11.04  Limpieza final de obra 2,829.56 
11.05  Mitigación del impacto ambiental 17,214.94 
11.06  Seguridad y salud en el trabajo 40,040.77 
Costo directo S/ 3,472,153.56 
Gastos generales (8 %) S/ 277,772.28 
Utilidad (7 %) S/ 243,050.75 
Sub total S/ 3,992,976.59 
IGV (18 %) S/ 718,735.79 
Presupuesto de obra S/ 4,711,712.38 
Supervisión (5 %) S/ 235,585.62 
Presupuesto total  S/ 4,947,298.00 
Fuente: En base a la propuesta técnica económica. 
Segundo 
Se realizó el desglose de la estructura del trabajo (EDT), pudiendo representar 
todo el trabajo a realizar en pequeños paquetes de trabajos como: obras 
provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, veredas 
de concreto, sardinel de concreto, sistema de evacuación de aguas pluviales, 
muros de contención, señales, graderías y varios. 
Tercero 
Haciendo uso de Microsoft Project, se elaboró el cronograma de ejecución de 
obra definiendo el tiempo que demandaría ejecutar las actividades del proyecto 
según se muestra en la Figura 3 y Figura 4. 
Cuarto: programación del costo por actividades 
Es necesario controlar la ejecución de los trabajos y/o actividades que 
compone el proyecto. El control de avances y costos requiere de la existencia de 
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la programación y presupuesto destinado a cada una de ellas 
independientemente. 
En el siguiente proyecto se midió periódicamente los avances y el uso de 
recursos para compararlos con lo previsto y sacar las conclusiones que permitan 
tomar medidas correctivas oportunas. El grado de detalle al que deba llegarse 
en los programas y presupuestos dependerá del tamaño del proyecto, de su 
complejidad. Un control insuficiente pone en riesgo los resultados del proyecto. 
Un control exagerado respecto a las características del proyecto solo aumentará 
los costos de la gestión y no hará más eficiente el trabajo. 
Por lo que en el siguiente proyecto el grado de detalle fue en forma particular 
por cada actividad de modo que se pueda comparar la inversión prevista por 
unidad de trabajo con el valor real obtenido en la fecha de control. El análisis de 









Figura 4. Diagrama Gantt – segunda parte.
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Habiendo definido el costo y tiempo que demandara la ejecución de la 
actividad se pudo establecer el cronograma valorizado (Valor Planificado PV) 
distribuido mensualmente para poder controlar y verificar el avance de la obra). 
Quinto: Valor planificado (PV) 
Se realizó en función al EDT y a la programación de actividades, considerando 
el costo y su distribución en los periodos de ejecución.  
Sexto: Valor real (AC) 
Se realizó el registro de avance físico y financiero consumidos 
independientemente por la partida en evaluación, obteniendo el precio total por 
partida. 
Séptimo: Valor ganado (EV) 
Habiendo desarrollado los 02 datos de entrada (PV y AC) empleado por la 
Metodología del Valor Ganado, el suministro de datos para el presente caso será 
tomados de lo anteriormente desarrollado. Para determinar el valor ganado en el 
periodo de tiempo de ejecución de la obra consistió en medir el porcentaje 
realmente ejecutado de cada actividad del EDT para un periodo determinado, en 
cuyo caso las cantidades del valor ganado deben ser las mismas a la del valor 
real, y se cuantifica con el valor inicialmente presupuestado.  
Octavo: Calculo de varianzas e Índices de desempeño 
A partir de la determinación de los datos de entrada como PV, AC y EV, se 
realiza los cálculos de varianza, índices, desempaño y proyecciones utilizando 
las herramientas de la metodología del valor ganado.  
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Noveno: Interpretación de resultados 
Por último, se generó un modelo de informe periódico, el cual se pretende 
implantar en los reportes mensuales presentado por los supervisores de obra 
hacia la entidad competente. 
3.7.3. Aplicación de la metodología del valor ganado (EVM) en la obra 
Se aplicó la metodología del valor ganado en los reportes mensuales, 
permitiéndonos medir, monitorear y controlar el costo y tiempo en la ejecución 
de la obra. 
Durante los tres (3) primeros meses de ejecución el Consorcio Cochabamba 
realizo el control de costo y tiempo de forma tradicional, por lo que la presente 
investigación desde el cuarto (4) meses realiza el control de costo y tiempo 
siguiendo los principios establecidos por la metodología del valor ganado, como 
se menciona a continuación: 
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1° Control  2° Control  
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La construcción de la Curva S, parte de la información alimentada del 
cronograma valorizado programado mensualmente, este se muestra en el Anexo 
N° 03. 
Costo real (AC) 
El costo real de ejecución de obra deberá coincidir con la medición de 
metrados realmente ejecutados y con la comprobación de los precios unitarios 
de las unidades de obra consideradas. Este representa los costos en los que ha 
incurrido realmente para ejecutar determinadas tareas en un plazo de tiempo 
determinado.  
Durante el periodo de ejecución de la obra se realizó seguimiento de control 
de costos y tiempos partidas por partida independientemente, afín de poder tener 
una mayor cercanía a los incidentes de costos y tiempos ocurridos en la obra.  
Para el registro de datos en obra se realizó los metrados de acuerdo a la 
ejecución de las actividades dentro del periodo mensual, posterior a dicho acto 
se filtró los datos recopilados en campo al excel, el cual permitía el registro de 
datos (mano de obra, materiales, equipos, etc) en obra. De la misma forma el 
costo real por actividad podrá ser monitoreado por un personal externo 
encargado del control de costos y tiempos desde cualquier parte del mundo. 
La validación y/o comparación de datos deberá ser corroborado con el 
requerimiento de materiales solicitado por parte del ingeniero residente 
(solicitados con base en los análisis unitarios de cada actividad) y el adecuado 
orden y control de la salida de materiales de almacén; para poder cuantificar las 
cantidades reales de materiales consumidos por actividad y el desperdicio 
generado y el control del balance general de la obra. 
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De esta forma se pudo cuantificar el AC de cada actividad, controlando el 
consumo que cada actividad ha tenido en un periodo determinado y llevándolo 
al proceso de cuantificación realizado a través del control de costos. En resumen, 
el AC se obtuvo por todos los gastos producidos por el proyecto, generado con 
la información contable suministrada por la organización mensualmente. La 
Figura 6 representa la curva S del costo real. 
 
Figura 6. Curva S – costo real (AC). 
La construcción de la Curva S, parte de la información alimentada del 
cronograma valorizada programado mensualmente, este se muestra en el Anexo 
N° 04. 
Valor ganado (EV) 
Habiendo desarrollado los 02 datos de entrada (PV y AC) empleado por la 
Metodología del Valor Ganado, el suministro de datos para el presente caso será 
tomados de lo anteriormente desarrollado. Para determinar el valor ganado en el 
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1° Control  2° Control  
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realmente ejecutado de cada actividad del EDT para un periodo determinado, en 
cuyo caso las cantidades del valor ganado deben ser las mismas a la del valor 
real, y se cuantifica con el valor inicialmente presupuestado. 
 
Figura 7. Curva S – valor ganado (EV).  
La construcción de la Curva S, parte de la información alimentada del 
cronograma valorizada programado mensualmente, este se muestra en el Anexo 
N° 05. 
Comparación de curvas de la metodología del valor ganado (EVM) 
La comparación de las curvas S muestra los gastos financieros acumulados a 
la fecha de corte (control), permitiendo comparar la inversión programada en un 
periodo dado, respecto a lo ejecutado y respecto al costo real del mismo.  
Para entender las curvas S es necesario saber lo siguiente: Cronograma: Si, 
la curva del Valor Planificado está por encima de la curva del Valor Ganado, nos 
indica que se está ejecutando menos trabajo (meta física) de lo previsto según 
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1° Control  2° Control  
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ejecutando más trabajo de lo previsto según cronograma a la fecha de control 
(Obra Adelantada). Costo: Si, la curva del Costo Real está por encima de la curva 
del Valor Ganado, nos indica que se está gastando más de lo previsto 
(Sobrecosto). Si, sucede lo contrario, nos indica que se está gastando menos de 
lo previsto (Ahorro), según lo previsto a la fecha de control. 
Curvas del primer periodo de control (1°- 3° mes) 
 A partir de los tres parámetros claves de la aplicación de la Metodología del 
Valor Ganado (PV, AC y EV) obtenidos durante los tres (3) primeros meses de 
ejecución, se muestran las curvas “S” comparando el avance de lo que se ha 
ejecutado y lo q se debía ejecutar en ese mismo periodo y a que costo se está 
realizando. Figura 8 representa las curvas S de los parámetros PV, AC y EV. 
 
Figura 8. Comparación del primer periodo de la curva del valor planificado, ganado y real. 
Curvas del segundo periodo de control (4° - 7° mes) 
A partir de los tres parámetros claves de la aplicación de la Metodología del 
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Comparación de curvas S
1° periodo  
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ejecución, se muestran las curvas “S” comparando el avance de lo que se ha 
ejecutado y lo q se debía ejecutar en ese mismo periodo y a que costo se está 
realizando. La figura 10 representa las curvas S de los parámetros PV, AC y EV.  
La Figura 9 representa las curvas S de los parámetros PV, AC y EV. 
 
Figura 9. Comparación del segundo periodo de la curva del valor planificado, ganado y real. 
3.8. Técnicas y análisis de datos 
Fueron las de un análisis comparativo, donde se estableció que el valor 
ganado es superior al valor esperado de la obra en ese periodo de tiempo 
determinado, para ello una prueba con el estadístico t es la que mejor se puede 
establecer, la cual requiere que el valor calculado mediante software sea superior 
a 2 (o 1.96 en valor absoluto para tener un 95 % de confianza), y con ello se 
establece un p – valor de la prueba menor o igual a 0.05 para que la hipótesis a 
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4.1. Incidencia de la implantación de la metodología del valor ganado en 
los reportes mensuales 
4.1.1. Evaluación del primer periodo de control (1° - 3° mes) 
Varianza de cronograma (SV) 
 
Figura 10. Varianza de cronograma en el primer periodo de control. 
De la Figura 10 se observa dos aspectos: primero la curva del valor ganado 
se encuentra por encima de la curva del valor planificado, para luego cruzarse a 
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inicios del segundo mes e invertirse la posición de las dos curvas manteniéndose 
una tendencia donde la curva del valor planificado a medida que pasa el tiempo 
supera ampliamente a la curva del valor ganado y afines del tercer mes se 
observa que la tendencia sigue creciendo ampliamente. Lo cual significa que, en 
el primer mes se está ejecutando más trabajo de lo que estaba previsto según 
cronograma (obra adelantada); sin embargo, a inicios del segundo mes se 
observa que la situación se revierte pasando de “obra adelantada a obra 
retrasada” durante los dos últimos meses del primer periodo de control; esto se 
justifica con los siguientes: a finales del periodo 3; la variación del cronograma 
es un monto equivalente a S/ 472,041.32 menos; se está valorizando el monto 
de S/ 749,740.78; sin embargo, según se tuvo programado la suma de S/ 1, 
221,782.10; por lo tanto, se tiene menor avance de trabajo frente a lo 
programado (obra retrasada). 
Varianza del costo (SV) 
 
Figura 11. Varianza del costo en el primer periodo de control. 
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De la Figura 11 se observa dos aspectos: primero la curva del valor ganado 
se encuentra por debajo de la curva del valor real lo cual indica que se está 
gastando más de los previsto según cronograma (sobrecosto), para que luego a 
inicios del segundo mes ambas curvas se cruzan manteniendo una tendencia 
que se proyecta hasta el tercer mes, donde la curva del valor ganado supera 
ligeramente a la curva del valor real (ahorro); esto significa que en el primer mes 
se ha gastó más de lo previsto según cronograma financiero (Obra en 
sobrecosto); sin embargo, durante el segundo y tercer mes la curva se fue 
invirtiendo, permitiéndonos así gastar menos de lo previsto según cronograma 
(obra con ahorro); lo cual se justifica en los siguientes: al final del periodo 3; la 
variación de costos es igual a S/ 27,948.18; se está valorizando el monto de S/ 
749,740.78; sin embargo, según cuantificación de costo se está gastando 
realmente S/ 721,792.60, entonces se tiene una ganancia de S/ 27,948.18. 
Índice de rendimiento de costos (CPI) 
 
Figura 12. Índice de rendimiento del costo (CPI) en el primer periodo de control. 
De la Figura 12, se observa dos aspectos: en el primer mes la obra tuvo un 
Índice de rendimiento de costo (CPI) equivalente a 0.95; esto nos indica que por 
1° periodo  
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cada S/ 1.00 que gastamos en la ejecución de la obra, obtenemos del cliente 
(Entidad) S/ 0.95; es decir, valorizó S/ 173,714.19 pero sin embargo gasto 
realmente S/ 182,940.10 (obra en sobrecosto); en el segundo mes se observa 
que la tendencia se revierte encontrando así un CPI equivalente a 1.01; esto 
indica que por cada S/ 1.00 que se gasta, obtengo del cliente S/ 1.01; es decir, 
valorizo S/ 229,774.42 sin embargo gasto realmente S/ 228,259.04 (obra en 
ahorro); en el tercer mes se observa que la tendencia sigue creciendo teniendo 
un CPI de 1.00 encontrando así un CPI equivalente a equivalente a 1.04; esto 
indica que por cada S/ 1.00 que se gasta, obtengo del cliente S/ 1.04; es decir, 
Valorizo S/ 749,740.78 sin embargo gasto realmente S/ 721,792.60. 
Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 
 
Figura 13. Índice de rendimiento de cronograma en el primer periodo de control. 
De la Figura 13, se observa dos aspectos: en el primer mes la obra presentó 
un índice SPI igual a 1.04; esto indica que por cada S/ 1.00 programado para 
valorizar correspondiente a dicho mes, se está ejecutando efectivamente S/ 1.04 
(proyecto adelantado), mientras que en el segundo mes el estado situacional se 
revierte pudiendo encontrar así un SPI es igual a 0.68; indicando que por cada 
1° periodo  
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S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente a dicho mes, se está 
ejecutando efectivamente S/ 0.68 (proyecto retrasado), en el tercer mes la 
situación es peor todavía donde el SPI baja a 0.61; lo cual indica que por cada 
S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente a dicho mes, se está 
ejecutando efectivamente S/ 0.61 (proyecto retrasado). 
Desempeño global del proyecto (SPI.CPI) 
 
Figura 14. Desempeño global del proyecto en el primer periodo de control. 
Habiendo intersectado las ordenadas (SPI) y las abscisas (CPI), se observa 
la senda que el proyecto ha seguido para su culminación, tal como muestra la 
Figura 14. 
Bajo este análisis se puede dar una descripción de la realización de la obra 
durante el primer periodo de control, puesto que los dos últimos puntos de la 
obra se establecen sobre el cuadrante II; es decir, ha sido una obra que ha 
estado manteniendo sus costos ajustados a la línea programada, sin embargo, 
esto parece haber afectado a la programación en términos de la ejecución, por 




















a un manejo preciso (y a veces exagerado) de los costos, a fin de que no se 
tengan que llegar a sobrecostos y se paralice la obra. 
4.1.2. Evaluación del segundo periodo de control (4° - 7° mes) 
Habiendo calculado y analizado el desempeño actual de la ejecución del 
proyecto, a partir del cuarto (4) mes se aplicó la metodología del valor ganado 
con el objetivo de establecer el efecto de la aplicación de la metodología del valor 
ganado, en los reportes mensuales presentados por los supervisores para la 
mejora del control en la ejecución de pistas y veredas del distrito de Tintay Puncu 
– Tayacaja – Huancavelica, 2017. 
Varianza de cronograma (SV) 
  
Figura 15. Varianza de cronograma en el segundo periodo de control. 
De la Figura 15, se observa el avance de obra durante el cuarto y séptimo 
mes, donde la curva del valor planificado supera ampliamente a la curva del valor 
ganado en los meses de cuarto - quinto mes, lo cual significa que se está 
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Sin embargo, a partir del sexto mes la curva del valor ganado y la curva del 
valor planificado presentan una tendencia cercana una de la otra, pudiendo 
alcanzar así en el séptimo mes la igualdad entre ambas curvas; lo cual significa 
que desde el sexto mes el cronograma de ejecución física ha ido recuperándose 
pudiendo terminar la ejecución de la obra en la fecha prevista inicialmente.  
Como sustento de ello se representa: Final del periodo 07; la variación del 
cronograma es un monto equivalente a S/ 0.00; Se está valorizando el monto de 
S/ 3,472,153.56; sin embargo, según tuvo programado la suma de S/ 
3,472,153.56. Entonces, en el último mes el cronograma de ejecución física 
alcanza a lo programado, por lo que el proyecto se culmina dentro de la fecha 
prevista (11/12/2017). 
Varianza de costo (CV) 
 
Figura 16. Varianza de costo en el segundo periodo de control. 
De la Figura 16, se observa el gasto financiero realizado durante el cuarto y 
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valor real, lo cual significa que se sigue manteniendo la tendencia en el control 
de costos favorablemente para el Consorcio Cochabamba, permitiéndole 
generar ganancias. 
De la misma forma se puede observar que la aplicación de la metodología del 
valor ganado (EVM), sigue teniendo tendencia favorable en el control de costos 
para el Consorcio Cochabamba, el cual le permite tener mayor ganancia durante 
el mes sexto y séptimo. Terminando así la ejecución de la obra con una utilidad 
total de S/ 273,833.85. 
Como sustento de ello se representa: Final del periodo 07; la variación de 
costos es igual a S/ 273,833.79; se está valorizando el monto de S/ 3,472,153.50; 
sin embargo, según cuantificación de costo se está gastando realmente S/ 
3,198,319.70, entonces se tiene una ganancia de S/ 273,833.79. 
índice de rendimiento de costo (CPI) 
 
Figura 17. Índice de rendimiento del costo (CPI) en el segundo periodo de control. 
De la  Figura 17 se observa, que durante el cuarto y séptimo mes de ejecución 
los índices de rendimiento de costo se encuentran por encima de la unidad, lo 
cual significa que, el Consorcio Cochabamba obtiene utilidades durante dichos 
2° periodo  
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meses. Haciendo un comparativo con el índice de rendimiento de cronograma 
(SPI) y el índice de rendimiento de costo (CPI), se deduce que, si el costo no 
importara, cada proceso podría acelerarse con el fin de terminarlo en el menor 
tiempo posible. 
Como sustento se representa los siguientes cálculos: Final del periodo 07; se 
tiene un CPI equivalente a 1.09; esto indica que por cada S/ 1.00 que se gasta, 
obtengo del cliente S/ 1.09; es decir, valorizó S/ 3,472,153.57; sin embargo, el 
gasto realmente S/ 3,198,319.70. Por último, se aprecia que el proyecto presenta 
un CPI= 1.09, indicando que se ejecuta el proyecto con el costo real (AC) de S/ 
3,198,319.70 frente a un costo valorizado (EV) y programado(PV) de S/ 3, 
3,472,153.56; por lo que el Consorcio Cochabamba generó una utilidad y/o 
ganancia de S/ 273,833.79 (CV). 
Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 
 
Figura 18. Índice de rendimiento del cronograma (SPI) en el segundo periodo de control. 
De la Figura 18 se observa, que durante el cuarto al sexto mes de ejecución 
los índices de rendimiento de cronograma se encuentran por debajo de la unidad, 
pudiendo igualar a la unidad en el séptimo mes; lo cual significa que antes de 
finalizar el proyecto se encontraba por debajo del avance previsto según 
2° periodo  
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cronograma, pero sin embargo al sexto mes ya presentaba una tendencia de 
crecimiento acercándose a la unidad llegando así en el último mes a igualar el 
periodo previsto de culminación el 11/12/2017. Haciendo un comparativo con el 
índice de rendimiento de cronograma (SPI) y el índice de rendimiento de costo 
(CPI), se deduce que: si el tiempo careciera de importancia, cada operación se 
realizaría de forma que el costo directo fuese el más bajo. 
Como sustento se representa que, el periodo 07 el índice SPI es igual a 1.00; 
Esto nos indica que por cada S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente 
a dicho mes, se está ejecutando efectivamente S/ 1.00 (Proyecto con avance 
Optimo y/o Ideal). Finalmente, a modo de síntesis, el proyecto presenta un SPI 
igual a 1.00, el cual indica que el proyecto terminará dentro del plazo establecido 
previsto según contrato N° 0201-2017-MDTP. 
Rendimiento global del proyecto (SPI.CPI) 
 



















Habiendo intersectado las ordenadas (SPI) y las abscisas (CPI), se observa 
la senda que el proyecto ha seguido para su culminación, tal como se muestra 
en la Figura 19. 
Bajo este análisis se puede dar una descripción de la realización de la obra 
durante el segundo periodo de control, puesto que todos los puntos se 
establecen sobre el cuadrante II (ahorro - retrasado), es decir, ha sido una obra 
que ha estado manteniendo sus costos ajustados a la línea programada, sin 
embargo, esto parece haber afectado a la programación en términos de la 
ejecución, por lo que se puede entender que la estrategia de construcción de la 
obra obedece a un manejo preciso (a veces exagerado) de los costos, a fin de 
que no se tengan que llegar a sobrecostos y se paralice la obra. 
4.2. Influencia de las varianzas e índices de desempeño en la estimación 
de costo y tiempo 
4.2.1. Proyección de costo y tiempo en el primer periodo de control 
Costo estimado para completar el trabajo: ETC 
 
Figura 20. Costo estimado para completar el trabajo (ETC) en el primer periodo de control. 
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Haciendo análisis del desempeño de costo y tiempo (CPI.SPI), se observa 
que durante el primer mes se obtiene 0.988 manteniéndose cerca a la unidad, lo 
cual tiene un pequeño efecto de en el sobre costo del proyecto. Sin embargo, 
durante el segundo y tercer mes se puede observar el valor de 0.687 y 0.634 
respectivamente, esto debido al retraso durante la ejecución lo cual afecta 
directamente al costo total de ejecución de la obra. 
Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: Periodo 3; el ETC es igual a 
S/ 4,751,337.22; actualmente en el proyecto se ha gastado AC igual a S/ 
721,792.60 y se ha proyectado un nuevo costo de EAC3 igual a S/ 5,473,129.82; 
por lo que se requiere un valor de ETC igual a S/ 4,751,337.22 para completar 
el saldo del trabajo. 
Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 
 
Figura 21. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 en el primer periodo de control. 
Haciendo análisis de los índices de desempeño que tuvo la ejecución del 
proyecto tanto en costo y tiempo (SPI y CPI) se puede realizar pronósticos del 
nuevo costo total que demandara le ejecución del proyecto. Durante el primer 
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mes se obtiene 0.988 de (CPI*SPI) manteniéndose carca a la unidad (1.00), lo 
cual tiene un pequeño efecto de en el sobre costo del proyecto. Pero, sin 
embargo, durante el segundo y tercer mes se puede observar el (CPI*SPI) de 
0.687 y 0.634 respectivamente. Esto debido al retraso durante la ejecución lo 
cual afecta directamente al costo total de ejecución de la obra. 
Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 3; EAC3 igual a S/ 
5’473,129.82; El proyecto inicialmente tenía un costo planificado de BAC igual a 
S/ 3,472,153.56, sin embargo, terminará costando EAC3 igual a S/ 5’473,129.82 
si se mantiene el nivel de eficiencia de costo y tiempo CPI igual a1.04 y SPI igual 
a0.61 ya que el retraso en el cronograma afectara también en el costo. 
Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 
 
Figura 22. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC4 en el primer periodo. 
Teniendo en cuenta el Índice de desempeño de cronograma SPI, donde hubo 
deficiencias en el control del tiempo programado para la ejecución de las 
actividades durante el primer periodo de control. Haciendo cálculo propio del 

























EAC4, se determina la proyección de la nueva fecha de término de ejecución el 
15/07/2018.  
Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 3; EAC4 igual 
a15/07/2018; el proyecto inicialmente tenía planificado culminar el 11/12/2017, 
sin embargo, debido a retraso del cronograma de ejecución de obra SPI igual a 
0.61 se proyecta la culminación para el EAC4 igual a 15/07/2018. 
4.2.2. Proyección de costo y tiempo en el segundo periodo de control 
Costo estimado para completar el trabajo: ETC 
 
Figura 23. Costo estimado para completar el trabajo (ETC) en el segundo periodo de control. 
Haciendo análisis del desempeño de costo y tiempo (CPI*SPI), se puede 
observar que durante el cuarto mes se obtiene 0.659 de (CPI*SPI) 
manteniéndose alejado de la unidad, lo cual tiene severos efectos en el sobre 
costo del proyecto. Pero, sin embargo, debido a las medidas correctivas 
adoptadas por los encargados del proyecto se puede observar que en el sexto y 
séptimo mes los índices (CPI*SPI) superna la unidad teniendo resultados como 
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1.025 y 1.00 respectivamente. lo cual haciendo balance de los resultados 
anteriores permite al Consorcio Cochabamba generar utilidades. 
Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 7; el ETC es igual a 
S/ 0.00; Actualmente en el proyecto se ha gastado AC igual a S/ 3, 198,319.70 y 
se ha proyectado un nuevo costo de EAC3 igual a S/ 3, 198,319.70; por lo que 
se requiere un valor de ETC igual a S/ 0.00 para completar el saldo del trabajo. 
Se observa finalmente que el Proyecto presenta un ETC igual a 0.00, cual indica 
que el proyecto terminara con un EAC3 igual a S/ 3,198,319.70, siendo este el 
costo final del proyecto. 
Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 
 
Figura 24. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 en el segundo periodo de 
control. 
Haciendo análisis de los índices de desempeño que tuvo la ejecución del 
proyecto tanto en costo y tiempo (SPI y CPI) se puede realizar pronósticos del 
nuevo costo total que demandara le ejecución del proyecto, durante el cuarto 
mes se obtiene 0.659 de (CPI*SPI) manteniéndose alejado de la unidad, lo cual 
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tiene severos efectos en el sobre costo del proyecto. Sin embargo, debido a las 
medidas correctivas adoptadas por los encargados del proyecto se puede 
observar que en el sexto y séptimo mes los índices (CPI*SPI) superna la unidad 
teniendo resultados como 1.025 y 1.00 respectivamente lo cual haciendo 
balance de los resultados anteriores permite al Consorcio Cochabamba generar 
utilidades. 
Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 7; EAC3 igual a S/ 3, 
198,319.70; El proyecto inicialmente tenía un costo planificado de BAC igual a 
S/ 3,472,153.56, pero sin embargo terminara costando EAC3 igual a S/ 
3,198,319.70 si se mantiene el nivel de eficiencia de costo y tiempo CPI igual 
a1.09 y SPI igual a 1.00 ya que el retraso en el cronograma afectará también en 
el costo. Se observa que de acuerdo a las proyecciones del costo final del 
proyecto considerando que el costo del trabajo restante mantendrá el mismo 
nivel de eficiencia de costo y tiempo ya que el retraso y/o adelanto en el 
cronograma afectará también el costo, por lo que el proyecto costará la suma de 
S/ 3,198,319.70 (EAC3). 
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Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 
 
Figura 25. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC4 en el segundo periodo de 
control. 
Teniendo en cuenta el índice de desempeño de cronograma SPI, donde el 
proyecto debido a las medidas de corrección fue recuperándose durante el quinto 
y sexto mes, llegando hasta igualar la ejecución de las actividades programadas 
en el séptimo mes, culminando la ejecución la fecha del 11/12/2017.  
Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 7; Se observa que el 
desarrollo de ejecución real de obra según cronograma e índice de desempeño 
de cronograma (SPI) iba mejorando mes a mes teniendo una tendencia más 
cercana a la unidad, lo cual mientras más proximidad tenia a la unidad, esta 
acabaría dentro del periodo establecido; es así que en el séptimo periodo de 
corte presenta un SPI igual a 1.00, lo cual nos indica que el proyecto terminara 
dentro del plazo previsto 11/12/2017. 
Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Valor
estimado



















4.3. Diferencias del control de costos y tiempos a partir de resultados 
generados por la metodología del valor ganado, frente a la metodología 
tradicional 
La diferencia de la metodología del valor ganado se basa en realizar 
proyecciones permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas en el control 
de costo y tiempo; al inicio el desempeño de la obra pronosticaba una finalización 
EAC(t)= S/ 5’473,129.82 y EAC (c)=15-07-2018, sin embargo, en el segundo 
periodo de control implantando la metodología del valor ganado se finalizó con 
un EAC(t)= S/ 3’198,319.71 frente a un BAC de S/ 3’472,153.56 generando 
utilidad de S/ 273,833.85 y un EAC(t)= 11-12-2017. 
El propósito de este estudio es establecer el efecto de la aplicación de la 
metodología del valor ganado, en los reportes mensuales presentados por los 
supervisores para la mejora del control en la ejecución de pistas y veredas del 
distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica, 2017, debido a ello se 
presenta un modelo de informe periódico basado en los lineamientos de la 
metodología, el que se pretende establecerse como una herramienta de control 





4.4. Contrastación de hipótesis 
4.4.1. Hipótesis específica 1 
H1: La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 
mensuales mejora la calidad del control en las partidas en ejecución. 
H0: La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 
mensuales no mejora la calidad del control en las partidas en ejecución. 
Esta hipótesis específica ha sido respondida a través de la información 
mostrada en el análisis estadístico descriptivo, en particular a través de las 
Figura 10 hasta la Figura 14, las cuales denotan indicadores de bajo rendimiento 
en los ámbitos expuestos. A partir de cuarto mes se implanto la metodología del 
valor ganado en los reportes mensuales de obra pudiendo observar la mejora 
del control de costos y tiempos, las mismas que denotan en las Figura 15 hasta 
Figura 19. Se pudo notar claramente que en los tres primeros periodos se tenía 
una brecha entre el valor del método tradicional y el método del valor ganado. 
Esto comprueba la referida hipótesis. 
4.4.2. Hipótesis específica 2 
H1: Las varianzas e índices de desempeño influyen en la estimación de costos 
y tiempos a la conclusión de la obra. 
H0: Las varianzas e índices de desempeño no influyen en la estimación de 
costos y tiempos a la conclusión de la obra. 
Es de vital importancia realizar estimaciones de costos y tiempos durante la 
ejecución del proyecto, el cual involucra interpretar con precisión dos aspectos 
importantes “estado situacional del proyecto” para luego después realizar la 
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“estimación a la conclusión”, posterior a ello pudiendo adoptar medidas 
correctivas. 
Para realizar las estimaciones a la conclusión es necesario analizar el 
desempeño actual del proyecto mediante las fórmulas matemáticas de varianza 
e índices de desempeño como se detalla a continuación: 
Primer cierre del periodo de control (1° – 3° mes): 
- Varianza de costo CV= S/ 27,948.18 (Se está gastando menos de lo 
programado - ahorro) 
- Varianza de cronograma SV= S/ 472,041.32 menos (se debería haber 
ejecutado este monto según el cronograma valorizado, lo que resulta en 
un retraso).  
- Índice de desempeño de costo CPI=1.04 (Por cada S/ 1.00 que se gasta 
se obtiene de la entidad S/ 1.04).  
- Índice de desempeño de cronograma SPI=0.61 (Representa el 61 % de la 
ejecución frente a lo programado).  
Haciendo análisis del desempeño actual del proyecto a partir de los resultados 
generados durante el primer periodo de control, se concluye que el proyecto se 
encuentra con: 
- Presupuesto gastado 22.57 % 
- Trabajo realizado 21.59 % 
- Tiempo transcurrido 43.33 % 
Por lo que de seguir con el mismo ritmo de ejecución física – financiera de la 
obra estaría concluyendo con resultados adversos, siendo así el costo total a la 
estimación de la conclusión la suma de S/ 5,473,129.82 y el tiempo proyectado 
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a la conclusión EAC (t) el 15 de Julio del 2018. Demostrando así que el costo y 
tiempo a la finalización seria ampliamente mayor a lo programado. 
A partir de estos resultados se decide implementar acciones correctivas con 
la intención de que en el segundo periodo de control (4° - 7° mes) se recuperen 
las varianzas e índices de desempeño de la ejecución de la obra. 
Segundo periodo de control (4° – 7° mes): 
- Varianza de costo CV= S/ 273,833.85 (Se está gastando menos de los 
programado - ahorro)  
- Varianza de cronograma SV= S/ 0.00 (Se cumplió con la ejecución 
programada según línea base).  
- Índice de desempeño de costo CPI= 1.09 (Por cada S/ 1.00 que gasto 
obtenemos de la entidad S/ 1.09).  
- Índice de desempeño de cronograma SPI= 1.00 (Representa el 100 % de 
la ejecución frente a lo programado).  
Teniendo en cuenta estos valores se concluye que el proyecto en el segundo 
periodo de control de concluye con el costo total a la estimación de la conclusión 
la suma de S/ 3,198,319.71 frente a un BAC de S/ 3’472,153.56, demostrando 
así que el costo al cierre de la obra sería menor al presupuestado con una 
diferencia de S/ 273,833.85 como ahorro y el tiempo proyectado a la conclusión 
EAC(t) el 11 de diciembre del 2018 cumpliendo con lo programado. 
4.4.3. Hipótesis específica 3 
Esta prueba se divide en dos partes, hipótesis de costos y de tiempos. 
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Hipótesis de costos 
H1: Hay una diferencia en el control de costos a partir de los resultados 
generados por la metodología del valor ganado (H1: t≠0). 
H0: No hay una diferencia en el control de costos a partir de los resultados 
generados por la metodología del valor ganado (H0: t=0). 
Para la diferencia de medias de las variables se establece que se hizo uso de 
la correlación mediante el estadístico t Student luego se tiene el resultado de la 
diferencia de medias es: 
Tabla 5. Prueba t para igualdad de medias – variable costos. 














































Se compara la t calculada y t de la tabla, tc >tt por lo tanto, 2.66 > 2.36 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Con nivel de significación α= 0.05 se demuestra que hay una diferencia en el 
control de costos a partir de los resultados generados por la metodología del 
valor ganado. 
Hipótesis de tiempos 
H1: Hay una diferencia en el control de tiempos a partir de los resultados 
generados por la metodología del valor ganado (H1: t≠0). 
H0: No hay una diferencia en el control de tiempos a partir de los resultados 
generados por la metodología del valor ganado (H0: t=0). 
Para la diferencia de medias de las variables se establece que se hizo uso de 
la correlación mediante el estadístico t Student luego se tiene el resultado de la 
diferencia de medias es: 
Tabla 6. Prueba t para la igualdad de medias – variable tiempo. 








































Se compara la t calculada y t de la tabla, tc < tt por lo tanto, 2.03 > 2.36 
entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Con nivel de significación α= 0.05 se demuestra que no hay una diferencia en 
el control de tiempos a partir de los resultados generados por la metodología del 
valor ganado. 
4.4.4. Hipótesis general 
H1: La implantación de la metodología del valor ganado mejora el resultado 
del control de costos y tiempos en la construcción. 
H0: La implantación de la metodología del valor ganado no mejora el resultado 
del control de costos y tiempos en la construcción. 
Esta hipótesis se puede llegar a comprobar en base a las otras tres pruebas 
de hipótesis anteriores, dado que en una se establece que con el método del 
valor ganado se realiza un ahorro en los costos de cerca de 300 mil soles, 
mientras que, en el caso del control de tiempos, no parece haber suficiente 
evidencia estadística que respalde la idea de necesidad de aumentar mayor 




Bajo lo expuesto se denota que el método de valor ganado obtuvo una mejora 
en términos de costos, pero no pudo llegar a mejorar la fecha de entrega, 










DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Incidencia de la implantación de la metodología del valor ganado en 
los reportes mensuales. 
Para determinar la incidencia de la aplicación de la metodología del valor 
ganado en los reportes mensuales, se analizó la varianza de costo y tiempo, 
índice de desempeño de costo y tiempo; dichos valores permitieron analizar el 
desempeño del proyecto durante el primer y segundo periodo de control. 
5.1.1. Evaluación del primer periodo de control (1° - 3° mes) 
Varianza de cronograma (SV) 
De la Figura 10 se observa que durante el primer mes se ejecutó más trabajo 
de lo que estaba previsto según cronograma (obra adelantada); sin embargo, a 
inicios del segundo mes se observa que la situación se revierte pasando de “obra 
adelantada a obra retrasada”, culminando el tercer mes (fin del primer periodo 
de control) con una variación del cronograma de S/ 472,041.32 menos a lo 
programado, lo cual indica que se está valorizando el monto de S/ 749,740.78 
frente a una valorización programado de la suma de S/ 1,221,782.10; por lo tanto, 
se tiene menor avance de trabajo frente a lo programado (obra retrasada). 
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Varianza del costo (CV) 
De la Figura 11 se observa que durante el primer mes se ha gastó más de lo 
previsto según cronograma financiero (Obra en sobrecosto); sin embargo, 
durante el segundo y tercer mes la curva se fue invirtiendo, permitiéndonos así 
gastar menos de lo previsto según cronograma (obra con ahorro). Pudiendo 
verificar ello a finales del primer periodo de control donde la variación de costos 
es igual a S/ 27,948.18, lo cual significa que se está valorizando el monto de S/ 
749,740.78; sin embargo, según cuantificación de costo se está gastando 
realmente S/ 721,792.60, entonces se tiene una ganancia de S/ 27,948.18. 
Índice de rendimiento de costos (CPI) 
De la Figura 12 se observa que durante el primer mes la obra tuvo un Índice 
de rendimiento de costo (CPI) equivalente a 0.95 (obra en sobrecosto), pasando 
en el segundo mes a un CPI equivalente a 1.01 (obra en ahorro), a finales del 
primer periodo (tercer mes) se identificó un CPI equivalente a 1.04; esto indica 
que por cada S/ 1.00 que se gasta, obtengo del cliente S/ 1.04; es decir, valorizó 
S/ 749,740.78 sin embargo gasto realmente S/ 721,792.60. 
Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 
De la Figura 13 se observa que durante el primer mes la obra presentó un 
índice de desempeño de cronograma (SPI) igual a 1.04 (proyecto adelantado), 
pasando al segundo mes un SPI es igual a 0.68 (proyecto retrasado), a finales 
del primer periodo (tercer mes) se identificó un SPI de 0.61; esto significa que 
por cada S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente a dicho mes, se 
está ejecutando efectivamente S/ 0.61 (proyecto retrasado). 
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Desempeño global del proyecto (SPI.CPI) 
De la Figura 14 se infiere que la obra ha estado manteniendo sus costos 
ajustados a la línea programada, sin embargo, esto parece haber afectado a la 
programación en términos de la ejecución, por lo que se puede entender que la 
estrategia de construcción de la obra obedece a un manejo preciso (y a veces 
exagerado) de los costos, a fin de que no se tengan que llegar a sobrecostos y 
se paralice la obra.  
5.1.2. Evaluación del segundo periodo de control (4° - 7° mes) 
Varianza de cronograma (SV)  
De la Figura 15 se observa que a partir del sexto mes la curva del valor ganado 
y la curva del valor planificado presentan una tendencia cercana una de la otra, 
pudiendo alcanzar la unidad en el séptimo mes. Ello se sustenta debido a que 
en el último mes la obra presenta variación del cronograma equivalente a S/ 0.00; 
Se está valorizando el monto de S/ 3,472,153.56 frente a una valorización 
programada de S/ 3,472,153.56. Entonces, en el último mes el cronograma de 
ejecución física alcanza a lo programado, por lo que el proyecto se culmina 
dentro de la fecha prevista (11/12/2017). 
Varianza de costo (CV) 
De la Figura 16 se observa que la aplicación de la metodología del valor 
ganado (EVM), sigue teniendo tendencia favorable en el control de costos para 
el Consorcio Cochabamba, el cual le permite tener mayor ganancia durante el 
sexto y séptimo mes terminando así la ejecución de la obra con una utilidad total 
de S/ 273,833.85. Ejecutándose la obra con un presupuesto acumulado de S/ 
3,198,319.70 frente a una programación presupuestal de S/ 3,472,153.50. 
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índice de rendimiento de costo (CPI) 
De la Figura 17 se observa que el índice de desempeño CPI es superior a la 
unidad, lo cual permite generar ganancias al Consorcio Cochabamba, se nota 
que en el último mes se obtiene un CPI= 1.09, indicando que se ejecuta el 
proyecto con el costo real (AC) de S/ 3,198,319.70 frente a un costo valorizado 
(EV) y programado (PV) de S/ 3,472,153.56; por lo que el Consorcio 
Cochabamba generó una utilidad y/o ganancia de S/ 273,833.85 (CV). 
Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 
De la  Figura 18 se observa que el índice de desempeño de cronograma SPI 
es inferior a la unidad en el cuarto y quinto mes, en el sexto mes el CPI tiene un 
crecimiento del 0.94 para luego poder igualar a la unidad (1.00) en el séptimo 
mes lo cual indica que se culminó en el periodo previsto la fecha de 11/12/2017.       
Rendimiento global del proyecto (SPI.CPI) 
De la Figura 19, se observa que el rendimiento de la obra en el control de 
costo se encuentra en ahorro, sin embargo, en el control de tiempo visualizamos 
que el proyecto presenta una tendencia alejada a la unidad representándonos 
retraso durante la ejecución de la obra. Dicho problema existente en la relación 
costo – tiempo se controló, pudiendo terminar la obra con un costo de S/. 
3,198,319.70 en la fecha 11/12/2017. 
5.2. Influencia de las varianzas e índices de desempeño en la estimación a 
la conclusión de costo y tiempo. 
Las estimaciones a la conclusión de costo y tiempo parten del análisis del 
desempeño actual del proyecto, debido a que la estimación tomara como 
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referencia los índices calculados anteriormente para proyectar costo y tiempo 
hacia a su finalización. 
5.2.1. Proyección de costo y tiempo en el primer periodo de control 
Costo estimado para completar el trabajo: ETC 
Representa el saldo presupuestal a la conclusión de la obra, según la figura 
20 se visualiza un ETC de S/ 4,751,337.22, debido a que durante los primeros 
meses los índices de desempeño de costo y tiempo se encuentran por debajo 
de la unidad, perjudicando directamente al costo de la ejecución de la obra. 
Sustentándose en el siguiente cálculo: periodo 3; el ETC es igual a S/ 
4,751,337.22; actualmente en el proyecto se ha gastado AC igual a S/ 
721,792.60 y se ha proyectado un nuevo costo de EAC3 igual a S/ 5,473,129.82; 
por lo que se requiere un valor de ETC igual a S/ 4,751,337.22 para completar 
el saldo del trabajo. 
Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 
De seguir con los mismos índices de desempeño de costo y tiempo (CPI y 
SPI) por debajo de la unidad, el proyecto concluirá con un costo de S/ 
5’473,129.82 superando ampliamente al costo establecido para la ejecución de 
la obra. Sin embargo, el cálculo EAC3 se ve afectado por la deficiencia en el 
control de tiempo. Ello se manifiesto según lo establecido por Antill & Woodhead 
(1995), donde manifiesta: si el tiempo careciera de importancia cada operación 
se realizaría de forma que el costo directo fuese el más bajo posible. 
Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 
La estimación EAC4 durante el primer periodo de control, tiene una fecha de 
culminación prevista para el 15/07/2018, el cual es ampliamente superior a la 
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fecha prevista según contrato, pero sin embargo ello se ve reflejado debido a 
que el Consorcio Cochabamba no presto la debida importancia al control de 
costos durante la ejecución la obra.   
   Proyección de costo y tiempo en el segundo periodo de control. 
Costo estimado para completar el trabajo: ETC 
Representa el saldo presupuestal a la conclusión de la obra, según la figura 
23 se visualiza un ETC de S/ 0.00, debido a que durante los últimos meses los 
índices de desempeño de costo y tiempo aumentaron con una tendencia cerca 
a la unidad, lo cual mejoro notablemente el costo de la ejecución de la obra. 
Sustentándose en el siguiente calculo Periodo 7; Presenta un ETC igual a S/. 
0.00 el cual indica que el proyecto terminara con un EAC3 igual a S/ 
3,198,319.70, siendo este el costo final del proyecto. 
Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 
El presente calculo estará en función a los índices de desempeño de costo y 
tiempo (CPI y SPI), dichos índices incrementaron sobrepasando la unidad debido 
a ello el proyecto concluyó con un costo de S/ 3,198,319.70, siendo inferior al 
costo establecido para la ejecución de la obra. Dicha mejoría se observa gracias 
a la corrección den índice de desempeño de costo SPI. Ello se manifiesto según 
lo establecido por Antill & Woodhead (1995), donde manifiesta: si el tiempo 
careciera de importancia cada operación se realizaría de forma que el costo 
directo fuese el más bajo posible. 
Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 
Habiendo definido lo establecido por Antill & Woodhead (1995), donde 
establece: si el tiempo careciera de importancia cada operación se realizaría de 
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forma que el costo directo fuese el más bajo posible. Se logró realizar el balance 
del control de costos y tiempos pudiendo culminar la ejecución de la obra el 
11/12/2018. 
5.3. Diferencias del control de costos y tiempos a partir de resultados 
generados por la metodología del valor ganado, frente a la metodología 
tradicional. 
La diferencia de la metodología del valor ganado se basa en realizar 
proyecciones permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas en el control 
de costo y tiempo; al inicio el desempeño de la obra pronosticaba una finalización 
EAC(t)= S/ 5,473,129.82 y EAC (c)=15/07/2018, sin embargo, en el segundo 
periodo de control implantando la metodología del valor ganado se finalizó con 
un EAC(t)= S/ 3’198,319.71 frente a un BAC de S/ 3,472,153.56 generando 
utilidad de S/ 273,833.85 y un EAC (t)= 11/12/2017. El resultado de la mejora del 
control de costos y tiempos está establecido debido a que el informe periódico 
aplicando la metodología según muestra el Anexo N° 05, permite tener 
panorama amplio sobre la ejecución de la obra, aumentando las oportunidades 
de éxito de la obra.  
Teniendo como propósito principal establecer el efecto de la aplicación de la 
metodología del valor ganado, en los reportes mensuales presentados por los 
supervisores para la mejora del control en la ejecución de pistas y veredas del 
distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica, 2017, debido a ello se 
presenta un modelo de informe periódico basado en los lineamientos de la 
metodología, el que se pretende establecerse como una herramienta de control 




1. La implantación de la metodología del valor ganado mejora el control de 
costos en la construcción, contribuyendo la estabilidad económica tal como 
se presentó en la ejecución de pistas y veredas del distrito de Tintay Puncu 
generando una utilidad de S/ 273,833.85 para el Consorcio Cochabamba.  
2. La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 
mensuales incide aumentando las oportunidades de éxito, corrigiendo las 
desviaciones del presupuesto gastado, trabajo realizado y tiempo 
transcurrido a una fecha de corte, lo que genera la oportuna toma de 
decisiones maximizando el aumento de la utilidad.  
3. Durante el primer periodo de control se tuvo un SPI= 0.61 y CPI= 1.04 y en 
el segundo periodo de control un SPI= 1.00 y CPI= 1.09. Estos indicadores 
expresan que la obra inició con deficiencias técnicas reflejadas en retraso y 
ahorro; sin embargo, luego de la implantación de la metodología del valor 
ganado se logró concluir con ahorro y dentro del tiempo previsto; concluyendo 
que las varianzas e índices de desempeño influyen en la estimación de costo 
y tiempo para la conclusión de la obra. 
4. La diferencia de la metodología del valor ganado se basa en realizar 
proyecciones permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas en el 
control de costo y tiempo; al inicio de acuerdo a la metodología tradicional el 
desempeño de la obra pronosticaba una finalización EAC(t)= S/ 5,473,129.82 
y EAC (c)=15/07/2018; mientras que, en el segundo periodo de control 
implantando la metodología del valor ganado se finalizó con un EAC(t)= S/ 
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3’198,319.71 frente a un BAC de S/ 3,472,153.56 generando utilidad de S/ 




A los encargados políticos y administrativos: 
1. Establecer una clausula específica en el contrato de obra y supervisión 
para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la obra bajo los 
lineamientos de la metodología del valor ganado. 
2. Implementar el aplicativo de la metodología del valor ganado creado por el 
tesista para la toma y procesamiento de resultados, ello generará un 
modelo de informe periódico permitiendo visualizar ampliamente el estado 
situacional de la obra y en función de ello realizar proyecciones. 
3. Para lograr resultados eficientes dentro del marco de la aplicación de la 
metodología del valor ganado es necesario realizar un trabajo 
mancomunado entre el supervisor, residente y personal administrativo en 
obra, con conocimientos previos de las terminologías e interpretación de 
los resultados. 
4. A las empresas ejecutoras se le recomienda incluir el uso de este recurso 
dentro de las valorizaciones mensuales presentadas a la entidad como una 
costumbre, puesto que hará más fácil el proceso de análisis del “estado 
situacional” y en función de ello realizar “proyecciones” a fin de que se 
pueda anticipar a las consecuencias y en función a ello tomar medidas 
correctivas y preventivas que permitan mejorar el control en obra. 
A los estudiantes y profesionales de ingeniería civil: 
1. Se les recomienda hacer uso intensivo de este recurso, puesto que a 
partir de los resultados obtenidos en esta investigación se puede llegar 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA
 
 
Problema Objetivos Justificación Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general: 
¿ Cuál es el resultado de la 
evaluación del control de 
costos y tiempos implantando 
la metodología del valor 
ganado en la construcción? 
 
Problemas específicos:  
a) ¿Cómo incide la 
implantación de la 
metodología del valor ganado 
en los reportes mensuales 
para el control de las partidas 
en ejecución? 
b) ¿Cómo las 
varianzas e índices de 
desempeño influyen en la 
estimación de costos y 
tiempos para la conclusión de 
la obra? 
c) ¿Cuáles son las 
diferencias en el control de 
costos y tiempos a partir de 
los resultados generados por 
la metodología del valor 
ganado, frente a la 
metodología tradicional 
utilizados en la ejecución de 
la obra? 
Objetivo general:  
Evaluar el resultado del 
control de costos y tiempos 
implantando la metodología 




a) Establecer la 
incidencia de la 
implantación de la 
metodología del valor 
ganado en los reportes 
mensuales para el control 
de las partidas en ejecución. 
b) Determinar cómo 
las varianzas e índices de 
desempeño influyen en la 
estimación de costos y 
tiempos para la conclusión 
de la obra. 
c) Comparar las 
diferencias en el control de 
costos y tiempos a partir de 
los resultados generados 
por la metodología del valor 
ganado, frente a la 
metodología tradicional 
utilizados en la ejecución de 
la obra. 
Justificación práctica: 
La justificación de la 
presente investigación se 
detalla en la búsqueda de 
mejoras de los problemas 
que aquejan a la 
población, lo cual se 
pretende solucionar con la 
aplicación de la 
metodología del valor 
ganado para la mejora del 





Se propone metodologías 
para la toma de datos de 
campo, procesamientos de 
la información y establecer 
resúmenes sistematizados 
los mismos que servirán 
de base para otras 
investigaciones similares. 
Hipótesis general: 
La implantación de la 
metodología del valor 
ganado mejora el 
resultado del control de 
costos y tiempos en la 
construcción. 
Hipótesis específicas: 
a) La implantación 
de la metodología del 
valor ganado en los 
reportes mensuales 
mejora la calidad del 
control en las partidas en 
ejecución. 
b) Las varianzas e 
índices de desempeño 
influyen en la estimación 
de costo y tiempos para la 
conclusión de la obra. 
c) Existen 
diferencias en la 
optimización del control 
de costo y tiempos a partir 
de los resultados 
generados por la 
metodología del valor 




Metodología del valor 
ganado.  
Dimensiones: 
- Montos de 
variación. 







Control de costos y 
tiempo  
Dimensiones: 
- Control de costos. 
- Control de tiempo. 
 




Nivel: Descriptivo – 
explicativo. 
Diseño: Experimental del 
tipo pre experimental. 
 
Población: 
Correspondió a la obra 
denominada: “Mejoramiento 
de las pistas y veredas de las 
calles N°1,14,13,12,11,10,9,2 
Y 3 del centro poblado de 
Cochabamba Grande, distrito 
de Tintay Puncu-Tayacaja-
Huancavelica”. 
Muestra: La muestra no 
existe por ser de tipo censal, 
debido a que la población y la 






























































































ANEXO N° 07: CD - APLICATIVO EVM 
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und 1,00       1,00           1,00                
01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00           1,00                
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,50       0,50           0,50                
02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,10       0,10           0,10                
02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00           1,00                
02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA 13,21              
D-01 1,00       12,50        0,10          1,25           
D-02 1,00       12,64        0,10          1,26           
D-03 1,00       24,20        0,10          2,42           
D-04 1,00       23,17        0,10          2,32           
D-05 1,00       12,04        0,10          1,20           
D-06 1,00       15,04        0,10          1,50           
D-07 1,00       13,75        0,10          1,38           
D-08 1,00       8,16          0,10          0,82           
D-09 1,00       6,13          0,10          0,61           
D-10 1,00       4,49          0,10          0,45           
132,12      
VOLUMEN
02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       13,21        17,18         17,18              
02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 15.719,76       
Calle Nº 01 1,00       793,32      9,14           7.249,83    
Calle Nº 13 1,00       87,00        8,50           739,50       
Calle Nº 12 1,00       110,97      8,50           943,25       
Calle Nº 11 1,00       188,29      8,50           1.600,47    
Calle Nº 10 1,00       126,86      8,40           1.065,62    
Calle Nº 9 1,00       132,24      10,20         1.348,85    
Calle Nº 2 1,00       129,95      8,20           1.065,59    
Calle Nº 3 1,00       218,91      7,80           1.707,50    
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.210,00         
1,00       5.210,00    
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  
1,00       -             
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.460,00         
1,40       4.460,00    
04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA -                  
04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 -                  
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 -                  
Longitudinal
04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 -                  
04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  
04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 -                  
04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  
Longitudinal
04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m -                  
Transversal






 LONG X 
PZA 
LONG. KG
05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA -                  
05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA -                  
Según cuadro de explanaciones
Según cuadro de explanaciones
Según cuadro de explanaciones
VALORIZACION N° 01 - JUNIO
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"




Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 01 - JUNIO
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  JUNIO -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  
LONGITUDINAL
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  
05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  
05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  
05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  
VEREDAS 1,00       -            -             
MARTILLO 1,00       -            -             
05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  
05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  
05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml -                  
06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO
06.01.00 SARDINELES PERALTADOS
06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                  
06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                
06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                  
06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                  
06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  
06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       -            -             -                  
07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA -                  
 
07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA -                  
07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 -                  
07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 -                  
07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  
08.00.00 MUROS DE CONTENCION
08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -             
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -             
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -             
08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       -            3,50           -             
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00       -            2,50           -             
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00       -            1,50           -             
08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -             
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -             
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -             
08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,21           -             
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,40           -             
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,05           -             
08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       -            -             -                  
08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M -         0,90          2,00           -             
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M -         0,90          2,00           -             
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 01 - JUNIO
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  JUNIO -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M -         0,90          1,00           -             
-             
08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -             -                  
09.00.00 SEÑALIZACION
09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  
09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  
09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -             -                  
10.00.00 GRADERIAS
10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  
3,00       -            0,80           -             
10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  
3,00       -            0,80           -             
10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  
3,00       -            0,80           -             
138,00   -            0,80           -             
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  
3,00       -            0,23          -             
138,00   -            0,80           -             
10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  
3,00       -            0,80           -             
138,00   -            0,80           -             
11.00.00 VARIOS
11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -             -                  
11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -             -                  
11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -             -                  
11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  
11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,20       0,20           0,20                
-             
11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,20       0,20           0,20                
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  
01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00          1,00                
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,10       0,10          0,10                
02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,10       0,10          0,10                
02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00          1,00                
02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                  
VOLUMEN
02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       -            -            -                  
02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  
1,00       -            
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  
1,00       -            
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  
1,40       -            
04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA -                  
04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 -                  
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 -                  
04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 -                  
04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  
04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 -                  
04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  
04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m -                  






 LONG X 
PZA 
LONG. KG
05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA -                  
05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA -                  
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  
LONGITUDINAL
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  
05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  
05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  
05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  
VEREDAS 1,00       -            -            
MARTILLO 1,00       -            -            
05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  
05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  
05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml -                  
06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO
Según cuadro de explanaciones
Según cuadro de explanaciones
Según cuadro de explanaciones
VALORIZACION N° 02 - JULIO
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"




Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 02 - JULIO
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"




06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                  
06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                
06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                  
06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                  
06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  
06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       -            -            -                  
07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA -                  
07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA -                  
07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 -                  
07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 -                  
07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  
08.00.00 MUROS DE CONTENCION
08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -            
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -            
08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       -            3,50           -            
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00       -            2,50           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00       -            1,50           -            
08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -            
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -            
08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,21           -            
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,40           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,05           -            
08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       -            -            -                  
08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                  
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M -         0,90          2,00           -            
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M -         0,90          2,00           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M -         0,90          1,00           -            
-            
08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -            -                  
09.00.00 SEÑALIZACION
09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  
09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  
09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -            -                  
10.00.00 GRADERIAS
10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  
3,00       -            0,80           -            
10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  
3,00       -            0,80           -            
10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  
3,00       -            0,80           -            
138,00   -            0,80           -            
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  
3,00       -            0,23          -            
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 02 - JULIO
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  JULIO -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
138,00   -            0,80           -            
10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  
3,00       -            0,80           -            
138,00   -            0,80           -            
11.00.00 VARIOS
11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -            -                  
11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -            -                  
11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -            -                  
11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  
11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,05       0,05          0,05                
11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,10       0,10          0,10                
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -        -            -                 
01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00      1,00          1,00               
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,10      0,10          0,10               
02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,20      0,20          0,20               
02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00      1,00          1,00               
02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                 
02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30      -            -            -                 
02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1.203,95        
Calle Nº 01 1,00      -            9,14           -            
Calle Nº 13 1,00      41,55        8,50           353,18      
Calle Nº 14 1,00      113,33      7,50           850,78      
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 702,19           
1,00      702,19      
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91           
1,00      725,91      
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.373,75        
1,40      2.373,75   
04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 702,00           
P-1 1,00      702,00      702,00      
04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 1.350,00        
P-1 1,00      1.350,00   1.350,00   
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 94,20             
Longitudinal
P-1 3,00      157,00      0,20          94,20        
04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 702,00           
P-1 1,00      702,00      702,00      
04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                 
04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 702,00           
P-1 1,00      702,00      702,00      
04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 471,00           
Longitudinal
P-1 3,00      157,00      471,00      
04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 156,60           
Transversal
P-1 67,00    2,34          156,60      






 LONG X 
PZA 
LONG. KG
P-1 1,55     5/8" 15,00        14,00         0,40          84,00        130,20           
05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 1.025,00        
V-01 1,00      250,45       250,45      
V-02 1,00      249,12       249,12      
V-03 1,00      45,99         45,99        
V-04 1,00      45,99         45,99        
V-05 1,00      49,43         49,43        
V-06 1,00      51,37         51,37        
V-07 1,00      70,97         70,97        
V-08 1,00      76,84         76,84        
V-09 1,00      36,14         36,14        
V-10 1,00      25,03         25,03        
V-11 1,00      65,50         65,50        
V-12 1,00      58,16         58,16        
05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 1.025,00        
V-01 1,00      250,45       250,45      
Según cuadro de explanaciones
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Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 03 - AGOSTO
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
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V-02 1,00      249,12       249,12      
V-03 1,00      45,99         45,99        
V-04 1,00      45,99         45,99        
V-05 1,00      49,43         49,43        
V-06 1,00      51,37         51,37        
V-07 1,00      70,97         70,97        
V-08 1,00      76,84         76,84        
V-09 1,00      36,14         36,14        
V-10 1,00      25,03         25,03        
V-11 1,00      65,50         65,50        
V-12 1,00      58,16         58,16        
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 59,48             
LONGITUDINAL
V-01 2,00      278,53      0,10          55,71        
V-02 2,00      18,85        0,10          3,77          
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                 
05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 221,00           
V-01 1,00      221,00       221,00      
05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                 
05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA 221,00           
VEREDAS 1,00      221,00      221,00      
MARTILLO 1,00      -            -            
05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml 208,00           
V-01 1,00      208,00      208,00      
05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 221,00           
V-01 1,00      221,00       221,00      
05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 74,80             
V-01 78,18    0,90          70,35        
06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO
06.01.00 SARDINELES PERALTADOS
06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 1.023,64        
V-1 1,00      297,17      0,50          148,58      
V-2 1,00      288,74      0,50          144,37      
V-3 1,00      59,37        0,50          29,68        
V-4 1,00      53,36        0,50          26,68        
V-5 1,00      56,58        0,50          28,29        
V-6 1,00      58,74        0,50          29,37        
V-7 1,00      79,00        0,50          39,50        
V-8 1,00      85,74        0,50          42,87        
V-9 1,00      47,25        0,50          23,62        
V-10 1,00      36,99        0,50          18,49        
V-11 1,00      55,97        0,50          27,99        
V-12 1,00      53,37        0,50          26,68        
V-13 1,00      70,62        0,50          35,31        
V-14 1,00      73,87        0,50          36,93        
V-15 1,00      51,29        0,50          25,65        
V-16 1,00      107,20      0,50          53,60        
V-17 1,00      113,81      0,50          56,91        
V-18 1,00      116,84      0,50          58,42        
V-19 1,00      51,48        0,50          25,74        
V-20 1,00      51,84        0,50          25,92        
V-21 1,00      59,25        0,50          29,62        
V-22 1,00      51,32        0,50          25,66        
V-23 1,00      48,02        0,50          24,01        
V-24 1,00      42,22        0,50          21,11        
V-25 1,00      37,21        0,50          18,60        
V-26 1,00      0,06          0,50          0,03          
06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 95,43             
V-1 1,00      285,25      0,15           0,50          21,39        
V-2 1,00      286,83      0,15           0,50          21,51        
V-3 1,00      56,38        0,15           0,50          4,23          
V-4 1,00      58,37        0,15           0,50          4,38          
V-5 1,00      58,60        0,15           0,50          4,39          
V-6 1,00      59,76        0,15           0,50          4,48          
V-7 1,00      79,03        0,15           0,50          5,93          
V-8 1,00      89,77        0,15           0,50          6,73          
V-9 1,00      48,26        0,15           0,50          3,62          
V-10 1,00      39,00        0,15           0,50          2,93          
V-11 1,00      55,99        0,15           0,50          4,20          
V-12 1,00      52,70        0,15           0,50          3,95          
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GRADERIAS 3,00      AREA -            0,20          1,07          
3,00      AREA -            16,85        6,62          
06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 939,00           
V-1 1,00      273,50      0,50          136,75      
V-2 1,00      282,13      0,50          141,07      
V-3 1,00      52,23        0,50          26,11        
V-4 1,00      50,11        0,50          25,06        
V-5 1,00      54,26        0,50          27,13        
V-6 1,00      56,34        0,50          28,17        
V-7 1,00      75,77        0,50          37,88        
V-8 1,00      82,23        0,50          41,12        
V-9 1,00      45,31        0,50          22,66        
V-10 1,00      35,48        0,50          17,74        
V-11 1,00      53,68        0,50          26,84        
V-12 1,00      51,18        0,50          25,59        
V-13 1,00      67,73        0,50          33,87        
V-14 1,00      70,85        0,50          35,42        
V-15 1,00      49,19        0,50          24,60        
V-16 1,00      102,81      0,50          51,41        
V-17 1,00      109,15      0,50          54,58        
V-18 1,00      112,06      0,50          56,03        
V-19 1,00      49,37        0,50          24,69        
V-20 1,00      49,72        0,50          24,86        
V-21 1,00      56,82        0,50          28,41        
V-22 1,00      49,22        0,50          24,61        
V-23 1,00      46,05        0,50          23,03        
V-24 1,00      2,90          0,50          1,45          
06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 939,00           
V-1 1,00      273,50      0,50          136,75      
V-2 1,00      279,15      0,50          139,58      
V-3 1,00      52,90        0,50          26,45        
V-4 1,00      50,90        0,50          25,45        
V-5 1,00      54,90        0,50          27,45        
V-6 1,00      56,65        0,50          28,33        
V-7 1,00      75,90        0,50          37,95        
V-8 1,00      82,23        0,50          41,12        
V-9 1,00      45,31        0,50          22,66        
V-10 1,00      35,48        0,50          17,74        
V-11 1,00      53,68        0,50          26,84        
V-12 1,00      51,18        0,50          25,59        
V-13 1,00      67,73        0,50          33,87        
V-14 1,00      70,85        0,50          35,42        
V-15 1,00      49,19        0,50          24,60        
V-16 1,00      102,81      0,50          51,41        
V-17 1,00      109,15      0,50          54,58        
V-18 1,00      112,06      0,50          56,03        
V-19 1,00      49,37        0,50          24,69        
V-20 1,00      49,72        0,50          24,86        
V-21 1,00      56,82        0,50          28,41        
V-22 1,00      49,22        0,50          24,61        
V-23 1,00      46,05        0,50          23,03        
V-24 1,00      3,25          0,50          1,63          
06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml 12,90             
V-1 1,00      12,90        12,90        
06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00      200,00      200,00      200,00           
07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 6,02               
Calle Nº 01 27,30    2,00          0,11           6,02          
07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 18,20             
Calle Nº 01 2,00      82,74        0,11           18,20        
07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 78,00             
Calle Nº 01 2,00      130,00      0,30          78,00        
07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 78,00             
Calle Nº 01 2,00      130,00      0,30          78,00        
07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml 26,00             
Calle Nº 01 43,33    2,00          0,30          26,00        
08.00.00 MUROS DE CONTENCION
08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
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08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 130,00           
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00      55,32        2,35           130,00      
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00      -            1,80           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00      -            1,50           -            
08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 186,00           
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00      26,57        3,50           186,00      
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00      -            2,50           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00      -            1,50           -            
08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 130,00           
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00      55,32        2,35           130,00      
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00      -            1,80           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00      -            1,50           -            
08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA 30,00             
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00      13,57        2,21           30,00        
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00      -            1,40           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00      -            1,05           -            
08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00      1.680,00   1.680,00   1.680,00        
08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                 
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M -        0,90          2,00           -            
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M -        0,90          2,00           -            
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M -        0,90          1,00           -            
-            
08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00      -            -            -                 
09.00.00 SEÑALIZACION
09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml 390,00           
Calle Nº 01 3,00      130,00      390,00      
09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                 
09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -        -            -                 
10.00.00 GRADERIAS
10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 163,20           
3,00      68,00        0,80           163,20      
10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 163,20           
3,00      68,00        0,80           163,20      
10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 176,40           
3,00      73,50        0,80           176,40      
138,00  -            0,80           -            
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 55,92             
3,00      80,26        0,23          55,38        
138,00  -            0,80           -            
10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 176,40           
3,00      73,50        0,80           176,40      
138,00  -            0,80           -            
11.00.00 VARIOS
11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und 149,00  149,00      149,00           
11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und 9,00      9,00          9,00               
11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und 13,00    13,00        13,00             
11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1.203,20        
Calle Nº 01 1,00      150,40      8,00           1.203,20   
11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,20      0,20          0,20               
11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,20      0,20          0,20               
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01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  
01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00          1,00                
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,15       0,15          0,15                
02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,30       0,30          0,30                
02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00          1,00                
02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                  
02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       -            -            -                  
02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  
1,00       -            
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  
1,00       -            
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  
1,40       -            
04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 7.690,00         
P-1 1,00       768,01      768,01      
P-2 1,00       68,42        68,42        
P-3 1,00       382,73      382,73      
P-4 1,00       227,35      227,35      
P-5 1,00       458,79      458,79      
P-6 1,00       64,81        64,81        
P-7 1,00       371,45      371,45      
P-8 1,00       337,87      337,87      
P-9 1,00       387,67      387,67      
P-10 1,00       47,50        47,50        
P-11 1,00       542,67      542,67      
P-12 1,00       466,06      466,06      
P-13 1,00       78,09        78,09        
P-14 1,00       331,99      331,99      
P-15 1,00       177,78      177,78      
P-16 1,00       58,32        58,32        
P-17 1,00       157,35      157,35      
P-18 1,00       53,36        53,36        
P-19 1,00       824,87      824,87      
P-20 1,00       19,87        19,87        
P-21 1,00       16,78        16,78        
P-22 1,00       13,55        13,55        
P-23 1,00       280,87      280,87      
P-24 1,00       44,29        44,29        
P-25 1,00       227,38      227,38      
P-26 1,00       264,47      264,47      
P-27 1,00       46,92        46,92        
P-28 1,00       211,00      211,00      
P-29 1,00       74,85        74,85        
P-30 1,00       375,69      375,69      
P-31 1,00       309,24      309,24      
04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 7.150,00         
P-1 1,00       120,01      120,01      
P-2 1,00       68,42        68,42        
P-3 1,00       382,73      382,73      
P-4 1,00       227,35      227,35      
P-5 1,00       458,79      458,79      
P-6 1,00       64,81        64,81        
P-7 1,00       371,45      371,45      
P-8 1,00       337,87      337,87      
P-9 1,00       387,67      387,67      
P-10 1,00       47,50        47,50        
P-11 1,00       537,71      537,71      
P-12 1,00       466,06      466,06      
P-13 1,00       78,09        78,09        
P-14 1,00       531,99      531,99      
P-15 1,00       477,78      477,78      
Según cuadro de explanaciones
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VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE
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TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"




Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  SETIEMBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
P-16 1,00       58,32        58,32        
P-17 1,00       257,35      257,35      
P-18 1,00       106,32      106,32      
P-19 1,00       824,87      824,87      
P-20 1,00       19,87        19,87        
P-21 1,00       16,78        16,78        
P-22 1,00       13,55        13,55        
P-23 1,00       280,87      280,87      
P-24 1,00       44,29        44,29        
P-25 1,00       227,38      227,38      
P-26 1,00       264,47      264,47      
P-27 1,00       46,92        46,92        
P-28 1,00       211,00      211,00      
P-29 1,00       74,85        74,85        
P-30 1,00       144,93      144,93      
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 320,00            
Longitudinal
P-1 3,00       135,93      0,20          81,56        
P-2 3,00       13,18        0,20          7,91          
P-3 3,00       50,40        0,20          30,24        
P-4 3,00       61,19        0,20          36,71        
P-5 3,00       152,47      0,20          91,48        
P-6 3,00       15,87        0,20          9,52          
P-7 3,00       53,78        0,20          32,27        
P-8 3,00       50,51        0,20          30,31        
04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 1.480,00         
P-1 1,00       768,01      768,01      
P-2 1,00       68,42        68,42        
P-3 1,00       382,73      382,73      
P-4 1,00       227,35      227,35      
P-5 1,00       11,89        11,89        
P-6 1,00       21,60        21,60        
04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  
04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 1.480,00         
P-1 1,00       768,01      768,01      
P-2 1,00       68,42        68,42        
P-3 1,00       382,73      382,73      
P-4 1,00       227,35      227,35      
P-5 1,00       11,89        11,89        
P-6 1,00       21,60        21,60        
04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  
Longitudinal
04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 320,00            
Transversal
P-1 67,00     3,19          213,91      
P-2 9,00       6,00          54,00        
P-3 11,00     4,74          52,14        






 LONG X 
PZA 
LONG. KG
P-1 1,55     5/8" 19,00        14,00         0,40          106,40      164,92            
P-2 1,55     5/8" 5,00          15,00         0,40          30,00        46,50              
P-3 1,55     5/8" 6,00          14,00         0,40          33,60        52,08              
P-4 1,55     5/8" 9,00          10,00         0,40          36,00        55,80              
P-5 1,55     5/8" 1,00          10,00         0,40          4,00          6,20                
P-6 1,55     5/8" 3,00          10,00         0,40          12,00        18,60              
P-7 1,55     5/8" 8,00          13,00         0,40          41,60        64,48              
P-8 1,55     5/8" 9,00          13,00         0,40          46,80        72,54              
P-9 1,55     5/8" 7,00          10,00         0,40          28,00        43,40              
P-10 1,55     5/8" 2,00          10,00         0,40          8,00          12,40              
P-11 1,55     5/8" 15,00        13,00         0,40          78,00        120,90            
P-12 1,55     5/8" 6,00          10,00         0,40          24,00        37,20              
P-13 1,55     5/8" 3,00          10,00         0,40          12,00        18,60              
P-14 1,55     5/8" 8,00          15,00         0,40          48,00        74,40              
P-15 1,55     5/8" 1,94          10,00         0,40          7,76          12,03              
05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 1.850,00         
V-12 1,00       4,27           4,27          
V-13 1,00       82,61         82,61        
V-14 1,00       85,72         85,72        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  SETIEMBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-15 1,00       47,92         47,92        
V-16 1,00       84,56         84,56        
V-17 1,00       137,45       137,45      
V-18 1,00       137,54       137,54      
V-19 1,00       47,55         47,55        
V-20 1,00       44,96         44,96        
V-21 1,00       52,54         52,54        
V-22 1,00       49,34         49,34        
V-23 1,00       40,72         40,72        
V-24 1,00       45,62         45,62        
V-25 1,00       43,57         43,57        
V-26 1,00       213,87       213,87      
V-27 1,00       57,99         57,99        
V-28 1,00       54,47         54,47        
V-29 1,00       150,82       150,82      
V-30 1,00       67,71         67,71        
V-31 1,00       49,15         49,15        
V-32 1,00       51,99         51,99        
V-33 1,00       69,06         69,06        
V-34 1,00       45,91         45,91        
V-35 1,00       48,71         48,71        
V-36 1,00       58,44         58,44        
V-37 1,00       63,31         63,31        
V-38 1,00       14,22         14,22        
05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 920,00            
V-12 1,00       4,27           4,27          
V-13 1,00       82,61         82,61        
V-14 1,00       85,72         85,72        
V-15 1,00       47,92         47,92        
V-16 1,00       84,56         84,56        
V-17 1,00       137,45       137,45      
V-18 1,00       137,54       137,54      
V-19 1,00       47,55         47,55        
V-20 1,00       44,96         44,96        
V-21 1,00       52,54         52,54        
V-22 1,00       49,34         49,34        
V-23 1,00       40,72         40,72        
V-24 1,00       45,62         45,62        
V-25 1,00       43,57         43,57        
V-26 1,00       15,65         15,65        
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  
05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  
05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  
05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  
VEREDAS 1,00       -            -            
MARTILLO 1,00       -            -            
05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  
05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  
05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 4,45                
06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO
06.01.00 SARDINELES PERALTADOS
06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 750,00            
V-26 1,00       183,54      0,50          91,77        
V-27 1,00       78,55        0,50          39,27        
V-28 1,00       70,92        0,50          35,46        
V-29 1,00       128,83      0,50          64,42        
V-30 1,00       56,51        0,50          28,26        
V-31 1,00       54,00        0,50          27,00        
V-32 1,00       54,00        0,50          27,00        
V-33 1,00       60,02        0,50          30,01        
V-34 1,00       55,26        0,50          27,63        
V-35 1,00       54,97        0,50          27,49        
V-36 1,00       49,90        0,50          24,95        
V-37 1,00       49,90        0,50          24,95        
V-38 1,00       51,72        0,50          25,86        
V-39 1,00       41,12        0,50          20,56        
V-40 1,00       48,96        0,50          24,48        
V-41 1,00       50,72        0,50          25,36        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  SETIEMBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-42 1,00       49,62        0,50          24,81        
V-43 1,00       53,07        0,50          26,54        
V-44 1,00       88,22        0,50          44,11        
V-45 1,00       53,36        0,50          26,68        
V-46 1,00       166,80      0,50          83,40        
06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 168,00            
V-12 1,00       0,68          0,15           0,50          0,05          
V-13 1,00       70,65        0,15           0,50          5,30          
V-14 1,00       73,89        0,15           0,50          5,54          
V-15 1,00       51,31        0,15           0,50          3,85          
V-16 1,00       107,23      0,15           0,50          8,04          
V-17 1,00       113,85      0,15           0,50          8,54          
V-18 1,00       116,87      0,15           0,50          8,77          
V-19 1,00       51,49        0,15           0,50          3,86          
V-20 1,00       51,85        0,15           0,50          3,89          
V-21 1,00       59,27        0,15           0,50          4,45          
V-22 1,00       51,33        0,15           0,50          3,85          
V-23 1,00       48,03        0,15           0,50          3,60          
V-24 1,00       42,23        0,15           0,50          3,17          
V-25 1,00       37,22        0,15           0,50          2,79          
V-26 1,00       183,66      0,15           0,50          13,77        
V-27 1,00       78,57        0,15           0,50          5,89          
V-28 1,00       70,94        0,15           0,50          5,32          
V-29 1,00       128,87      0,15           0,50          9,67          
V-30 1,00       56,53        0,15           0,50          4,24          
V-31 1,00       54,01        0,15           0,50          4,05          
V-32 1,00       54,01        0,15           0,50          4,05          
V-33 1,00       60,04        0,15           0,50          4,50          
V-34 1,00       55,27        0,15           0,50          4,15          
V-35 1,00       54,99        0,15           0,50          4,12          
V-36 1,00       49,92        0,15           0,50          3,74          
V-37 1,00       49,92        0,15           0,50          3,74          
V-38 1,00       51,73        0,15           0,50          3,88          
V-39 1,00       41,14        0,15           0,50          3,09          
V-40 1,00       48,98        0,15           0,50          3,67          
V-41 1,00       50,73        0,15           0,50          3,81          
V-42 1,00       49,64        0,15           0,50          3,72          
V-43 1,00       53,09        0,15           0,50          3,98          
V-44 1,00       69,66        0,15           0,50          5,22          
GRADERIAS 3,00       AREA -             0,20          1,07          
3,00       AREA -             16,85        6,62          
06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 750,00            
V-24 1,00       37,59        0,50          18,80        
V-25 1,00       35,68        0,50          17,84        
V-26 1,00       176,08      0,50          88,04        
V-27 1,00       75,33        0,50          37,67        
V-28 1,00       68,01        0,50          34,01        
V-29 1,00       123,56      0,50          61,78        
V-30 1,00       54,20        0,50          27,10        
V-31 1,00       51,79        0,50          25,89        
V-32 1,00       51,79        0,50          25,89        
V-33 1,00       57,56        0,50          28,78        
V-34 1,00       52,99        0,50          26,50        
V-35 1,00       52,72        0,50          26,36        
V-36 1,00       47,86        0,50          23,93        
V-37 1,00       47,86        0,50          23,93        
V-38 1,00       49,60        0,50          24,80        
V-39 1,00       39,44        0,50          19,72        
V-40 1,00       46,96        0,50          23,48        
V-41 1,00       48,64        0,50          24,32        
V-42 1,00       47,59        0,50          23,80        
V-43 1,00       50,90        0,50          25,45        
V-44 1,00       84,61        0,50          42,30        
V-45 1,00       51,17        0,50          25,59        
V-46 1,00       148,10      0,50          74,05        
06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 750,00            
V-24 1,00       37,24        0,50          18,62        
V-25 1,00       35,68        0,50          17,84        
V-26 1,00       176,08      0,50          88,04        
V-27 1,00       75,33        0,50          37,67        
V-28 1,00       68,01        0,50          34,01        
V-29 1,00       123,56      0,50          61,78        
V-30 1,00       54,20        0,50          27,10        
V-31 1,00       51,79        0,50          25,89        
V-32 1,00       51,79        0,50          25,89        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  SETIEMBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-33 1,00       57,56        0,50          28,78        
V-34 1,00       52,99        0,50          26,50        
V-35 1,00       52,72        0,50          26,36        
V-36 1,00       47,86        0,50          23,93        
V-37 1,00       47,86        0,50          23,93        
V-38 1,00       49,60        0,50          24,80        
V-39 1,00       39,44        0,50          19,72        
V-40 1,00       46,96        0,50          23,48        
V-41 1,00       48,64        0,50          24,32        
V-42 1,00       47,59        0,50          23,80        
V-43 1,00       50,90        0,50          25,45        
V-44 1,00       84,61        0,50          42,30        
V-45 1,00       51,17        0,50          25,59        
V-46 1,00       148,40      0,50          74,20        
06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  
06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       388,00      388,00      388,00            
07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 40,00              
Calle Nº 01 181,80   2,00          0,11           40,00        
07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 71,00              
Calle Nº 01 2,00       322,74      0,11           71,00        
07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 150,00            
Calle Nº 01 2,00       250,00      0,30          150,00      
07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 150,00            
Calle Nº 01 2,00       250,00      0,30          150,00      
07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  
08.00.00 MUROS DE CONTENCION
08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 46,00              
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       19,58        2,35           46,00        
08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 220,00            
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       31,43        3,50           220,00      
08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 40,77              
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       17,35        2,35           40,77        
08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA 95,00              
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       42,99        2,21           95,00        
08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       3.900,00   3.900,00   3.900,00         
08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml 40,00              
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 22,22     0,90          2,00           40,00        
-            
08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -            -                  
09.00.00 SEÑALIZACION
09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  
09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  
09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -            -                  
10.00.00 GRADERIAS
10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  
10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  
10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  
10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  
11.00.00 VARIOS
11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -            -                  
11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -            -                  
11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und 3,00       3,00          3,00                
11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  
11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,15       0,15          0,15                
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  SETIEMBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,15       0,15          0,15                
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  
01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00          1,00                
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,10       0,10          0,10                
02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,20       0,20          0,20                
02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00          1,00                
02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                  
VOLUMEN
02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 -         -            -            -                  
02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  
04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 1.745,24         
P-32 1,00       345,08      345,08      
P-33 1,00       43,02        43,02        
P-34 1,00       212,75      212,75      
P-35 1,00       61,43        61,43        
P-36 1,00       223,54      223,54      
P-37 1,00       228,90      228,90      
P-38 1,00       51,02        51,02        
P-39 1,00       265,24      265,24      
P-40 1,00       21,60        21,60        
BADENES AREA
BD-01 1,00       6,01          6,01          
BD-02 1,00       7,76          7,76          
BD-03 1,00       6,34          6,34          
BD-04 1,00       7,57          7,57          
BD-05 1,00       6,94          6,94          
BD-06 1,00       6,93          6,93          
BD-07 1,00       9,20          9,20          
BD-08 1,00       7,35          7,35          
BD-09 1,00       7,62          7,62          
BD-10 1,00       6,92          6,92          
BD-11 1,00       6,32          6,32          
BD-12 1,00       3,61          3,61          
BD-13 1,00       5,30          5,30          
BD-14 1,00       7,06          7,06          
BD-15 1,00       6,04          6,04          
BD-16 1,00       8,97          8,97          
BD-17 1,00       4,79          4,79          
BD-18 1,00       6,92          6,92          
BD-19 1,00       5,97          5,97          
BERMAS AREA
BER-01 1,00       38,38        38,38        
BER-02 1,00       43,54        43,54        
BER-03 1,00       50,98        50,98        
BER-04 1,00       32,14        32,14        
04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 2.123,60         
P-30 1,00       230,76      230,76      
P-31 1,00       300,78      300,78      
P-32 1,00       345,08      345,08      
P-33 1,00       43,02        43,02        
P-34 1,00       212,75      212,75      
P-35 1,00       61,43        61,43        
P-36 1,00       223,54      223,54      
P-37 1,00       228,90      228,90      
P-38 1,00       51,02        51,02        
P-39 1,00       265,24      265,24      
P-40 1,00       21,60        21,60        
BADENES AREA
BD-01 1,00       6,01          6,01          
VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"




Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  OCTUBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
BD-02 1,00       7,76          7,76          
BD-03 1,00       6,34          6,34          
BD-04 1,00       7,57          7,57          
BD-05 1,00       6,94          6,94          
BD-06 1,00       6,93          6,93          
BD-07 1,00       9,20          9,20          
BD-08 1,00       7,35          7,35          
BD-09 1,00       7,62          7,62          
BD-10 1,00       6,92          6,92          
BD-11 1,00       6,32          6,32          
BD-12 1,00       3,61          3,61          
BD-13 1,00       5,30          5,30          
BD-14 1,00       7,06          7,06          
BD-15 1,00       6,04          6,04          
BD-16 1,00       8,97          8,97          
BD-17 1,00       4,79          4,79          
BD-18 1,00       6,92          6,92          
BD-19 1,00       5,97          5,97          
BERMAS AREA
BER-01 1,00       11,86        11,86        
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 695,00            
Longitudinal
P-8 3,00       17,00        0,20          10,20        
P-9 3,00       45,77        0,20          27,46        
P-10 3,00       14,64        0,20          8,78          
P-11 3,00       166,08      0,20          99,65        
P-12 3,00       40,33        0,20          24,20        
P-13 3,00       17,99        0,20          10,79        
P-14 3,00       55,02        0,20          33,01        
P-15 3,00       43,40        0,20          26,04        
P-16 3,00       14,53        0,20          8,72          
P-17 3,00       38,37        0,20          23,02        
P-18 3,00       12,15        0,20          7,29          
P-19 3,00       164,98      0,20          98,99        
P-20 3,00       4,63          0,20          2,78          
P-21 3,00       3,68          0,20          2,21          
P-22 3,00       3,22          0,20          1,93          
P-23 3,00       27,52        0,20          16,51        
P-24 3,00       8,64          0,20          5,18          
P-25 3,00       55,24        0,20          33,14        
P-26 3,00       52,73        0,20          31,64        
P-27 3,00       10,34        0,20          6,20          
P-28 3,00       50,45        0,20          30,27        
P-29 3,00       12,74        0,20          7,64          
P-30 3,00       53,58        0,20          32,15        
P-31 3,00       59,02        0,20          35,41        
P-32 3,00       82,17        0,20          49,30        
P-33 3,00       10,24        0,20          6,14          
P-34 3,00       50,68        0,20          30,41        
P-35 3,00       16,60        0,20          9,96          
P-36 3,00       26,60        0,20          15,96        
04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 4.420,00         
P-5 1,00       446,90      446,90      
P-6 1,00       64,81        64,81        
P-7 1,00       371,45      371,45      
P-8 1,00       309,87      309,87      
P-9 1,00       387,67      387,67      
P-10 1,00       47,50        47,50        
P-11 1,00       507,71      507,71      
P-12 1,00       426,06      426,06      
P-13 1,00       78,09        78,09        
P-14 1,00       531,99      531,99      
P-15 1,00       477,78      477,78      
P-16 1,00       58,32        58,32        
P-17 1,00       257,35      257,35      
P-18 1,00       106,32      106,32      
P-19 1,00       348,18      348,18      
04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS 457,19            
BER-01 1,00       38,38        38,38        
BER-02 1,00       43,54        43,54        
BER-03 1,00       50,98        50,98        
BER-04 1,00       46,16        46,16        
BER-05 1,00       69,42        69,42        
BER-06 1,00       71,97        71,97        
BER-07 1,00       41,17        41,17        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  OCTUBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
BER-08 1,00       40,69        40,69        
BER-09 1,00       54,88        54,88        
04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 4.420,00         
P-5 1,00       446,90      446,90      
P-6 1,00       64,81        64,81        
P-7 1,00       371,45      371,45      
P-8 1,00       309,87      309,87      
P-9 1,00       387,67      387,67      
P-10 1,00       47,50        47,50        
P-11 1,00       507,71      507,71      
P-12 1,00       426,06      426,06      
P-13 1,00       78,09        78,09        
P-14 1,00       531,99      531,99      
P-15 1,00       477,78      477,78      
P-16 1,00       58,32        58,32        
P-17 1,00       257,35      257,35      
P-18 1,00       106,32      106,32      
P-19 1,00       348,18      348,18      
04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  
04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 1.175,00         
Transversal
P-3 11,00     0,86          9,46          
P-4 17,00     4,10          69,70        
P-5 1,00       4,10          4,10          
P-6 5,00       4,10          20,50        
P-7 15,00     5,00          75,00        
P-8 17,00     5,00          85,00        
P-9 13,00     4,10          53,30        
P-10 3,00       4,10          12,30        
P-11 29,00     5,00          145,00      
P-12 11,00     4,10          45,10        
P-13 5,00       4,10          20,50        
P-14 15,00     6,00          90,00        
P-15 11,00     4,10          45,10        
P-16 5,00       4,10          20,50        
P-17 11,00     4,10          45,10        
P-18 5,00       4,70          23,50        
P-19 43,00     5,00          215,00      
P-20 3,00       5,00          15,00        
P-21 1,00       5,22          5,22          
P-22 1,00       4,40          4,40          
P-23 7,00       5,00          35,00        
P-24 3,00       5,05          15,15        
P-25 15,00     4,10          61,50        
P-26 15,00     3,98          59,70        






 LONG X 
PZA 
LONG. KG
P-15 1,55     5/8" 4,06          10,00         0,40          16,24        25,17              
P-16 1,55     5/8" 3,00          10,00         0,40          12,00        18,60              
P-17 1,55     5/8" 6,00          10,00         0,40          24,00        37,20              
P-18 1,55     5/8" 3,00          12,00         0,40          14,40        22,32              
P-19 1,55     5/8" 22,00        13,00         0,40          114,40      177,32            
P-20 1,55     5/8" 2,00          13,00         0,40          10,40        16,12              
P-21 1,55     5/8" 1,00          13,00         0,40          5,20          8,06                
P-22 1,55     5/8" 1,00          11,00         0,40          4,40          6,82                
P-23 1,55     5/8" 4,00          13,00         0,40          20,80        32,24              
P-24 1,55     5/8" 2,00          13,00         0,40          10,40        16,12              
P-25 1,55     5/8" 8,00          10,00         0,40          32,00        49,60              
P-26 1,55     5/8" 8,00          13,00         0,40          41,60        64,48              
P-27 1,55     5/8" 0,88          11,00         0,40          3,87          6,00                
05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 2,94                
05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 0,01                
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  
05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  
05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  
05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  OCTUBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  
05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  
05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 4,45                
06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO
06.01.00 SARDINELES PERALTADOS
06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 294,56            
V-46 1,00       71,13        0,50          35,57        
V-47 1,00       55,60        0,50          27,80        
JARDINERIA 1,00       54,00        0,60          32,40        
1,00       41,21        0,60          24,73        
1,00       49,33        0,60          29,60        
GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         115,35      
6,00       AREA 4,88           29,28        
06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 45,69              
V-46 1,00       105,70      0,15           0,50          7,93          
V-47 1,00       55,62        0,15           0,50          4,17          
JARDINERIA 1,00       54,01        0,15           0,60          4,86          
1,00       41,22        0,15           0,60          3,71          
1,00       49,34        0,15           0,60          4,44          
GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         0,20          13,88        
3,00       AREA 0,25           16,85        6,70          
06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 294,56            
V-46 1,00       80,09        0,50          40,05        
V-47 1,00       53,33        0,50          26,66        
JARDINERIA 1,00       51,79        0,60          31,07        
1,00       39,52        0,60          23,71        
1,00       47,31        0,60          28,39        
GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         115,35      
6,00       AREA 4,88           29,28        
06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 294,56            
V-46 1,00       79,79        0,50          39,90        
V-47 1,00       53,33        0,50          26,66        
JARDINERIA 1,00       51,79        0,60          31,07        
1,00       39,52        0,60          23,71        
1,00       47,31        0,60          28,39        
GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         115,35      
6,00       AREA 4,88           29,28        
06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  
06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       108,17      108,17      108,17            
07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 54,12              
Calle Nº 01 65,36     2,00          0,11           14,38        
Calle Nº 14 38,61     2,00          0,11           8,49          
Calle Nº 13 44,87     2,00          0,11           9,87          
Calle Nº 12 36,53     2,00          0,11           8,04          
Calle Nº 11 60,62     2,00          0,11           13,34        
07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 218,70            
Calle Nº 01 2,00       418,06      0,11           91,97        
Calle Nº 14 2,00       117,01      0,11           25,74        
Calle Nº 13 2,00       134,35      0,11           29,56        
Calle Nº 12 2,00       110,69      0,11           24,35        
Calle Nº 11 2,00       187,91      0,11           41,34        
Calle Nº 10 2,00       26,08        0,11           5,74          
07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 635,10            
Calle Nº 01 2,00       463,28      0,30          277,97      
Calle Nº 14 2,00       119,82      0,30          71,89        
Calle Nº 13 2,00       137,57      0,30          82,54        
Calle Nº 12 2,00       113,34      0,30          68,00        
Calle Nº 11 2,00       192,41      0,30          115,45      
Calle Nº 10 2,00       32,08        0,30          19,25        
07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 635,10            
Calle Nº 01 2,00       463,28      0,30          277,97      
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  OCTUBRE -2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
Calle Nº 14 2,00       119,82      0,30          71,89        
Calle Nº 13 2,00       137,57      0,30          82,54        
Calle Nº 12 2,00       113,34      0,30          68,00        
Calle Nº 11 2,00       192,41      0,30          115,45      
Calle Nº 10 2,00       32,08        0,30          19,25        
07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  
08.00.00 MUROS DE CONTENCION
08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                  
08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  
08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  
08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                  
08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       -            -            -                  
08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                  
-            
08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -            -                  
09.00.00 SEÑALIZACION
09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  
09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  
09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -            -                  
10.00.00 GRADERIAS
10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 40,44              
3,00       16,85        0,80           40,44        
10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 40,44              
3,00       16,85        0,80           40,44        
10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  
10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  
11.00.00 VARIOS
11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und 65,00     65,00        65,00              
11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und 11,00     11,00        11,00              
11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -            -                  
11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  
11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,20       0,20          0,20                
11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,15       0,15          0,15                
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -        -           -                     
01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00      1,00          1,00                   
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,05      0,05          0,05                   
02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,10      0,10          0,10                   
02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00      1,00          1,00                   
02.04.00 DEMOLICIONES m3 -                     
02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30      -           -           -                     
02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                     
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                     
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                     
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                     
04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 283,69               
BER-04 1,00      5,56         5,56          
BER-05 1,00      69,42       69,42        
BER-06 1,00      71,97       71,97        
BER-07 1,00      41,17       41,17        
BER-08 1,00      40,69       40,69        
BER-09 1,00      54,88       54,88        
04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 445,33               
BERMAS AREA
BER-01 1,00      26,52       26,52        
BER-02 1,00      43,54       43,54        
BER-03 1,00      50,98       50,98        
BER-04 1,00      46,16       46,16        
BER-05 1,00      69,42       69,42        
BER-06 1,00      71,97       71,97        
BER-07 1,00      41,17       41,17        
BER-08 1,00      40,69       40,69        
BER-09 1,00      54,88       54,88        
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 574,28               
P-36 5,00      27,92       0,20          27,92        
P-37 5,00      54,49       0,20          54,49        
P-38 5,00      9,77         0,20          9,77          
P-39 4,00      51,01       0,20          40,81        
P-40 5,00      6,11         0,20          6,11          
BERMAS
BER-01 2,00      48,31       0,25          24,16        
BER-02 2,00      54,15       0,25          27,08        
BER-03 2,00      73,52       0,25          36,76        
BER-04 2,00      66,72       0,25          33,36        
BER-05 2,00      47,86       0,25          23,93        
BER-06 2,00      49,48       0,25          24,74        
BER-07 2,00      52,27       0,25          26,14        
BER-08 2,00      51,62       0,25          25,81        
BER-09 2,00      53,09       0,25          26,55        
Transversal
P-1 2,00      5,60         0,25          2,80          
P-2 2,00      5,50         0,25          2,75          
P-3 2,00      5,60         0,25          2,80          
P-4 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-5 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-6 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-7 2,00      5,00         0,25          2,50          
P-8 2,00      5,00         0,25          2,50          
P-9 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-10 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-11 2,00      5,00         0,25          2,50          
P-12 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-13 2,00      4,10         0,25          2,05          
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"




Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
P-14 2,00      6,00         0,25          3,00          
P-15 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-16 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-17 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-18 2,00      4,70         0,25          2,35          
P-19 2,00      5,00         0,25          2,50          
P-20 2,00      5,00         0,25          2,50          
P-21 2,00      5,22         0,25          2,61          
P-22 2,00      4,40         0,25          2,20          
P-23 2,00      5,00         0,25          2,50          
P-24 2,00      5,05         0,25          2,53          
P-25 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-26 2,00      5,00         0,25          2,50          
P-27 2,00      4,50         0,25          2,25          
P-28 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-29 2,00      7,00         0,25          3,50          
P-30 2,00      7,00         0,25          3,50          
P-31 2,00      5,10         0,25          2,55          
P-32 2,00      4,20         0,25          2,10          
P-33 2,00      4,20         0,25          2,10          
P-34 2,00      4,20         0,25          2,10          
P-35 2,00      4,20         0,25          2,10          
P-36 2,00      4,10         0,25          2,05          
P-37 2,00      4,20         0,25          2,10          
P-38 2,00      4,20         0,25          2,10          
P-39 2,00      5,20         0,25          2,60          
P-40 2,00      3,50         0,25          1,75          
BERMAS
BER-01 17,00    0,80         0,25          3,40          
BER-02 19,00    0,80         0,25          3,80          
BER-03 26,00    0,70         0,25          4,55          
BER-04 23,00    0,70         0,25          4,03          
BER-05 17,00    1,50         0,25          6,38          
BER-06 17,00    1,50         0,25          6,38          
BER-07 18,00    0,80         0,25          3,60          
BER-08 18,00    0,80         0,25          3,60          
BER-09 19,00    1,05         0,25          4,99          
04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 3.361,74            
P-19 1,00      176,69     176,69      
P-20 1,00      19,87       19,87        
P-21 1,00      16,78       16,78        
P-22 1,00      13,55       13,55        
P-23 1,00      280,87     280,87      
P-24 1,00      44,29       44,29        
P-25 1,00      207,38     207,38      
P-26 1,00      204,47     204,47      
P-27 1,00      46,92       46,92        
P-28 1,00      211,00     211,00      
P-29 1,00      74,85       74,85        
P-30 1,00      305,69     305,69      
P-31 1,00      300,78     300,78      
P-32 1,00      305,08     305,08      
P-33 1,00      43,02       43,02        
P-34 1,00      212,75     212,75      
P-35 1,00      61,43       61,43        
P-36 1,00      223,54     223,54      
P-37 1,00      228,90     228,90      
P-38 1,00      51,02       51,02        
P-39 1,00      205,24     205,24      
P-40 1,00      21,60       21,60        
BADENES AREA
BD-01 1,00      6,01         6,01          
BD-02 1,00      7,76         7,76          
BD-03 1,00      6,34         6,34          
BD-04 1,00      7,57         7,57          
BD-05 1,00      6,94         6,94          
BD-06 1,00      6,93         6,93          
BD-07 1,00      9,20         9,20          
BD-08 1,00      7,35         7,35          
BD-09 1,00      7,62         7,62          
BD-10 1,00      6,92         6,92          
BD-11 1,00      6,32         6,32          
BD-12 1,00      3,61         3,61          
BD-13 1,00      5,30         5,30          
BD-14 1,00      7,06         7,06          
BD-15 1,00      6,04         6,04          
BD-16 1,00      5,05         5,05          
04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                     
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 3.361,74            
P-19 1,00      176,69     176,69      
P-20 1,00      19,87       19,87        
P-21 1,00      16,78       16,78        
P-22 1,00      13,55       13,55        
P-23 1,00      280,87     280,87      
P-24 1,00      44,29       44,29        
P-25 1,00      207,38     207,38      
P-26 1,00      204,47     204,47      
P-27 1,00      46,92       46,92        
P-28 1,00      211,00     211,00      
P-29 1,00      74,85       74,85        
P-30 1,00      305,69     305,69      
P-31 1,00      300,78     300,78      
P-32 1,00      305,08     305,08      
P-33 1,00      43,02       43,02        
P-34 1,00      212,75     212,75      
P-35 1,00      61,43       61,43        
P-36 1,00      223,54     223,54      
P-37 1,00      228,90     228,90      
P-38 1,00      51,02       51,02        
P-39 1,00      205,24     205,24      
P-40 1,00      21,60       21,60        
BADENES AREA
BD-01 1,00      6,01         6,01          
BD-02 1,00      7,76         7,76          
BD-03 1,00      6,34         6,34          
BD-04 1,00      7,57         7,57          
BD-05 1,00      6,94         6,94          
BD-06 1,00      6,93         6,93          
BD-07 1,00      9,20         9,20          
BD-08 1,00      7,35         7,35          
BD-09 1,00      7,62         7,62          
BD-10 1,00      6,92         6,92          
BD-11 1,00      6,32         6,32          
BD-12 1,00      3,61         3,61          
BD-13 1,00      5,30         5,30          
BD-14 1,00      7,06         7,06          
BD-15 1,00      6,04         6,04          
BD-16 1,00      5,05         5,05          
04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 766,37               
Longitudinal
P-26 15,00    1,02         15,30        
P-27 3,00      4,50         13,50        
P-28 13,00    4,10         53,30        
P-29 5,00      7,00         35,00        
P-30 15,00    7,00         105,00      
P-31 15,00    5,10         76,50        
P-32 21,00    5,00         105,00      
P-33 3,00      5,00         15,00        
P-34 13,00    5,00         65,00        
P-35 5,00      5,00         25,00        
P-36 15,00    4,10         61,50        
P-37 15,00    5,00         75,00        
P-38 3,00      5,00         15,00        
P-39 13,00    5,20         67,60        
P-40 11,00    3,50         38,50        
04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 310,70               
Transversal
P-1 1,00      5,53         5,53          
P-2 1,00      6,00         6,00          
P-3 1,00      5,60         5,60          
P-4 1,00      4,10         4,10          
P-5 1,00      4,10         4,10          
P-6 1,00      4,10         4,10          
P-7 1,00      5,00         5,00          
P-8 1,00      5,00         5,00          
P-9 1,00      4,10         4,10          
P-10 1,00      4,10         4,10          
P-11 1,00      5,00         5,00          
P-12 1,00      4,10         4,10          
P-13 1,00      4,10         4,10          
P-14 1,00      6,00         6,00          
P-15 1,00      4,10         4,10          
P-16 1,00      4,10         4,10          
P-17 1,00      4,10         4,10          
P-18 1,00      4,70         4,70          
P-19 1,00      5,00         5,00          
P-20 1,00      5,00         5,00          
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
P-21 1,00      5,22         5,22          
P-22 1,00      4,40         4,40          
P-23 1,00      5,00         5,00          
P-24 1,00      5,05         5,05          
P-25 1,00      4,10         4,10          
P-26 1,00      5,00         5,00          
P-27 3,00      4,50         13,50        
P-28 1,00      4,10         4,10          
P-29 3,00      7,00         21,00        
P-30 3,00      7,00         21,00        
P-31 3,00      5,10         15,30        
P-32 3,00      5,00         15,00        
P-33 3,00      5,00         15,00        
P-34 3,00      5,00         15,00        
P-35 3,00      5,00         15,00        
P-36 1,00      4,10         4,10          
P-37 3,00      5,00         15,00        
P-38 3,00      5,00         15,00        
P-39 3,00      5,20         15,60        
P-40 1,00      3,50         3,50          






 LONG X 
PZA 
LONG. KG
P-27 1,55    5/8" 1,12         11,00        0,40          4,93          7,64                   
P-28 1,55    5/8" 7,00         10,00        0,40          28,00        43,40                 
P-29 1,55    5/8" 3,00         18,00        0,40          21,60        33,48                 
P-30 1,55    5/8" 8,00         18,00        0,40          57,60        89,28                 
P-31 1,55    5/8" 8,00         13,00        0,40          41,60        64,48                 
P-32 1,55    5/8" 11,00       13,00        0,40          57,20        88,66                 
P-33 1,55    5/8" 2,00         13,00        0,40          10,40        16,12                 
P-34 1,55    5/8" 7,00         13,00        0,40          36,40        56,42                 
P-35 1,55    5/8" 3,00         13,00        0,40          15,60        24,18                 
P-36 1,55    5/8" 8,00         10,00        0,40          32,00        49,60                 
P-37 1,55    5/8" 8,00         13,00        0,40          41,60        64,48                 
P-38 1,55    5/8" 2,00         13,00        0,40          10,40        16,12                 
P-39 1,55    5/8" 7,00         13,00        0,40          36,40        56,42                 
P-40 1,55    5/8" 6,00         9,00          0,40          21,60        33,48                 
05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA -                     
05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA -                     
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 580,37               
LONGITUDINAL
V-02 2,00      229,15     0,10          45,83        
V-03 2,00      51,88       0,10          10,38        
V-04 2,00      51,87       0,10          10,37        
V-05 2,00      56,06       0,10          11,21        
V-06 2,00      58,20       0,10          11,64        
V-07 2,00      78,27       0,10          15,65        
V-08 2,00      84,95       0,10          16,99        
V-09 2,00      46,81       0,10          9,36          
V-10 2,00      36,65       0,10          7,33          
V-11 2,00      55,45       0,10          11,09        
V-12 2,00      52,87       0,10          10,57        
V-13 2,00      69,97       0,10          13,99        
V-14 2,00      73,19       0,10          14,64        
V-15 2,00      50,82       0,10          10,16        
V-16 2,00      106,21     0,10          21,24        
V-17 2,00      112,76     0,10          22,55        
V-18 2,00      115,76     0,10          23,15        
V-19 2,00      51,00       0,10          10,20        
V-20 2,00      51,36       0,10          10,27        
V-21 2,00      58,70       0,10          11,74        
V-22 2,00      50,84       0,10          10,17        
V-23 2,00      47,57       0,10          9,51          
V-24 2,00      41,83       0,10          8,37          
V-25 2,00      36,86       0,10          7,37          
V-26 2,00      181,90     0,10          36,38        
V-27 2,00      77,82       0,10          15,56        
V-28 2,00      70,26       0,10          14,05        
V-29 2,00      127,64     0,10          25,53        
V-30 2,00      55,99       0,10          11,20        
V-31 2,00      53,50       0,10          10,70        
V-32 2,00      53,50       0,10          10,70        
V-33 2,00      59,47       0,10          11,89        
V-34 2,00      54,75       0,10          10,95        
V-35 2,00      54,47       0,10          10,89        
V-36 2,00      49,44       0,10          9,89          
V-37 2,00      49,44       0,10          9,89          
V-38 2,00      51,24       0,10          10,25        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-39 2,00      40,74       0,10          8,15          
V-40 2,00      48,51       0,10          9,70          
V-41 2,00      50,25       0,10          10,05        
V-42 2,00      49,16       0,10          9,83          
V-43 2,00      52,58       0,10          10,52        
V-44 2,00      52,14       0,10          10,43        
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 70,62                 
Martillo 01 1,00      9,90         0,10          0,99          
Martillo 02 1,00      10,88       0,10          1,09          
Martillo 03 1,00      12,27       0,10          1,23          
Martillo 04 1,00      11,97       0,10          1,20          
Martillo 05 1,00      21,26       0,10          2,13          
Martillo 06 1,00      12,40       0,10          1,24          
Martillo 07 1,00      13,04       0,10          1,30          
Martillo 08 1,00      9,82         0,10          0,98          
Martillo 09 1,00      12,04       0,10          1,20          
Martillo 10 1,00      15,00       0,10          1,50          
Martillo 11 1,00      16,42       0,10          1,64          
Martillo 12 1,00      14,32       0,10          1,43          
Martillo 13 1,00      12,74       0,10          1,27          
Martillo 14 1,00      14,45       0,10          1,45          
Martillo 15 1,00      15,77       0,10          1,58          
Martillo 16 1,00      20,19       0,10          2,02          
Martillo 17 1,00      22,26       0,10          2,23          
Martillo 18 1,00      18,43       0,10          1,84          
Martillo 19 1,00      25,59       0,10          2,56          
Martillo 20 1,00      21,58       0,10          2,16          
Martillo 21 1,00      16,91       0,10          1,69          
Martillo 22 1,00      24,74       0,10          2,47          
Martillo 23 1,00      19,03       0,10          1,90          
Martillo 24 1,00      16,84       0,10          1,68          
Martillo 25 1,00      19,57       0,10          1,96          
Martillo 26 1,00      13,80       0,10          1,38          
Martillo 27 1,00      12,96       0,10          1,30          
Martillo 28 1,00      22,38       0,10          2,24          
Martillo 29 1,00      19,91       0,10          1,99          
Martillo 30 1,00      20,69       0,10          2,07          
Martillo 31 1,00      21,96       0,10          2,20          
Martillo 32 1,00      27,26       0,10          2,73          
Martillo 33 1,00      28,57       0,10          2,86          
Martillo 34 1,00      21,70       0,10          2,17          
Martillo 35 1,00      31,25       0,10          3,13          
Martillo 36 1,00      16,16       0,10          1,62          
Martillo 37 1,00      15,85       0,10          1,59          
Martillo 38 1,00      16,84       0,10          1,68          
Martillo 39 1,00      17,16       0,10          1,72          
Martillo 40 1,00      12,30       0,10          1,23          
05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 2.995,80            
V-01 1,00      30,92        30,92        
V-02 1,00      250,57      250,57      
V-03 1,00      46,26        46,26        
V-04 1,00      46,26        46,26        
V-05 1,00      49,71        49,71        
V-06 1,00      51,67        51,67        
V-07 1,00      71,39        71,39        
V-08 1,00      77,29        77,29        
V-09 1,00      36,35        36,35        
V-10 1,00      25,18        25,18        
V-11 1,00      65,89        65,89        
V-12 1,00      62,80        62,80        
V-13 1,00      83,10        83,10        
V-14 1,00      86,22        86,22        
V-15 1,00      48,20        48,20        
V-16 1,00      85,06        85,06        
V-17 1,00      138,25      138,25      
V-18 1,00      138,34      138,34      
V-19 1,00      47,83        47,83        
V-20 1,00      45,22        45,22        
V-21 1,00      52,85        52,85        
V-22 1,00      49,63        49,63        
V-23 1,00      40,96        40,96        
V-24 1,00      45,89        45,89        
V-25 1,00      43,82        43,82        
V-26 1,00      215,12      215,12      
V-27 1,00      58,33        58,33        
V-28 1,00      54,79        54,79        
V-29 1,00      151,70      151,70      
V-30 1,00      68,10        68,10        
V-31 1,00      49,43        49,43        
V-32 1,00      52,30        52,30        
V-33 1,00      69,47        69,47        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-34 1,00      46,18        46,18        
V-35 1,00      48,99        48,99        
V-36 1,00      58,78        58,78        
V-37 1,00      63,68        63,68        
V-38 1,00      45,72        45,72        
V-39 1,00      37,64        37,64        
V-40 1,00      51,30        51,30        
V-41 1,00      54,18        54,18        
V-42 1,00      50,22        50,22        
V-43 1,00      61,75        61,75        
V-44 1,00      38,46        38,46        
05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA 280,60               
Martillo 01 1,00      3,65         3,65          
Martillo 02 1,00      4,09         4,09          
Martillo 03 1,00      4,71         4,71          
Martillo 04 1,00      4,58         4,58          
Martillo 05 1,00      7,58         7,58          
Martillo 06 1,00      4,03         4,03          
Martillo 07 1,00      3,57         3,57          
Martillo 08 1,00      2,29         2,29          
Martillo 09 1,00      3,56         3,56          
Martillo 10 1,00      4,32         4,32          
Martillo 11 1,00      8,42         8,42          
Martillo 12 1,00      6,18         6,18          
Martillo 13 1,00      3,36         3,36          
Martillo 14 1,00      4,28         4,28          
Martillo 15 1,00      4,01         4,01          
Martillo 16 1,00      6,91         6,91          
Martillo 17 1,00      8,53         8,53          
Martillo 18 1,00      7,03         7,03          
Martillo 19 1,00      13,97       13,97        
Martillo 20 1,00      8,31         8,31          
Martillo 21 1,00      5,66         5,66          
Martillo 22 1,00      15,38       15,38        
Martillo 23 1,00      7,53         7,53          
Martillo 24 1,00      6,06         6,06          
Martillo 25 1,00      8,07         8,07          
Martillo 26 1,00      6,40         6,40          
Martillo 27 1,00      5,25         5,25          
Martillo 28 1,00      8,38         8,38          
Martillo 29 1,00      8,33         8,33          
Martillo 30 1,00      8,62         8,62          
Martillo 31 1,00      8,26         8,26          
Martillo 32 1,00      20,95       20,95        
Martillo 33 1,00      20,70       20,70        
Martillo 34 1,00      8,91         8,91          
Martillo 35 1,00      15,84       15,84        
Martillo 36 1,00      3,79         3,79          
Martillo 37 1,00      3,59         3,59          
Martillo 38 1,00      5,50         5,50          
05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA 3.276,40            
VEREDAS 1,00      2.995,80  2.995,80   
MARTILLO 1,00      280,60     280,60      
05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml 2.995,80            
V-01 1,00      30,92       30,92        
V-02 1,00      250,57     250,57      
V-03 1,00      46,26       46,26        
V-04 1,00      46,26       46,26        
V-05 1,00      49,71       49,71        
V-06 1,00      51,67       51,67        
V-07 1,00      71,39       71,39        
V-08 1,00      77,29       77,29        
V-09 1,00      36,35       36,35        
V-10 1,00      25,18       25,18        
V-11 1,00      65,89       65,89        
V-12 1,00      62,80       62,80        
V-13 1,00      83,10       83,10        
V-14 1,00      86,22       86,22        
V-15 1,00      48,20       48,20        
V-16 1,00      85,06       85,06        
V-17 1,00      138,25     138,25      
V-18 1,00      138,34     138,34      
V-19 1,00      47,83       47,83        
V-20 1,00      45,22       45,22        
V-21 1,00      52,85       52,85        
V-22 1,00      49,63       49,63        
V-23 1,00      40,96       40,96        
V-24 1,00      45,89       45,89        
V-25 1,00      43,82       43,82        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-26 1,00      215,12     215,12      
V-27 1,00      58,33       58,33        
V-28 1,00      54,79       54,79        
V-29 1,00      151,70     151,70      
V-30 1,00      68,10       68,10        
V-31 1,00      49,43       49,43        
V-32 1,00      52,30       52,30        
V-33 1,00      69,47       69,47        
V-34 1,00      46,18       46,18        
V-35 1,00      48,99       48,99        
V-36 1,00      58,78       58,78        
V-37 1,00      63,68       63,68        
V-38 1,00      45,72       45,72        
V-39 1,00      37,64       37,64        
V-40 1,00      51,30       51,30        
V-41 1,00      54,18       54,18        
V-42 1,00      50,22       50,22        
V-43 1,00      61,75       61,75        
V-44 1,00      38,46       38,46        
05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.286,90            
V-01 1,00      29,45        29,45        
V-02 1,00      249,12      249,12      
V-03 1,00      45,99        45,99        
V-04 1,00      45,99        45,99        
V-05 1,00      49,43        49,43        
V-06 1,00      51,37        51,37        
V-07 1,00      70,97        70,97        
V-08 1,00      76,84        76,84        
V-09 1,00      36,14        36,14        
V-10 1,00      25,03        25,03        
V-11 1,00      65,50        65,50        
V-12 1,00      62,43        62,43        
V-13 1,00      82,61        82,61        
V-14 1,00      85,72        85,72        
V-15 1,00      47,92        47,92        
V-16 1,00      84,56        84,56        
V-17 1,00      137,45      137,45      
V-18 1,00      137,54      137,54      
V-19 1,00      47,55        47,55        
V-20 1,00      44,96        44,96        
V-21 1,00      52,54        52,54        
V-22 1,00      49,34        49,34        
V-23 1,00      40,72        40,72        
V-24 1,00      45,62        45,62        
V-25 1,00      43,57        43,57        
V-26 1,00      213,87      213,87      
V-27 1,00      57,99        57,99        
V-28 1,00      54,47        54,47        
V-29 1,00      150,82      150,82      
V-30 1,00      67,71        67,71        
V-31 1,00      49,15        49,15        
V-32 1,00      51,99        51,99        
V-33 1,00      69,06        69,06        
V-34 1,00      45,91        45,91        
V-35 1,00      48,71        48,71        
V-36 1,00      58,44        58,44        
V-37 1,00      63,31        63,31        
V-38 1,00      45,45        45,45        
V-39 1,00      37,42        37,42        
V-40 1,00      51,00        51,00        
V-41 1,00      53,86        53,86        
V-42 1,00      49,92        49,92        
V-43 1,00      61,40        61,40        
V-44 1,00      96,99        96,99        
V-45 1,00      59,94        59,94        
V-46 1,00      191,12      191,12      
05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 376,00               
V-01 15,82    0,90         14,24        
V-02 94,00    0,90         84,56        
V-03 18,00    0,90         16,20        
V-04 18,00    0,90         16,20        
V-05 19,00    0,90         17,01        
V-06 20,00    0,90         17,92        
V-07 27,00    0,92         24,85        
V-08 29,00    0,92         26,63        
V-09 16,00    0,78         12,54        
V-10 13,00    0,69         9,01          
V-11 19,00    1,20         22,78        
V-12 18,00    1,20         21,58        
V-13 24,00    1,20         28,77        
V-14 25,00    1,19         29,72        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-15 18,00    0,96         17,23        
V-16 15,23    0,81         12,31        
06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO
06.01.00 SARDINELES PERALTADOS
06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                     
06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                   
GRADERIAS 3,00      AREA -            0,20          1,07          
3,00      AREA -            16,85        6,62          
06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                     
06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                     
06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml 678,90               
V-1 1,00      56,71       56,71        
V-2 1,00      66,08       66,08        
V-3 1,00      15,62       15,62        
V-4 1,00      13,49       13,49        
V-5 1,00      12,79       12,79        
V-6 1,00      13,50       13,50        
V-7 1,00      17,76       17,76        
V-8 1,00      26,25       26,25        
V-9 1,00      14,90       14,90        
V-10 1,00      8,53         8,53          
V-11 1,00      12,79       12,79        
V-12 1,00      12,08       12,08        
V-13 1,00      16,34       16,34        
V-14 1,00      17,05       17,05        
V-15 1,00      11,37       11,37        
V-16 1,00      24,16       24,16        
V-17 1,00      25,58       25,58        
V-18 1,00      26,29       26,29        
V-19 1,00      11,37       11,37        
V-20 1,00      12,08       12,08        
V-21 1,00      13,50       13,50        
V-22 1,00      11,37       11,37        
V-23 1,00      10,66       10,66        
V-24 1,00      9,24         9,24          
V-25 1,00      8,53         8,53          
V-26 1,00      41,92       41,92        
V-27 1,00      17,76       17,76        
V-28 1,00      16,34       16,34        
V-29 1,00      29,13       29,13        
V-30 1,00      12,79       12,79        
V-31 1,00      12,08       12,08        
V-32 1,00      12,08       12,08        
V-33 1,00      13,50       13,50        
V-34 1,00      12,79       12,79        
V-35 1,00      12,79       12,79        
V-36 1,00      11,37       11,37        
V-37 1,00      11,37       11,37        
V-38 1,00      6,93         6,93          
06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00      -           -           -                     
07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 44,04                 
Calle Nº 11 1,99      2,00         0,11          0,44          
Calle Nº 10 39,66    2,00         0,11          8,72          
Calle Nº 9 39,66    2,00         0,11          8,72          
Calle Nº 2 42,79    2,00         0,11          9,41          
Calle Nº 3 76,18    2,00         0,11          16,76        
07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 125,18               
Calle Nº 10 2,00      93,66       0,11          20,61        
Calle Nº 9 2,00      118,59     0,11          26,09        
Calle Nº 2 2,00      128,82     0,11          28,34        
Calle Nº 3 2,00      227,89     0,11          50,14        
07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 346,39               
Calle Nº 10 2,00      90,53       0,30          54,32        
Calle Nº 9 2,00      121,54     0,30          72,92        
Calle Nº 2 2,00      131,91     0,30          79,14        
Calle Nº 3 2,00      233,35     0,30          140,01      
07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 346,40               
Calle Nº 10 2,00      90,53       0,30          54,32        
Calle Nº 9 2,00      121,54     0,30          72,92        
Calle Nº 2 2,00      131,91     0,30          79,14        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  NOVIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
Calle Nº 3 2,00      233,35     0,30          140,01      
07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml 290,00               
Calle Nº 01 220,98  2,00         0,30          132,59      
Calle Nº 14 37,18    2,00         0,30          22,31        
Calle Nº 13 43,21    2,00         0,30          25,93        
Calle Nº 12 35,17    2,00         0,30          21,10        
Calle Nº 11 60,30    2,00         0,30          36,18        
Calle Nº 10 38,19    2,00         0,30          22,91        
Calle Nº 9 38,19    2,00         0,30          22,91        
Calle Nº 2 10,10    2,00         0,30          6,06          
08.00.00 MUROS DE CONTENCION
08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                     
08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                     
08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                     
08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                     
08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00      -           -           -                     
08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                     
-           
08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00      -           -           -                     
09.00.00 SEÑALIZACION
09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                     
09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                     
09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -        -           -                     
10.00.00 GRADERIAS
10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                     
10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                     
10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 57,00                 
3,00      15,01       0,80          36,02        
138,00  0,19         0,80          20,98        
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 26,67                 
3,00      7,45         0,23          5,15          
138,00  0,19         0,80          20,98        
10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 57,00                 
3,00      15,01       0,80          36,02        
138,00  0,19         0,80          20,98        
11.00.00 VARIOS
11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -        -           -                     
11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -        -           -                     
11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -        -           -                     
11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                     
11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,15      0,15          0,15                   
11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,15      0,15          0,15                   
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  
01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes -         -            -                  
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb -         -            -                  
02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb -         -            -                  
02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes -         -            -                  
02.04.00 DEMOLICIONES m3 -                  
02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       -            -            -                  
02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91            
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  
04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA -                  
04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 -                  
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 -                  
04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 -                  
04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  
04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 -                  
04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 1.495,41         
Longitudinal
P-32 3,00       50,70        152,10      
P-33 3,00       11,57        34,71        
P-34 3,00       57,27        171,80      
P-35 3,00       18,76        56,27        
P-36 3,00       61,61        184,82      
P-37 3,00       61,57        184,71      
P-38 3,00       11,04        33,13        
P-39 3,00       57,64        172,92      
P-40 3,00       47,70        143,09      
Transversal
P-1 1,00       5,60          5,60          
P-2 1,00       5,50          5,50          
P-3 1,00       5,60          5,60          
P-4 1,00       4,10          4,10          
P-5 1,00       4,10          4,10          
P-6 1,00       4,10          4,10          
P-7 1,00       5,00          5,00          
P-8 1,00       5,00          5,00          
P-9 1,00       4,10          4,10          
P-10 1,00       4,10          4,10          
P-11 1,00       5,00          5,00          
P-12 1,00       4,10          4,10          
P-13 1,00       4,10          4,10          
P-14 1,00       6,00          6,00          
P-15 1,00       4,10          4,10          
P-16 1,00       4,10          4,10          
P-17 1,00       4,10          4,10          
P-18 1,00       4,70          4,70          
P-19 1,00       5,00          5,00          
P-20 1,00       5,00          5,00          
P-21 1,00       5,22          5,22          
P-22 1,00       4,40          4,40          
P-23 1,00       5,00          5,00          
P-24 1,00       5,05          5,05          
P-25 1,00       4,10          4,10          
P-26 1,00       5,00          5,00          
VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"




Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  DICIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
P-27 1,00       4,50          4,50          
P-28 1,00       4,10          4,10          
P-29 1,00       7,00          7,00          
P-30 1,00       7,00          7,00          
P-31 1,00       5,10          5,10          
P-32 7,00       4,20          29,40        
P-33 2,00       4,20          8,40          
P-34 7,00       4,20          29,40        
P-35 3,00       4,20          12,60        
P-36 8,00       4,10          32,80        
P-37 8,00       4,20          33,60        
P-38 2,00       4,20          8,40          
P-39 7,00       5,20          36,40        
P-40 6,00       3,50          21,00        
04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m -                  
04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg -                  
05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 1.072,00         
V-38 1,00       31,23         31,23        
V-39 1,00       37,42         37,42        
V-40 1,00       51,00         51,00        
V-41 1,00       53,86         53,86        
V-42 1,00       49,92         49,92        
V-43 1,00       61,40         61,40        
V-44 1,00       96,99         96,99        
V-45 1,00       59,94         59,94        
V-46 1,00       208,96       208,96      
V-47 1,00       50,39         50,39        
MARTILLO
M-01 1,00       3,87           3,87          
M-02 1,00       4,33           4,33          
M-03 1,00       4,99           4,99          
M-04 1,00       4,85           4,85          
M-05 1,00       8,03           8,03          
M-06 1,00       4,27           4,27          
M-07 1,00       3,78           3,78          
M-08 1,00       2,43           2,43          
M-09 1,00       3,77           3,77          
M-10 1,00       4,58           4,58          
M-11 1,00       8,92           8,92          
M-12 1,00       6,55           6,55          
M-13 1,00       3,56           3,56          
M-14 1,00       4,53           4,53          
M-15 1,00       4,25           4,25          
M-16 1,00       7,32           7,32          
M-17 1,00       9,04           9,04          
M-18 1,00       7,45           7,45          
M-19 1,00       14,80         14,80        
M-20 1,00       8,80           8,80          
M-21 1,00       6,00           6,00          
M-22 1,00       16,29         16,29        
M-23 1,00       7,98           7,98          
M-24 1,00       6,42           6,42          
M-25 1,00       8,55           8,55          
M-26 1,00       6,78           6,78          
M-27 1,00       5,56           5,56          
M-28 1,00       8,88           8,88          
M-29 1,00       8,82           8,82          
M-30 1,00       9,13           9,13          
M-31 1,00       8,75           8,75          
M-32 1,00       22,19         22,19        
M-33 1,00       21,93         21,93        
M-34 1,00       9,44           9,44          
M-35 1,00       16,78         16,78        
M-36 1,00       4,01           4,01          
M-37 1,00       3,80           3,80          
M-38 1,00       6,44           6,44          
M-39 1,00       7,92           7,92          
M-40 1,00       10,29         10,29        
M-41 1,00       5,41           5,41          
RAMPAS
RAMPAS 61,00     0,81           49,41        
05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 2.004,93         
V-26 1,00       198,22       198,22      
V-27 1,00       57,99         57,99        
V-28 1,00       54,47         54,47        
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  DICIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-29 1,00       150,82       150,82      
V-30 1,00       67,71         67,71        
V-31 1,00       49,15         49,15        
V-32 1,00       51,99         51,99        
V-33 1,00       69,06         69,06        
V-34 1,00       45,91         45,91        
V-35 1,00       48,71         48,71        
V-36 1,00       58,44         58,44        
V-37 1,00       63,31         63,31        
V-38 1,00       45,45         45,45        
V-39 1,00       37,42         37,42        
V-40 1,00       51,00         51,00        
V-41 1,00       53,86         53,86        
V-42 1,00       49,92         49,92        
V-43 1,00       61,40         61,40        
V-44 1,00       96,99         96,99        
V-45 1,00       59,94         59,94        
V-46 1,00       208,96       208,96      
V-47 1,00       50,39         50,39        
MARTILLO
M-01 1,00       3,87           3,87          
M-02 1,00       4,33           4,33          
M-03 1,00       4,99           4,99          
M-04 1,00       4,85           4,85          
M-05 1,00       8,03           8,03          
M-06 1,00       4,27           4,27          
M-07 1,00       3,78           3,78          
M-08 1,00       2,43           2,43          
M-09 1,00       3,77           3,77          
M-10 1,00       4,58           4,58          
M-11 1,00       8,92           8,92          
M-12 1,00       6,55           6,55          
M-13 1,00       3,56           3,56          
M-14 1,00       4,53           4,53          
M-15 1,00       4,25           4,25          
M-16 1,00       7,32           7,32          
M-17 1,00       9,04           9,04          
M-18 1,00       7,45           7,45          
M-19 1,00       14,80         14,80        
M-20 1,00       8,80           8,80          
M-21 1,00       6,00           6,00          
M-22 1,00       16,29         16,29        
M-23 1,00       7,98           7,98          
M-24 1,00       6,42           6,42          
M-25 1,00       8,55           8,55          
M-26 1,00       6,78           6,78          
M-27 1,00       5,56           5,56          
M-28 1,00       8,88           8,88          
M-29 1,00       8,82           8,82          
M-30 1,00       9,13           9,13          
M-31 1,00       8,75           8,75          
M-32 1,00       22,19         22,19        
M-33 1,00       21,93         21,93        
M-34 1,00       9,44           9,44          
M-35 1,00       16,78         16,78        
M-36 1,00       4,01           4,01          
M-37 1,00       3,80           3,80          
M-38 1,00       6,44           6,44          
M-39 1,00       7,92           7,92          
M-40 1,00       10,29         10,29        
M-41 1,00       5,41           5,41          
RAMPAS
RAMPAS 61,00     0,86           52,34        
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 209,20            
LONGITUDINAL
V-44 2,00       35,26        0,10          7,05          
V-45 2,00       52,86        0,10          10,57        
V-46 2,00       235,73      0,10          47,15        
V-47 2,00       55,09        0,10          11,02        
-            
TRANSVERSALES -            
V-01 94,00     0,97          0,10          9,10          
V-02 84,00     0,97          0,10          8,13          
V-03 18,00     0,97          0,10          1,74          
V-04 18,00     0,97          0,10          1,74          
V-05 20,00     0,96          0,10          1,92          
V-06 20,00     0,96          0,10          1,93          
V-07 27,00     0,99          0,10          2,67          
V-08 29,00     0,99          0,10          2,86          
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 
TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  DICIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
V-09 17,00     0,84          0,10          1,43          
V-10 13,00     0,75          0,10          0,97          
V-11 19,00     1,29          0,10          2,45          
V-12 19,00     1,29          0,10          2,45          
V-13 24,00     1,29          0,10          3,09          
V-14 25,00     1,28          0,10          3,20          
V-15 18,00     1,03          0,10          1,85          
V-16 36,00     0,87          0,10          3,13          
V-17 39,00     1,33          0,10          5,19          
V-18 40,00     1,30          0,10          5,19          
V-19 18,00     1,02          0,10          1,83          
V-20 18,00     0,96          0,10          1,72          
V-21 21,00     0,98          0,10          2,05          
V-22 18,00     1,06          0,10          1,91          
V-23 17,00     0,93          0,10          1,59          
V-24 15,00     1,19          0,10          1,79          
V-25 13,00     1,29          0,10          1,68          
V-26 62,00     1,28          0,10          7,96          
V-27 27,00     0,81          0,10          2,20          
V-28 24,00     0,85          0,10          2,03          
V-29 44,00     1,29          0,10          5,68          
V-30 20,00     1,32          0,10          2,64          
V-31 19,00     1,00          0,10          1,91          
V-32 19,00     1,06          0,10          2,02          
V-33 21,00     1,27          0,10          2,66          
V-34 19,00     0,92          0,10          1,74          
V-35 19,00     0,98          0,10          1,85          
V-36 17,00     1,29          0,10          2,19          
V-37 17,00     1,40          0,10          2,38          
V-38 18,00     0,97          0,10          1,74          
V-39 15,00     1,00          0,10          1,50          
V-40 17,00     1,15          0,10          1,95          
V-41 18,00     1,17          0,10          2,11          
V-42 17,00     1,11          0,10          1,88          
V-43 19,00     1,27          0,10          2,42          
V-44 30,00     1,21          0,10          3,63          
V-45 19,00     1,24          0,10          2,35          
V-46 80,00     0,97          0,10          7,74          
V-47 19,00     1,00          0,10          1,90          
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 24,00              
Martillo 40 1,00       7,45          0,10          0,75          
Martillo 41 1,00       12,92        0,10          1,29          
RAMPAS 61,00     3,60          0,10          21,96        
05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 380,25            
V-44 1,00       59,09         59,09        
V-45 1,00       60,29         60,29        
V-46 1,00       210,18       210,18      
V-47 1,00       50,68         50,68        
05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA 72,29              
Martillo 38 1,00       0,58          0,58          
Martillo 39 1,00       7,48          7,48          
Martillo 40 1,00       9,71          9,71          
Martillo 41 1,00       5,11          5,11          
RAMPAS 61,00     0,81          49,41        
05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA 452,54            
VEREDAS 1,00       380,25      380,25      
MARTILLO 1,00       72,29        72,29        
05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml 366,25            
V-44 1,00       26,87        26,87        
V-45 1,00       52,20        52,20        
V-46 1,00       232,78      232,78      
V-47 1,00       54,40        54,40        
05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 442,04            
V-46 1,00       17,84         17,84        
V-47 1,00       50,39         50,39        
MARTILLO
M-01 1,00       3,87           3,87          
M-02 1,00       4,33           4,33          
M-03 1,00       4,99           4,99          
M-04 1,00       4,85           4,85          
M-05 1,00       8,03           8,03          
M-06 1,00       4,27           4,27          
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE
HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
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FECHA:  DICIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
M-07 1,00       3,78           3,78          
M-08 1,00       2,43           2,43          
M-09 1,00       3,77           3,77          
M-10 1,00       4,58           4,58          
M-11 1,00       8,92           8,92          
M-12 1,00       6,55           6,55          
M-13 1,00       3,56           3,56          
M-14 1,00       4,53           4,53          
M-15 1,00       4,25           4,25          
M-16 1,00       7,32           7,32          
M-17 1,00       9,04           9,04          
M-18 1,00       7,45           7,45          
M-19 1,00       14,80         14,80        
M-20 1,00       8,80           8,80          
M-21 1,00       6,00           6,00          
M-22 1,00       16,29         16,29        
M-23 1,00       7,98           7,98          
M-24 1,00       6,42           6,42          
M-25 1,00       8,55           8,55          
M-26 1,00       6,78           6,78          
M-27 1,00       5,56           5,56          
M-28 1,00       8,88           8,88          
M-29 1,00       8,82           8,82          
M-30 1,00       9,13           9,13          
M-31 1,00       8,75           8,75          
M-32 1,00       22,19         22,19        
M-33 1,00       21,93         21,93        
M-34 1,00       9,44           9,44          
M-35 1,00       16,78         16,78        
M-36 1,00       4,01           4,01          
M-37 1,00       3,80           3,80          
M-38 1,00       6,44           6,44          
M-39 1,00       7,92           7,92          
M-40 1,00       10,29         10,29        
M-41 1,00       5,41           5,41          
RAMPAS 61,00     0,86           52,34        
05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 795,59            
V-16 20,77     0,81          16,79        
V-17 38,00     1,24          47,02        
V-18 39,00     1,21          47,04        
V-19 18,00     0,95          17,04        
V-20 18,00     0,89          15,99        
V-21 20,00     0,91          18,17        
V-22 18,00     0,99          17,73        
V-23 17,00     0,87          14,77        
V-24 15,00     1,11          16,61        
V-25 13,00     1,20          15,60        
V-26 61,00     1,19          72,81        
V-27 27,00     0,76          20,43        
V-28 24,00     0,79          18,89        
V-29 43,00     1,20          51,58        
V-30 19,00     1,23          23,32        
V-31 19,00     0,93          17,72        
V-32 19,00     0,99          18,75        
V-33 21,00     1,18          24,76        
V-34 19,00     0,85          16,17        
V-35 19,00     0,91          17,25        
V-36 17,00     1,20          20,40        
V-37 17,00     1,30          22,10        
V-38 18,00     0,90          16,21        
V-39 14,00     0,93          13,05        
V-40 17,00     1,07          18,15        
V-41 18,00     1,09          19,59        
V-42 17,00     1,03          17,52        
V-43 18,00     1,19          21,33        
V-44 30,00     1,13          33,79        
V-45 18,00     1,15          20,72        
V-46 79,00     0,90          71,09        
V-47 19,00     0,93          17,64        
06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO
06.01.00 SARDINELES PERALTADOS
06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                  
06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                
GRADERIAS 3,00       AREA -             0,20          1,07          
3,00       AREA -             16,85        6,62          
Proyecto
Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA
UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
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HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"
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TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"
FECHA:  DICIEMBRE - 2017
PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                  
06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                  
06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml 192,02            
V-38 1,00       5,15          5,15          
V-39 1,00       9,24          9,24          
V-40 1,00       11,37        11,37        
V-41 1,00       11,37        11,37        
V-42 1,00       11,37        11,37        
V-43 1,00       12,08        12,08        
V-44 1,00       19,90        19,90        
V-45 1,00       12,08        12,08        
V-46 1,00       54,00        54,00        
V-47 1,00       12,79        12,79        
JARDINERIA 1,00       12,08        12,08        
1,00       9,24          9,24          
1,00       11,37        11,37        
06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       -            -            -                  
07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA -                  
07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA -                  
07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 -                  
07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 -                  
07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml 86,80              
Calle Nº 2 71,25     2,00          0,30          42,78        
Calle Nº 3 73,36     2,00          0,30          44,02        
08.00.00 MUROS DE CONTENCION
08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 202,67            
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       71,34        2,35           167,66      
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       7,70          1,80           13,86        
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       14,10        1,50           21,15        
08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 235,54            
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       26,94        3,50           188,61      
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00       4,47          2,50           22,36        
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00       8,19          1,50           24,57        
08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 207,92            
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       73,58        2,35           172,91      
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       7,70          1,80           13,86        
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       14,10        1,50           21,15        
08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA 102,78            
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       38,95        2,21           86,08        
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       5,03          1,40           7,03          
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       9,21          1,05           9,67          
08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       1.089,57   1.089,57   1.089,57         
08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml 101,30            
MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 48,80     0,90          2,00           87,84        
MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 3,74       0,90          2,00           6,73          
MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 7,48       0,90          1,00           6,73          
-            
08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       180,72      180,72      180,72            
09.00.00 SEÑALIZACION
09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml 5.657,43         
Calle Nº 01 3,00       713,27      2.139,81   
Calle Nº 14 3,00       119,82      359,46      
Calle Nº 13 3,00       137,57      412,72      
Calle Nº 12 3,00       113,34      340,02      
Calle Nº 11 3,00       192,41      577,23      
Calle Nº 10 3,00       122,61      367,82      
Calle Nº 9 3,00       121,54      364,61      
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METRADOS
Calle Nº 2 3,00       131,91      395,72      
Calle Nº 3 3,00       233,35      700,05      
09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50            
Calle Nº 01 15,00     5,60          2,50           210,00      
Calle Nº 14 2,00       5,00          2,50           25,00        
Calle Nº 13 2,00       4,80          2,50           24,00        
Calle Nº 12 1,00       5,00          2,50           12,50        
Calle Nº 11 5,00       4,00          2,50           50,00        
Calle Nº 10 4,00       4,40          2,50           44,00        
Calle Nº 9 4,00       5,00          2,50           50,00        
Calle Nº 2 4,00       4,80          2,50           48,00        
Calle Nº 3 5,00       4,00          2,50           50,00        
09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND 13,00     13,00        13,00              
10.00.00 GRADERIAS
10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  
10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  
10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  
10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 0,54                
10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  
11.00.00 VARIOS
11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -            -                  
11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -            -                  
11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -            -                  
11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 15.719,76       
Calle Nº 01 1,00       703,64      8,00           5.629,12   
Calle Nº 14 1,00       122,00      7,00           854,03      
Calle Nº 13 1,00       138,39      8,00           1.107,12   
Calle Nº 12 1,00       119,46      8,20           979,60      
Calle Nº 11 1,00       202,70      8,30           1.682,43   
Calle Nº 10 1,00       136,57      8,30           1.133,53   
Calle Nº 9 1,00       142,36      10,00         1.423,62   
Calle Nº 2 1,00       139,90      8,00           1.119,17   
Calle Nº 3 1,00       235,68      7,60           1.791,14   
11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,05       0,05          0,05                
11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,05       0,05          0,05                
VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT.
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01    CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50 und 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.02    OFICINAS Y ALMACENES mes 6,00 600,00 3.600,00 300,00 0,50 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 300,00 0,50
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1,00 87.759,52 87.759,52 43.879,76 0,50 0,00 0,00 43.879,76 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02    FLETE TERRESTRE glb 1,00 398.549,32 398.549,32 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 0,00 0,00
02.03    DESVIO DE TRANSITO mes 6,00 1.964,52 11.787,12 982,26 0,50 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 982,26 0,50
02.04    DEMOLICIONES m3 13,21 50,27 664,07 664,08 13,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 17,18 12,66 217,50 217,50 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 15.719,76 0,94 14.776,57 14.776,58 15.719,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.418,59 4,55 24.654,58 12.327,30 2.709,30 12.327,30 2.709,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91 24,32 17.654,13 0,00 0,00 17.654,13 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.591,97 7,87 51.878,80 20.751,52 2.636,79 31.127,28 3.955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 PAVIMENTOS
04.01    PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO m2 9.718,93 2,15 20.895,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.965,24 3.239,65 13.930,48 6.479,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m m2 9.718,93 30,39 295.358,28 0,00 0,00 0,00 0,00 98.452,76 3.239,64 196.905,52 6.479,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.589,28 29,74 47.265,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.265,20 1.589,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.04    CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m m2 9.261,74 101,04 935.806,21 0,00 0,00 0,00 0,00 116.975,78 1.157,72 467.903,12 4.630,87 350.927,34 3.473,15 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN BERMAS m2 457,19 84,17 38.481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6.413,61 76,20 25.654,44 304,79 6.413,61 76,20 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.06    CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 9.261,74 2,27 21.024,15 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008,05 3.087,25 14.016,10 6.174,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.07    JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 6.911,83 6,30 43.544,53 0,00 0,00 0,00 0,00 14.514,84 2.303,94 29.029,68 4.607,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.08    JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 2.261,37 4,14 9.362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,69 753,79 6.241,38 1.507,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.09    ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES kg 1.924,48 5,83 11.219,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.739,91 641,49 7.479,82 1.282,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 VEREDAS DE CONCRETO
05.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 3.728,94 4,36 16.258,18 0,00 0,00 4.064,55 932,24 12.193,95 2.796,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m m2 3.728,94 23,36 87.108,04 0,00 0,00 21.777,01 932,24 65.331,03 2.796,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 789,57 22,00 17.370,54 0,00 0,00 4.342,64 197,39 13.027,92 592,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 94,62 37,10 3.510,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510,40 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m m2 3.376,05 62,81 212.049,70 0,00 0,00 0,00 0,00 141.366,48 2.250,70 70.683,24 1.125,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN MARTILLOS, e=0.10m m2 352,89 62,81 22.165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14.776,68 235,26 7.388,34 117,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.07    CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 3.728,94 3,18 11.858,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.929,02 1.864,47 5.929,02 1.864,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.08    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 3.362,05 2,69 9.043,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.521,96 1.681,03 4.521,96 1.681,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.09    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.728,94 7,62 28.414,52 0,00 0,00 0,00 0,00 14.207,25 1.864,47 14.207,25 1.864,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.10    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 1.171,59 4,99 5.846,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.846,24 1.171,59 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SARDINELES DE CONCRETO
06.01    SARDINELES PERALTADOS
06.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 1.905,56 22,93 43.694,49 0,00 0,00 0,00 0,00 29.129,68 1.270,37 14.564,84 635,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 284,72 461,44 131.381,20 0,00 0,00 0,00 0,00 87.587,48 189,81 43.793,74 94,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.905,56 3,18 6.059,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039,80 1.270,38 2.019,90 635,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.04    ACABADO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.905,56 5,41 10.309,08 0,00 0,00 0,00 0,00 10.309,08 1.905,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1" m 870,92 6,64 5.782,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.337,19 653,19 1.445,73 217,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.06    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 696,17 6,04 4.204,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.204,88 696,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01    CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 138,16 26,48 3.658,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658,48 138,16 0,00 0,00
07.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS m3 414,88 461,44 191.442,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.442,24 414,88 0,00 0,00
07.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1.131,49 3,18 3.598,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,76 754,33 1.199,38 377,16
07.01.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1.131,49 4,54 5.136,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.136,96 1.131,49 0,00 0,00
07.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 376,80 6,64 2.501,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,96 376,80 0,00 0,00
08 MUROS DE CONTENCION
08.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01     REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 472,92 3,34 1.579,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053,03 315,28 526,51 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 1.379,37 53,97 74.444,49 0,00 0,00 0,00 0,00 10.634,93 197,05 42.539,70 788,21 21.269,85 394,11 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.03     SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 472,92 36,13 17.086,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.086,54 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.04     CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° m3 435,58 531,11 231.340,51 0,00 0,00 0,00 0,00 33.048,64 62,23 132.194,57 248,90 66.097,28 124,45 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.05     ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 19.175,44 6,20 118.887,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.983,96 2.739,35 67.935,83 10.957,39 33.967,92 5.478,70 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.06     DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" m 181,70 36,47 6.626,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.626,45 181,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.07     BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 209,86 163,70 34.354,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.451,54 69,95 22.903,08 139,91
09 SEÑALIZACION
09.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01     PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA m 5.657,43 4,72 26.703,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.802,04 3.771,62 8.901,03 1.885,81
09.01.02     PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50 6,15 3.237,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,00 263,25 1.618,98 263,25
09.02    SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01     SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I) und 13,00 213,39 2.774,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,04 6,50 1.387,03 6,50
10 GRADERIAS
10.01    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 40,44 3,34 135,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,54 20,22 67,53 20,22
10.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m m2 40,44 23,36 944,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,34 20,22 472,34 20,22
10.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m2 57,00 78,44 4.471,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,54 28,50 2.235,54 28,50
10.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 26,67 22,00 586,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,38 13,34 293,36 13,33
10.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 57,00 3,18 181,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,64 28,50 90,62 28,50
11 VARIOS
11.01    REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 65,00 57,82 3.758,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.758,30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.02    ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE und 11,00 217,64 2.394,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.394,04 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 3,00 1.899,43 5.698,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,28 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 15.719,76 0,18 2.829,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414,78 7.859,89 1.414,78 7.859,89
11.05    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1,00 17.214,94 17.214,94 1.600,00 0,09 3.200,00 0,19 3.000,00 0,17 2.800,00 0,16 2.800,00 0,16 2.400,00 0,14 1.414,94 0,08
11.06    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1,00 40.040,77 40.040,77 4.000,00 0,10 8.000,00 0,20 8.000,00 0,20 8.000,00 0,20 6.000,00 0,15 4.000,00 0,10 2.040,24 0,05
12 CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"  
12.01.00    EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom m 74,80 12,87 962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 962,68 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.00    NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm m2 74,80 8,27 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 618,60 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.00    PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m h/LA CLAVE DE TUB m 74,80 17,10 1.279,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,08 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.00    SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 161,96 12.114,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.114,61 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.05.00    INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 10,63 795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 795,12 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 VARIOS
13,01    REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 17,29 3.700,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,06 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.472.153,56
COSTO PRESUPUESTADO
EDT ACTIVIDAD UND CANT VR. UNIT. VR. PARCIAL
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
EJECUCIUON CONTRACTUAL
EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE
167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11TOTAL
VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT
EJECUCIUON CONTRACTUAL
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01    CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50 und 1,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.02    OFICINAS Y ALMACENES mes 6,00 600,00 3.600,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 0,00 0,00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1,00 87.759,52 87.759,52 43.879,76 0,50 8.775,95 0,10 8.775,95 0,10 13.163,93 0,15 8.775,95 0,10 4.387,98 0,05 0,00 0,00
02.02    FLETE TERRESTRE glb 1,00 280.550,00 280.550,00 28.055,00 0,10 28.055,00 0,10 56.110,00 0,20 84.165,00 0,30 56.110,00 0,20 28.055,00 0,10 0,00 0,00
02.03    DESVIO DE TRANSITO mes 6,00 1.780,50 10.683,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 0,00 0,00
02.04    DEMOLICIONES m3 13,21 43,73 577,73 577,73 13,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 17,18 13,72 235,79 235,79 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 16.923,71 1,06 17.919,67 16.644,87 15.719,76 0,00 0,00 1.274,80 1.203,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.912,19 4,99 29.529,91 26.022,65 5.210,00 0,00 0,00 3.507,26 702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91 29,39 21.333,68 0,00 0,00 0,00 0,00 21.333,68 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.233,65 8,10 58.607,03 36.134,92 4.460,00 0,00 0,00 22.472,11 2.773,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 PAVIMENTOS
04.01    PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO m2 10.420,93 2,47 25.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731,31 702,00 18.965,46 7.690,00 4.304,20 1.745,24 699,65 283,69 0,00 0,00
04.01.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m m2 11.068,93 27,17 300.741,45 0,00 0,00 0,00 0,00 36.679,33 1.350,00 194.264,61 7.150,00 57.697,95 2.123,60 12.099,56 445,33 0,00 0,00
04.01.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.683,48 22,87 38.499,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,26 94,20 7.318,08 320,00 15.893,96 695,00 13.133,21 574,28 0,00 0,00
04.01.04    CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m m2 9.963,74 101,58 1.012.116,71 0,00 0,00 0,00 0,00 71.309,16 702,00 150.338,40 1.480,00 448.983,60 4.420,00 341.485,55 3.361,74 0,00 0,00
04.01.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN BERMAS m2 457,19 28,64 13.093,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.093,06 457,19 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.06    CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 9.963,74 1,84 18.308,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289,93 702,00 2.719,50 1.480,00 8.121,75 4.420,00 6.177,20 3.361,74 0,00 0,00
04.01.07    JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 7.382,83 6,48 47.840,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.052,08 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.160,00 4.500,00 15.628,66 2.411,83
04.01.08    JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 2.417,97 4,66 11.267,74 0,00 0,00 0,00 0,00 729,76 156,60 1.491,20 320,00 5.475,50 1.175,00 3.571,28 766,37 0,00 0,00
04.01.09    ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES kg 2.054,68 5,33 10.946,61 0,00 0,00 0,00 0,00 694,36 130,20 4.255,40 800,00 2.559,84 480,00 3.437,01 644,48 0,00 0,00
05 VEREDAS DE CONCRETO
05.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 3.949,94 2,61 10.317,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.677,45 1.025,00 4.832,48 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807,90 1.074,94
05.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m m2 3.949,94 18,85 74.468,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.324,45 1.025,00 17.344,88 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.799,38 2.004,94
05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 849,05 16,89 14.337,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,38 59,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,13 580,37 3.532,55 209,20
05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 94,62 10,44 987,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,62 917,40 24,00
05.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m m2 3.597,05 54,98 197.758,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.150,14 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.703,09 2.995,80 20.905,38 380,25
05.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN MARTILLOS, e=0.10m m2 352,89 55,48 19.579,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.561,84 280,60 4.017,73 72,29
05.07    CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 3.949,94 1,97 7.783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 435,48 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.456,15 3.276,40 891,73 452,54
05.08    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 3.570,05 1,82 6.497,50 0,00 0,00 0,00 0,00 378,56 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.452,36 2.995,80 666,58 366,25
05.09    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.949,94 5,81 22.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,67 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.106,75 3.286,90 2.569,58 442,04
05.10    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 1.246,39 4,86 6.058,38 0,00 0,00 0,00 0,00 363,58 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,64 376,00 3.867,16 795,59
06 SARDINELES DE CONCRETO
06.01    SARDINELES PERALTADOS
06.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 2.068,20 15,70 32.480,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,75 1.023,64 11.778,38 750,00 4.625,92 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 309,12 428,19 132.363,38 0,00 0,00 0,00 0,00 40.862,57 95,43 71.936,62 168,00 19.564,19 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 1,32 2.626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,59 939,00 993,28 750,00 390,11 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.04    ACABADO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 5,23 10.370,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.909,09 939,00 3.921,00 750,00 1.539,96 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1" m 883,82 5,34 4.718,81 0,00 0,00 0,00 0,00 68,09 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.625,33 678,90 1.025,39 192,02
06.01.06    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 696,17 5,95 4.141,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,80 200,00 2.308,21 388,00 643,50 108,17 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01    CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 144,18 18,51 2.668,11 0,00 0,00 0,00 0,00 111,40 6,02 740,22 40,00 1.001,51 54,12 814,98 44,04 0,00 0,00
07.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS m3 433,08 404,37 175.126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.359,62 18,20 28.710,59 71,00 88.436,70 218,70 50.619,60 125,18 0,00 0,00
07.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1.209,49 2,32 2.811,31 0,00 0,00 0,00 0,00 181,30 78,00 348,66 150,00 1.476,21 635,10 805,14 346,39 0,00 0,00
07.01.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1.209,49 4,79 5.799,20 0,00 0,00 0,00 0,00 373,99 78,00 719,21 150,00 3.045,15 635,10 1.660,85 346,39 0,00 0,00
07.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 402,80 3,58 1.442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 93,08 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038,20 290,00 310,74 86,80
08 MUROS DE CONTENCION
08.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01     REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 378,67 2,86 1.083,95 0,00 0,00 0,00 0,00 372,13 130,00 131,68 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,14 202,67
08.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 641,54 49,53 31.773,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.212,12 186,00 10.896,05 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.665,71 235,54
08.01.03     SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 378,69 30,96 11.722,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024,15 130,00 1.262,04 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436,16 207,92
08.01.04     CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° m3 227,78 475,43 108.293,54 0,00 0,00 0,00 0,00 14.262,91 30,00 45.165,89 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.864,74 102,78
08.01.05     ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 6.669,57 5,31 35.401,69 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013,94 1.680,00 21.407,10 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,65 1.089,57
08.01.06     DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" m 141,30 31,54 4.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,50 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,75 101,30
08.01.07     BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 180,72 196,30 35.475,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.475,34 180,72
09 SEÑALIZACION
09.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01     PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA m 6.047,43 3,80 22.987,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,47 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.505,02 5.657,43
09.01.02     PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50 7,81 4.111,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111,97 526,50
09.02    SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01     SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I) und 13,00 330,00 4.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290,00 13,00
10 GRADERIAS
10.01    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 203,64 69,11 14.073,89 13.893,91 0,00 0,00 0,00 144,24 163,20 0,00 0,00 35,74 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m m2 203,64 69,29 14.110,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11.308,23 163,20 0,00 0,00 2.802,11 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00
10.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m2 233,40 204,78 47.794,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36.122,54 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.672,25 57,00 0,00 0,00
10.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 82,59 29,51 2.437,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,40 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 787,13 26,67 0,00 0,00
10.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 233,40 11,22 2.618,23 0,00 0,00 0,00 0,00 130,54 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.487,69 57,00 0,00 0,00
11 VARIOS
11.01    REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 39,87 8.532,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.941,11 149,00 0,00 0,00 2.591,76 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.02    ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE und 20,00 140,66 2.813,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,94 9,00 0,00 0,00 1.547,26 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 16,00 1.719,50 27.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.353,50 13,00 5.158,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 16.922,96 0,23 3.976,89 0,00 0,00 0,00 0,00 282,75 1.203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.694,14 15.719,76
11.05    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1,00 17.000,00 17.000,00 3.400,00 0,20 850,00 0,05 3.400,00 0,20 2.550,00 0,15 3.400,00 0,20 2.550,00 0,15 850,00 0,05
11.06    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1,00 52.574,86 52.574,86 10.514,97 0,20 5.257,49 0,10 10.514,97 0,20 7.886,23 0,15 7.886,23 0,15 7.886,23 0,15 2.628,74 0,05
EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE
12 CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"
12.01.00    EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom m 74,80 12,87 962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 962,68 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.00    NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm m2 74,80 8,27 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 618,60 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.00    PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m h/LA CLAVE DE TUB m 74,80 17,10 1.279,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,08 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.00    SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 161,96 12.114,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.114,61 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.05.00    INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 10,63 795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 795,12 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 VARIOS
13,01    REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 17,29 3.700,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,06 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.198.319,70 751.512,30
UND CANT VR. UNIT VR. PARCIAL
TOTAL 244.217,54182.940,10 45.318,94 493.533,56 718.414,60
PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
762.382,66
COSTO REAL
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
EDT ACTIVIDAD
VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01    CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50 und 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.02    OFICINAS Y ALMACENES mes 6,00 600,00 3.600,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 0,00 0,00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1,00 87.759,52 87.759,52 43.879,76 0,50 8.775,95 0,10 8.775,95 0,10 13.163,93 0,15 8.775,95 0,10 4.387,98 0,05 0,00 0,00
02.02    FLETE TERRESTRE glb 1,00 398.549,32 398.549,32 39.854,93 0,10 39.854,93 0,10 79.709,86 0,20 119.564,80 0,30 79.709,86 0,20 39.854,93 0,10 0,00 0,00
02.03    DESVIO DE TRANSITO mes 6,00 1.964,52 11.787,12 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 0,00 0,00
02.04    DEMOLICIONES m3 13,21 50,27 664,07 664,07 13,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 17,18 12,66 217,50 217,50 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 16.923,71 0,94 15.908,29 14.776,57 15.719,76 0,00 0,00 1.131,71 1.203,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.912,19 4,55 26.900,46 23.705,50 5.210,00 0,00 0,00 3.194,96 702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91 24,32 17.654,13 0,00 0,00 0,00 0,00 17.654,13 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.233,65 7,87 56.928,83 35.100,20 4.460,00 0,00 0,00 21.828,63 2.773,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 PAVIMENTOS
04.01    PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO m2 10.420,93 2,15 22.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,30 702,00 16.533,50 7.690,00 3.752,27 1.745,24 609,93 283,69 0,00 0,00
04.01.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m m2 11.068,93 30,39 336.384,78 0,00 0,00 0,00 0,00 41.026,50 1.350,00 217.288,50 7.150,00 64.536,20 2.123,60 13.533,58 445,33 0,00 0,00
04.01.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.683,48 29,74 50.066,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801,51 94,20 9.516,80 320,00 20.669,30 695,00 17.079,09 574,28 0,00 0,00
04.01.04    CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m m2 9.963,74 101,04 1.006.736,29 0,00 0,00 0,00 0,00 70.930,08 702,00 149.539,20 1.480,00 446.596,80 4.420,00 339.670,21 3.361,74 0,00 0,00
04.01.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN BERMAS m2 457,19 84,17 38.481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.481,68 457,19 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.06    CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 9.963,74 2,27 22.617,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,54 702,00 3.359,60 1.480,00 10.033,40 4.420,00 7.631,15 3.361,74 0,00 0,00
04.01.07    JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 7.382,83 6,30 46.511,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967,30 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.350,00 4.500,00 15.194,53 2.411,83
04.01.08    JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 2.417,97 4,14 10.010,40 0,00 0,00 0,00 0,00 648,32 156,60 1.324,80 320,00 4.864,50 1.175,00 3.172,77 766,37 0,00 0,00
04.01.09    ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES kg 2.054,68 5,83 11.978,78 0,00 0,00 0,00 0,00 759,07 130,20 4.664,00 800,00 2.798,40 480,00 3.757,32 644,48 0,00 0,00
05 VEREDAS DE CONCRETO
05.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 3.949,94 4,36 17.221,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469,00 1.025,00 8.066,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,74 1.074,94
05.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m m2 3.949,94 23,36 92.270,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23.944,00 1.025,00 21.491,20 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.835,40 2.004,94
05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 849,05 22,00 18.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,56 59,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12.768,14 580,37 4.602,40 209,20
05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 94,62 37,10 3.510,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,00 70,62 890,40 24,00
05.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m m2 3.597,05 62,81 225.930,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.881,01 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.166,20 2.995,80 23.883,50 380,25
05.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN MARTILLOS, e=0.10m m2 352,89 62,81 22.165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.624,49 280,60 4.540,53 72,29
05.07    CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 3.949,94 3,18 12.560,81 0,00 0,00 0,00 0,00 702,78 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.418,95 3.276,40 1.439,08 452,54
05.08    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 3.570,05 2,69 9.603,43 0,00 0,00 0,00 0,00 559,52 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.058,70 2.995,80 985,21 366,25
05.09    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.949,94 7,62 30.098,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,02 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.046,18 3.286,90 3.368,34 442,04
05.10    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 1.246,39 4,99 6.219,49 0,00 0,00 0,00 0,00 373,25 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,24 376,00 3.969,99 795,59
06 SARDINELES DE CONCRETO
06.01    SARDINELES PERALTADOS
06.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 2.068,20 22,93 47.423,83 0,00 0,00 0,00 0,00 23.472,07 1.023,64 17.197,50 750,00 6.754,26 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 309,12 461,44 142.640,33 0,00 0,00 0,00 0,00 44.035,22 95,43 77.521,92 168,00 21.083,19 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 3,18 6.307,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.986,02 939,00 2.385,00 750,00 936,70 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.04    ACABADO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 5,41 10.731,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5.079,99 939,00 4.057,50 750,00 1.593,57 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1" m 883,82 6,64 5.868,56 0,00 0,00 0,00 0,00 85,66 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.507,90 678,90 1.275,01 192,02
06.01.06    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 696,17 6,04 4.204,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,00 200,00 2.343,52 388,00 653,35 108,17 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 0,00
07.01    CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
07.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 144,18 26,48 3.817,89 0,00 0,00 0,00 0,00 159,41 6,02 1.059,20 40,00 1.433,10 54,12 1.166,18 44,04 0,00 0,00
07.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS m3 433,08 461,44 199.840,44 0,00 0,00 0,00 0,00 8.398,21 18,20 32.762,24 71,00 100.916,93 218,70 57.763,06 125,18 0,00 0,00
07.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1.209,49 3,18 3.846,18 0,00 0,00 0,00 0,00 248,04 78,00 477,00 150,00 2.019,62 635,10 1.101,52 346,39 0,00 0,00
07.01.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1.209,49 4,54 5.491,08 0,00 0,00 0,00 0,00 354,12 78,00 681,00 150,00 2.883,35 635,10 1.572,61 346,39 0,00 0,00
07.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 402,80 6,64 2.674,59 0,00 0,00 0,00 0,00 172,64 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,60 290,00 576,35 86,80
08 MUROS DE CONTENCION
08.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
08.01.01     REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 378,67 3,34 1.264,76 0,00 0,00 0,00 0,00 434,20 130,00 153,64 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,92 202,67
08.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 641,54 53,97 34.623,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10.038,42 186,00 11.873,40 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712,09 235,54
08.01.03     SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 378,69 36,13 13.682,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696,90 130,00 1.473,02 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.512,15 207,92
08.01.04     CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° m3 227,78 531,11 120.976,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15.933,30 30,00 50.455,45 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.587,49 102,78
08.01.05     ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 6.669,57 6,20 41.351,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10.416,00 1.680,00 24.180,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.755,33 1.089,57
08.01.06     DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" m 141,30 36,47 5.153,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,80 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.694,41 101,30
08.01.07     BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 180,72 163,70 29.583,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.583,86 180,72
09 SEÑALIZACION
09.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL
09.01.01     PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA m 6.047,43 4,72 28.543,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,80 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.703,07 5.657,43
09.01.02     PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50 6,15 3.237,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237,98 526,50
09.02    SEÑALIZACION VERTICAL
09.02.01     SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I) und 13,00 213,39 2.774,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774,07 13,00
10 GRADERIAS
10.01    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 203,64 3,34 680,16 0,00 0,00 0,00 0,00 545,09 163,20 0,00 0,00 135,07 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m m2 203,64 23,36 4.757,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.812,35 163,20 0,00 0,00 944,68 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00
10.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m2 233,40 78,44 18.307,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13.836,82 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.471,08 57,00 0,00 0,00
10.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 82,59 22,00 1.816,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,24 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 586,74 26,67 0,00 0,00
10.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 233,40 3,18 742,21 0,00 0,00 0,00 0,00 560,95 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 181,26 57,00 0,00 0,00
11 VARIOS
11.01    REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 57,82 12.373,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8.615,18 149,00 0,00 0,00 3.758,30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.02    ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE und 20,00 217,64 4.352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,76 9,00 0,00 0,00 2.394,04 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 16,00 1.899,43 30.390,88 0,00 0,00 0,00 0,00 24.692,59 13,00 5.698,29 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 16.922,96 0,18 3.046,13 0,00 0,00 0,00 0,00 216,58 1.203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,56 15.719,76
11.05    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1,00 17.214,94 17.214,94 3.442,99 0,20 860,75 0,05 3.442,99 0,20 2.582,24 0,15 3.442,99 0,20 2.582,24 0,15 860,75 0,05
11.06    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1,00 40.040,77 40.040,77 8.008,15 0,20 4.004,08 0,10 8.008,15 0,20 6.006,12 0,15 6.006,12 0,15 6.006,12 0,15 2.002,04 0,05
12 CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"
12.01.00    EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom m 74,80 12,87 962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 962,68 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.00    NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm m2 74,80 8,27 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 618,60 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.00    PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m h/LA CLAVE DE TUBm 74,80 17,10 1.279,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,08 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.00    SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 161,96 12.114,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.114,61 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.05.00    INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 10,63 795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 795,12 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 VARIOS
13,01    REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 17,29 3.700,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,06 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.472.153,56













EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE
809.442,68
PERIODO 4PERIODO 2 PERIODO 5
PERIODO DE CONTROL: MONTO PRESUP:
CONTRATISTA: PLAZO DE EJECUCION:
RESIDENTE: FECHA DE INICIO:
SUPERVISOR: FECHA DE TERMINO:
TOTAL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
VALOR PLANIFICADO: PV 3.472.153,56 167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11
VALOR GANADO: EV 3.472.153,56 173.714,19 56.060,23 519.966,36 809.442,68 837.738,15 809.054,68 266.177,21
COSTO REAL: AC 3.198.319,70 182.940,10 45.318,94 493.533,56 718.414,60 762.382,66 751.512,30 244.217,54
BAC
# DE PERIODOS
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
Valor Planificado PV         =Dato de Entrada 167.423,89 338.906,21 1.221.782,10 2.547.159,15 3.109.470,80 3.426.832,45 3.472.153,56
Valor Ganado EV         =Dato de Entrada 173.714,19 229.774,42 749.740,78 1.559.183,46 2.396.921,61 3.205.976,29 3.472.153,56
Valor Real AC         =Dato de Entrada 182.940,10 228.259,04 721.792,60 1.440.207,20 2.202.589,86 2.954.102,16 3.198.319,70
Varianza de Costo CV         =EV-AC -9.225,91 1.515,38 27.948,18 118.976,26 194.331,75 251.874,12 273.833,85
Varianza de Programa SV         =EV-PV 6.290,30 -109.131,79 -472.041,32 -987.975,69 -712.549,19 -220.856,16 0,00
Indice de Desempeño de Costo CPI        =EV/AC 0,95 1,01 1,04 1,08 1,09 1,09 1,09
Indice de Desempeño de Cronograma SPI        =EV/PV 1,04 0,68 0,61 0,61 0,77 0,94 1,00
Costo Estimado para Completar el Trabajo ETC       =EAC3-AC 3.331.385,36 4.827.293,61 4.751.337,22 3.830.214,11 1.934.373,75 434.687,18 -0,01
Indice de Rendimiento de Trabajo por Completar TCPI      =(BAC-EV)/(BAC-AC) 1,0028 0,9995 0,9898 0,9414 0,8469 0,5138 0,0000
PCIB      =PV/BAC 4,82% 9,76% 35,19% 73,36% 89,55% 98,69% 100,00%
PCIB      =EV/BAC 5,00% 6,62% 21,59% 44,91% 69,03% 92,33% 100,00%
EAC1     =AC+(BAC-EV) 3.481.379,46 3.470.638,17 3.444.205,38 3.353.177,30 3.277.821,81 3.220.279,43 3.198.319,70
EAC2     =BAC/CPI 3654898,48 3437775,80 3338609,19 3.214.957,00 3.185.461,98 3.185.461,98 3.198.319,70
EAC3     =BAC/(CPI*SPI) 3514325,46 5055552,65 5473129,82 5.270.421,31 4.136.963,61 3.388.789,34 3.198.319,70
EAC4     =(BAC/SPI)/(BAC/#Per) 6,73 8,82 8,20 6,56 3,90 2,13 1,00
EDT UND VALOR PLANIFICADO VALOR REAL ANALISIS
01
01.01 und 1.500,00 1.200,00 Ahorro
01.02 mes 3.600,00 3.600,00 Ahorro
02
02.01 glb 87.759,52 87.759,52 Ahorro
02.02 glb 398.549,32 280.550,00 Ahorro
02.03 mes 11.787,12 10.683,00 Ahorro
02.04 m3 664,07 577,73 Ahorro
02.05 m3 217,50 235,79 Sobrecosto
02.06 m2 14.776,57 17.919,67 Sobrecosto
03  
03.01 m3 24.654,58 29.529,91 Sobrecosto
03.02 m3 17.654,13 21.333,68 Sobrecosto
03.03 m3 51.878,80 58.607,03 Sobrecosto
04
04.01
04.01.01 m2 20.895,70 25.700,62 Sobrecosto
04.01.02 m2 295.358,28 300.741,45 Sobrecosto
04.01.03 m2 47.265,19 38.499,51 Ahorro
04.01.04 m2 935.806,21 1.012.116,71 Sobrecosto
04.01.05 m2 38.481,68 13.093,06 Ahorro
04.01.06 m2 21.024,15 18.308,38 Ahorro
04.01.07 m 43.544,53 47.840,74 Sobrecosto
04.01.08 m 9.362,07 11.267,74 Sobrecosto
04.01.09 kg 11.219,72 10.946,61 Ahorro
05
05.01 m2 16.258,18 10.317,83 Ahorro
05.02 m2 87.108,04 74.468,71 Ahorro
05.03 m2 17.370,54 14.337,06 Ahorro
05.04 m2 3.510,40 987,40 Ahorro
05.05 m2 212.049,70 197.758,61 Ahorro
05.06 m2 22.165,02 19.579,57 Ahorro
05.07 m2 11.858,03 7.783,36 Ahorro
05.08 m 9.043,91 6.497,50 Ahorro
05.09 m2 28.414,52 22.961,00 Ahorro
05.10 m 5.846,23 6.058,38 Sobrecosto
06
06.01
06.01.01 m2 43.694,49 32.480,05 Ahorro
06.01.02 m3 131.381,20 132.363,38 Sobrecosto
06.01.03 m2 6.059,68 2.626,98 Ahorro
06.01.04 m2 10.309,08 10.370,05 Sobrecosto
06.01.05 m 5.782,91 4.718,81 Ahorro
06.01.06 kg 4.204,87 4.141,51 Ahorro
07
07.01
07.01.01 m2 3.658,48 2.668,11 Ahorro
07.01.02 m3 191.442,23 175.126,51 Ahorro
07.01.03 m2 3.598,14 2.811,31 Ahorro
07.01.04 m2 5.136,96 5.799,20 Sobrecosto
07.01.05 m 2.501,95 1.442,02 Ahorro
08
08.01
08.01.01 m2 1.579,55 1.083,95 Ahorro
08.01.02 m2 74.444,49 31.773,88 Ahorro
08.01.03 m2 17.086,54 11.722,35 Ahorro
08.01.04 m3 231.340,51 108.293,54 Ahorro
08.01.05 kg 118.887,72 35.401,69 Ahorro
08.01.06 m 6.626,44 4.456,25 Ahorro
08.01.07 m 34.354,62 35.475,34 Sobrecosto
09
09.01
09.01.01 m 26.703,07 22.987,49 Ahorro
09.01.02 m2 3.237,98 4.111,97 Sobrecosto
09.02
09.02.01 und 2.774,07 4.290,00 Sobrecosto
10
10.01 m2 135,07 14.073,89 Sobrecosto
10.02 m2 944,68 14.110,34 Sobrecosto
10.03 m2 4.471,08 47.794,79 Sobrecosto
10.04 m2 586,74 2.437,53 Sobrecosto
10.05 m2 181,26 2.618,23 Sobrecosto
11
11.01 und 3.758,30 8.532,87 Sobrecosto
11.02 und 2.394,04 2.813,20 Sobrecosto
11.03 und 5.698,29 27.512,00 Sobrecosto
11.04 m2 2.829,56 3.976,89 Sobrecosto
11.05 glb 17.214,94 17.000,00 Ahorro
11.06 glb 40.040,77 52.574,86 Sobrecosto
EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE
12
12.01.00 m 962,68 962,68 Ahorro
12.02.00 m2 618,60 618,60 Ahorro
12.03.00 m 1.279,08 1.279,08 Ahorro
12.04.00 m 12.114,61 12.114,61 Ahorro
12.05.00 m 795,12 795,12 Ahorro
13





   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO
   CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO
   ACABADO EN SARDINEL PERALTADO
   JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1"
   ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 
COSTO ESTIMADO TERMINACION (ETC):
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 15/06/2017 TIEMPO RESTANTE FINALIZACION (EACt):
   CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS 
   BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO
   ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA
   JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"
SARDINELES DE CONCRETO
   SARDINELES PERALTADOS
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m




   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 
VEREDAS e=0.10m
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS
   JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d)
   JUNTAS DE CONTRACCION (d)
7,00
CONSORCIO COCHABAMBA
Ing.  LUIS ALBERTO ARAUCO CORDOVA CIP N° 98239  
Ing.  CARLOS ALEJANDRO JAVE ORTIZ CIP N° 47627
DATOS DE ENTRADA
   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m
4.804,92
   CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE
   RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
   CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m





   FLETE TERRESTRE
   DESVIO DE TRANSITO
   DEMOLICIONES
   ELIMINACION DE DEMOLICIONES
   PAVIMENTO RIGIDO
   PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO 
RIGIDO
3.472.153,56
   CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO
   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
INFORME PERIODICO APLICANDO LA METODOLOGIA DEL VALOR GANADO















   PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS
    CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A°
    ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES
    DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3"
    BARANDAS METALICAS PARA MUROS
    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION
    SOLADO EN MURO DE CONTENCION
   ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y 
TRANSVERSALES
VEREDAS DE CONCRETO
Porcentaje de Terminacion del Proyecto
Proyeccion de la Estimacion a la Conclusion
ANALISIS UNITARIOS POR ACTIVIDAD
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO
   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
   SEÑALIZACION HORIZONTAL
   SEÑALIZACION VERTICAL
    SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I)
   CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS
   CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS 
   ACABADO EN CUNETAS
SEÑALIZACION
   JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1"
   REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 
GRADERIAS e=0.10m
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS
COSTO INICIAL PRESUP. BAC
   CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS
VARIOS
   REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE
   SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS
   NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm
MUROS DE CONTENCION
   MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO
COSTO FINAL  (EAC3)
   ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE
   REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION
   LIMPIEZA FINAL DE OBRA
   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
GRADERIAS







    PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA






















   CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50































ANALISIS TIEMPO - COSTO




   REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 
AGUA Y DESAGUE





   PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m 
h/LA CLAVE DE TUB
12.534,09
CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"
   EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
VALOR PLANIFICADO 167.423,89 338.906,21 1.221.782,10 2.547.159,15 3.109.470,80 3.426.832,45 3.472.153,56
VALOR GANADO 173.714,19 229.774,42 749.740,78 1.559.183,46 2.396.921,61 3.205.976,29 3.472.153,56











PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
VALOR PLANIFICADO (mensual) 167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11

















PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
VALOR PLANIFICADO 167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11
VALOR GANADO 173.714,19 56.060,23 519.966,36 809.442,68 837.738,15 809.054,68 266.177,21

























0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 






                   
     
                          
  
 









EN LA VISTA FOTOGRAFICA SE PUEDE OBSERVAR LA COLOCACION DEL 
CARTEL DE OBRA. 
 
EN LAS VISTAS FOTOGRÁFICAS SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, CON EL CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE, EJECUTADO CON 
MAQUINARIA PESADA. 
 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 












EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR  TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE REPLANTEO DE 
OBRA.   
EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR  EL TRASLADO DE MATERIALES A OBRA, 
MEDIANTE FLETE TERRESTRE.   
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 
COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU – TAYACAJA - HUANCAVELICA” 
 
CONSORCIO COCHABAMBA 




                                                          
          
 
         
 
EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE.   
TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CON EL CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE, 
EJECUTADO CON MAQUINARIA PESADA: TARCTOR ORUGA, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, ETC. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 
COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU – TAYACAJA - HUANCAVELICA” 
 
CONSORCIO COCHABAMBA 
                                                          
            










EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR, LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA SARDINELES 
PERALTADOS 
EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR, LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE 
VIVIENDAS. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 












EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR, LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE 
SARDINELES PERALTADOS EN DIVERSAS ZONAS QUE CONSTITUYE EL PROYECTO.  
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 




   
 








    









EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR LAS PLANTA DE SE VIENE 
ACUMULANDO LA PIEDRA CHANCADA DE DIAMETRO ¾ PREPARADO EN PLANTA 
CHANCADORA Y ADEMAS EL AGREGADO GRUESO DE RIO PARA LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACION. 
EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR LOS DIVERSOS TRABAJOS 
REALIZADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA Y DESAGUE. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 























SARDINELES: TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACIADO 
DE CONCRETO EN SARDINELES TRAMOS FINALES.  SE 
OBSERVA TAMBIÉN EL MEJORAMIENTO DE LA SUB 
BASE CON MATERIAL GRANULAR, TODO ELLO EN LA 
AV. SANTA ROSA VIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 
COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU – TAYACAJA - HUANCAVELICA” 
 
CONSORCIO COCHABAMBA 
       
        





PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE CONCRETO: TRABAJOS DE VACIADO DE 
CONCRETO EN PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE CONCRETO DE SECCIÓN 
TRIANGULAR YA CONCLUIDOS EN LAS TRES PRIMERAS CUADRAS DE LA AV. SANTA 
ROSA. TAMBIÉN SE APRECIAN LOS SARDINELES DE CONCRETO. 
 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 













PAVIMENTACIÓN: TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS 
PERÍMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL Y CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS, PODEMOS VER TAMBIÉN 
LA COLOCACIÓN DE LAS BARRAS DE ACERO LISO EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 
















TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE CAJAS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE Y DESAGÜE SANITARIO EN 
DIFERENTES CALLES DE COCHABAMBA GRANDE 
VERIFICANDO MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA Y FRONTIS DE LA 
ESCUELA ESTATAL POR TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 



































EN LAS VISTAS FOTOGRÁFICAS SE PUEDE OBSERVAR LOS TRABAJOS DE BADEN DE CONCRETO, VEREDAS DE 
CONCRETO Y PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS CALLES. 
EN LAS VISTAS FOTOGRÁFICAS PODEMOS OBSERVAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO FINAL, 
HACIA LA LOCALIDAD DE LAYAMPAMPA. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 









SE OBSERVA LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN CONCRETO, COLOCACIÓN DE LAS BARANDAS METÁLICAS 
Y DEL PINTADO DE LA MISMA. 
OBSERVAMOS LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DE PAVIMENTACIÓN RÍGIDA CON CONCRETO F’C=210 
KG/CM2, LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS CALLES SANTA ROSA VIA PRINCIPAL DE 
INGRESO A LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA GRANDE. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 




Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 











VISTA PANORÁMICA DE SEÑALIZACIÓN DE VÍAS CON EL PINTADO DE CEBRAS, SEÑALES DIRECCIONALES 
DE SENTIDO, SARDINELES, MARTILLOS, EN LA AV. SANTA ROSA Y CALLES TRANSVERSALES. 
Proyecto:  “MEJORACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES N° 1 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE 







VISTA PANORÁMICA DE SEÑALIZACIÓN DE VÍAS CON EL PINTADO DE CEBRAS, SEÑALES 
DIRECCIONALES DE SENTIDO, SARDINELES, MARTILLOS, EN LA AV. SANTA ROSA Y CALLES 
TRANSVERSALES. 
